Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0518/22
č. smlouvy zhotovitele 100-010-22
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD 
(OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:
xxxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
xxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:






1)


Vedoucí společník:



Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Adresa:




Bohunická 133/850, 619 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 1558 

IČ:





18827527

DIČ:





CZ18827527

Zastoupený:




Ing. Ilja Hustý, jednatel

K jednání o smluvních věcech oprávněn:
xxxxxxx 

Tel.:





xxxxxxx
E-mail:




xx 

2)

Společník:




SHB, akciová společnost

Adresa:




Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4477

IČ:





25324365

DIČ:





CZ25324365

3)

Společník:




SHP SK s. r. o.

Adresa:




Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská 






republika

Zápis v obchodním rejstříku:


Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vl. 90543/B

IČ:





44938209

DIČ:





2022899186

IČ DPH:




SK2022899186

Podnikající na území ČR prostřednictvím 

stálé provozovny:



SHP SK s. r. o. – stálá provozovna CZ
Adresa:




Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ:





44938209

DIČ:





CZ683921858

jako společníci společnosti s názvem „SHP+SHB+SHP SK“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 7. 2022, přičemž jednáním za společnost je na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022 pověřen dodavatel

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Adresa:




Bohunická 133/850, 619 00 Brno

Bankovní spojení:



Komerční banka a. s., č. ú. 107-5570440297/0100

Hlavní inženýr projektu:


xxxxxxx
Zodpovědný projektant silničních objektů:
xxxxxx
Autorizovaná osoba ČKAIT v oboru 

· dopravní stavby:


xxxxxx
· mosty a inženýrské konstrukce:
xxxxxxxxx
· stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: xxxxxxxx
· technologická zařízení staveb:
xxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 16. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0518/22, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo, resp.  zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s názvem „PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC), PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci Smlouvy bylo zjištěno, že pro dokončení zakázky je nutno provést práce dle níže uvedené specifikace, které nebyly součástí předmětu díla. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. a), b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celkové výši 7 008 000,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací (specifikováno níže) ve výši      338 000,00 Kč bez DPH na celkovou cenu díla v hodnotě 7 346 000,00 Kč bez DPH (souhrn veškerých změn v absolutní hodnotě představuje 8,51 % z původní ceny zakázky). 
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace, odst. 2.3
K dosavadnímu textu se zapisuje:

l) aktualizace hlukové studie na základě požadavku KHS v návaznosti na novelizaci vyhlášky o hlukových limitech,
m) podkladová studie zpracovaná odborně způsobilou osobu pro verifikační stanovisko EIA dle § 9, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. v návaznosti na požadavek odboru životního prostředí KÚZK.

2) Článek III. – Inženýrská činnost, odst. 3.1
K dosavadnímu textu se zapisuje:

d) zpracování podkladu pro zajištění prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA
e) vypracování srovnávacích tabulek pozemků (ÚR x SŘ) z důvodu pozemkových úprav v k. ú. Těšov, a z důvodu zápisu GP v k. ú. Újezdec, k. ú. Šumice a k. ú. Uherský Brod, které byly nezbytným podkladem pro posouzení úřadů, zda jsou nově vzniklá čísla parcel v souladu s výrokem ÚR, ZPF a jiných rozhodnutí vydaných v předchozím stupni PD.
3) Článek IV. – Termíny a místo plnění 

Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 7. 2025. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (tj. pravomocné stavební povolení Stavby) nejpozději do 31. 7. 2025.

4) Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky, odst. 5.1, písm. a) a d)
Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:
a) Cena za průzkumy (tj. za monitoring a průzkumy dle bodu 2.3, písmena d), e) a f,) shora; dále jen „Cena za průzkumy“):

Cena bez DPH






1 296 000,00 Kč

DPH 21 %






   272 160,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 





1 568 160,00 Kč

(slovy jeden milion pět set šedesát osm tisíc sto šedesát korun českých)

d) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):

Odměna bez DPH





535 000,00 Kč

DPH 21 %






112 350,00 Kč

Odměna celkem vč. DPH



 
647 350,00 Kč

(slovy šest set čtyřicet sedm tisíc tři sta padesát korun českých)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je celkový soupis prací.
4.2 Přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový rozpočet dodatečných prací vč. výpočtu procenta změny závazku.
4.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.5 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

20.12.2024





19.12.2024
…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:




        za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




        Ing. Ilja Hustý

ředitel




na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022
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