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DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0752/2024 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Statutární město Přerov 

      se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov   
  IČ: 00301825 
  DIČ: CZ 00301825 
      zastoupené:  vedoucím odboru správy majetku a          
              komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění  pozdějších
  předpisů - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města  
                   Přerova v platném znění.      

                          Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
  Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet  

 
na straně jedné 
 
a 

 
 

Zhotovitel:     Ondřej Kuba 

                         Autorizovaný technik pro dopravní stavby  

    se sídlem:  Teličkova 5/5, Přerov II – Předmostí, 751 24 Přerov 2 

         IČ: 03879445 

                       
                         Bankovní spojení: 

 

 
       na straně druhé 

 
 

Uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě č. SML/0752/2023  
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Statutární město Přerov jako objednatel a Ondřej Kuba jako zhotovitel uzavřeli dne 24.04.2024 

Smlouvu o dílo č. SML/0752/2024, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro 

společné povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti, vyřízení 

Společného povolení na akci s názvem „Nový chodník v ul. Palackého, Přerov“.  

       

 
 

Článek  II. 

1) Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo: 

 

Článek II.  Místo a doba provedení díla, odst. 2.) se nahrazuje textem:  

  2) Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v následující lhůtě:   do 31.03.2025 

   

 

 

2) V průběhu projekčních prací bylo nutno řešit prostorové umístění nového chodníku s ohledem na 

stávající chodníkové plochy a oplocení, které bude stavbou přímo dotčeno. 



2 

 

V současné době je podána žádost o vydání společného povolení na stavbu „Nový chodník v ul. 

Palackého, Přerov“.               

Vzhledem k těmto skutečnostem dochází ke změně termínu dokončení a předání kompletní 

projektové dokumentace, včetně společného povolení stavby. 

 
 
     

Článek III. 

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti. 

 

 
Článek IV.  

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela 

srozumitelný. 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy 

obdrží zhotovitel. 

3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku 

oběma smluvními stranami. 

     

 
V Přerově dne 19.11.2024     V Přerově dne 19.11.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………                ……………………………..  
                    

     


