Statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                                                                                 Ing. arch. Václav Mastný
CES 2024/004078, int. č. 11/2024/SSI/INV

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 
za které jedná Městský obvod Plzeň 3
IČ 00075370 
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupen Mgr.Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci 
(dále jen „Objednatel“)
a
	  Ing. arch. Václav Mastný

	  se sídlem Skrétova 924/42, 301 00 Plzeň

	  IČ: 116 20 595
[bookmark: _GoBack]  DIČ: 


 (dále jen „Zhotovitel“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 25. 5. 2024
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“)

Základní ustanovení
Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 25. 5. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele ke zpracování projektové přípravy investiční akce „Úpravy hasičské zbrojnice Radobyčice“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Smlouva“).
Objednatel po uzavření Smlouvy vyzval Zhotovitele k přerušení prací z důvodu nově vzniklého požadavku na prověření možnosti výstavby nové hasičské zbrojnice na jiném pozemku. Zhotoviteli nebyl do dnešního dne dán pokyn k pokračování v projektování Díla, proto Objednatel navrhl úpravu termínu provedení Díla. Zhotovitel důvody akceptoval.





Předmět dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy takto:
5. Místo a doba plnění
5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v termínu do sedmi (7) měsíců od vyzvání Objednatelem k pokračování plnění Díla.


1. Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
Dodatek se řídí právním řádem ČR.
Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
Na základě aktualizované směrnice č. JS20 Zásady zadávání veřejných zakázek MO Plzeň 3 (s účinností od 24. 4. 2024) byl dodatek připraven v rámci kompetence Odboru SSI/INV.
Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne			

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3	            Ing. arch. Václav Mastný

 ______________________				            ______________________
Objednatel					            	            Zhotovitel
Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3,	            
na základě plné moci	
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