Dodatek č. 1 k SoD 714/2024

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 714/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:  24/003	

„VD Otvice – oprava betonového návodního opevnění a výplně spár“ –  
projektová dokumentace
(DSP/DPS)


objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: _GoBack]statutární orgán: 			 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		
oprávněn jednat o věcech technických:			

zástupce objednatele:			


IČO:						70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:			AZCONSULT spol. s r.o.   	
sídlo:			Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: 		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		
oprávněn(i) jednat o věcech technických: 	
		
IČO: 		44567430	
DIČ: 		CZ44567430	
bankovní spojení: 			 
číslo účtu: 		zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č.2093


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“) 
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

O dodatek je žádáno na základě vnitropodnikového projednání objednatelem a ze zápisu ze dne 24.09.2024, kdy bylo rozhodnuto o nutnosti provedení mimořádné manipulace pro stanovení přesného rozsahu oprav návodního líce. Mimořádná manipulace bude dle uvedeného zápisu provedena na podzim v roce 2025.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termíny plnění.



II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat: 
-	Povodňový plán stavby (PP) - 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
-	Plán havarijních opatření na staveništi (HP) -1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
-	Zajištění souboru fotografií přímo dotčených nemovitostí (pozemků) se souhlasem vlastníka nemovitosti - 1x paré tištěné a elektronicky (_.pdf).
-	Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP) - 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.xls). 
-	Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 3x do tištěného paré PD 1, 2, a 3. Oceněný soupis prací - 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 PD. Dále se oceněný soupis dodá elektronicky.
Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.
Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací nebo u technologických souborů tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky. K vytvoření kalkulace je možné používat položky z databáze nebo oslovit výrobce a doložit konkrétní cenovou nabídku.
-	Zpracování Sumarizační tabulky s pozemky dotčenými trvalým a dočasným záborem   
     	(předepsaný formulář objednatele) 

Předmětem této smlouvy jsou schémata výztuže a zámečnických prvků, včetně výpisů prvků (výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu a jejich hmotnost, počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby tzv. dílenské dokumentace).


Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.


Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:

-	Povodňový plán stavby (PP) - 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
-	Plán havarijních opatření na staveništi (HP) -1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.doc). 
-	Zajištění souboru fotografií přímo dotčených nemovitostí (pozemků) se souhlasem vlastníka nemovitosti - 1x paré tištěné a elektronicky (_.pdf).
-	Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP) - 1x paré tištěné a elektronicky pro doplnění zhotovitelem (_.xls). 
-	Kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, který se zpracuje vedle běžných výstupů z programu KROS také v elektronické podobě ve formátu (_.xc4). Soupis prací se zpracuje 3x do tištěného paré PD 1, 2, a 3. Oceněný soupis prací – 2x paré tištěné se vloží se do paré č. 1 a č. 2 PD. Dále se oceněný soupis dodá elektronicky.
Pro tvorbu jednotkových cen bude v maximální možné míře použita cenová soustava ÚRS, a. s., Praha, platná v době odevzdání předmětu plnění.
Pokud součástí soupisu prací a oceněného soupisu prací budou u stavebních prací nebo u technologických souborů tzv. „R-položky“, bude provedena v rámci soupisu prací a oceněného soupisu prací kalkulace každé takovéto položky. K vytvoření kalkulace je možné používat položky z databáze nebo oslovit výrobce a doložit konkrétní cenovou nabídku.
-	Zpracování Sumarizační tabulky s pozemky dotčenými trvalým a dočasným záborem   
     	(předepsaný formulář objednatele)
Předmětem této smlouvy jsou schémata výztuže a zámečnických prvků, včetně výpisů prvků (výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu a jejich hmotnost, počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby tzv. dílenské dokumentace).


Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.


Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.



[bookmark: _Hlk106078242]III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

1.	Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

1. zahájení prací na předmětu plnění:
       bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.12.2024

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

1.	Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací na předmětu plnění:
       bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.12.2025

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne ……………			v Ústí nad Labem dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






investiční ředitel		 			jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				AZCONSULT spol. s r.o.   
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