
DODATEK č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo Objednatele: SML/56/1130/0196/2022 
evidenční číslo Zhotovitele: 3537/2022

(dále rovněž jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany 
Objednatel:
se sídlem:
Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Městská část Praha-Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav 
Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostkou

ve věcech technických:

IČO:
bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Mgr. Kateřina Pavlíková, starosta MČ 
e-maik^^^H[^^^H@nic-zbraslav.cz

Odbor majetku, investic a rozvoje 
tel.
e-mail: ^^^^■|@mc-zbraslav.cz 

00241857
Česká spořitelna a.s.

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:
Obchodní firma/název: 
Sídlo:
Právní forma: 
Zastoupení:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďárnad Sázavou 
akciová společnost
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva 
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

technický náměstek
tel.l
e-mail: ■■■^■@pks.cz 
vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 930 
MONETA Money bank a.s.

469 80 059

(dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")



Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 05.12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") 
ohledně realizace podlímitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bytový dům, 
Zbraslav" (dále jen „Zakázka"). Dále mezi sebou Smluvní strany uzavřely dne 14.12. 2022 
dodatek Smlouvy č. 1. Ledaže by v tomto Dodatku č. 2 bylo stanoveno jinak, mají veškeré 
výrazy začínající v tomto Dodatku č. 2 velkými písmeny významy uvedené ve Smlouvě.

B. Během realizace Zakázky došlo na základě dodatečných provozních požadavků 
k nutnosti změny projektové dokumentace vyhotovené pro účely realizace Zakázky. 
Konkrétní změny projektové dokumentace a jejich odůvodnění je uvedeno dále v ČI. 1 
tohoto Dodatku č. 2

C. Dané změny projektové dokumentace představují změnu Díla a současně také změny ve 
smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"). 
Tyto změny Díla nepředstavují změnu podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

D. Tyto změny Díla mají také vliv na výši Smluvní ceny, která je příslušným způsobem tímto 
Dodatkem č. 2 změněna. Změna Smluvní ceny nepředstavuje ve svých jednotlivých 
částech ani jako celek překročení finančních limitů pro změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku ve smyslu příslušných odstavců § 222 ZZVZ.

E. Na základě výše uvedeného se tak Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, jež je 
administrována pomocí tohoto Dodatku č. 2

ČI. I.
Změna Smlouvy

1. Během příprav projektové dokumentace v rámci realizace Díla došlo k dodatečným 
požadavkům Objednatele, na základě kterých bylo nutné provést další projekční práce, 
které nebyly součástí původního rozsahu Zakázky. Konkrétně se jedná o následující:

a. Vypracování nové studie

Nová studie byla vypracována z důvodu aktualizace obecných standardů týkajících 
se ekologických vlastností budov. Na základě nové studie tak došlo ke snížení 
energetické náročnosti výsledného Díla pro zajištění následného finančně 
úspornějšího provozu a současně eliminace jejího vlivu na životní prostředí.

b. Vypracování projektu pro změnu vnější obálky objektu
Celkové provedení projektu vnější fasády budovy bylo pozměněno tak, aby její 
finální podoba více odpovídala okolnímu prostředí, do kterého bude nová budova 
zasazena. Při těchto změnách byl vzat v potaz celkový charakter okolí s ohledem 
na jeho architektonická specifika. Došlo především k úpravě tvaru krovu 
a současně k úpravě počtu a velikosti střešních oken. Současně s tím došlo také 
k drobným úpravám vnitřní dispozice objektu tak, aby byla zachována její 
racionalita a praktická využitelnost.

Výše popsané změny pod body a. a b. se týkají pouze projekčních prací a nikoli fyzických 
změn Díla, které budou na základě nových projekčních prací realizovány
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f
W ci. iv.
W Změny Smlouvy
f 1. Smluvní strany se shodly, že výše popsané změny způsobují jako celek také navýšení

Smluvní ceny, jež bude Zhotoviteli uhrazena za realizaci Zakázky.

Současně s tím dochází ke změně Článku 2 odst. 2.2 Smlouvy, a to tak, že se mění 
specifikace Smluvní ceny za realizaci Díla následujícím způsobem:

Objednatel zaplatí Zhotoviteli za vyhotovení a dokončení Díla částku:

Původní Smluvní cena bez DPH:

Hodnota změn podle Dodatku č. 2 bez DPH: 

Smluvní cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 

DPH Smluvní ceny ve znění Dodatku č. 2: 

Smluvní cena ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:

74.525.940.92 Kč 

242.000,00 Kč

74.767.940.92 Kč 

15.701.267,59 Kč 

90.469.208,51 Kč

(slovy devadesát milionů čtyři sta šedesát devět tisíc dvě stě osm korun českých a padesát 
jedna haléřů)

Současně dochází k nahrazení „Příloh Smlouvy" - rozpočet formou agregovaných položek 
(bod 1.3.2.7. Smlouvy).

ČI. V.
Závěrečná ujednání

1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti 
a bez jakékoli změny.

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s Článkem 3 odst. 3.3 Smlouvy.

3. Podepsáním tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
tohoto Dodatku č. 2, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany 
Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ, tak 
i v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném a účinném znění. Smluvní strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených 
v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
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5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv

Přílohy: Rozpočet formou agregovaných položek

V Praze-Zbraslavi dne Ve Žďáře nad Sázavou dne 4* to

Za Objednatele Za Zhotovitele

Schváleno usnesením
RMČ / 2MČ Praha - Zbraslav 

číbio ; a & íoo jtif.

zedne j____-Mo.iom-
r
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Agregované položkyProjekt: Bytový dům, Zbraslav

Objekt Název Cena bez DPH v Kč
SO 01 Bytový dům 61 931 690,06
SO 02 Parkovací plochy 1 026 614,50
Venky Venkovní a zahraclní Ú£rav^ 3 567 636,36
Ostatní Ostatní SO a práce 8 000 000,00
Ostatní Ostatní SO a práce - dodatek č. 2 242 000,00

Celkové náklady 74 767 940,92



Číslo položky Popis položky SO 01 - Bytový dům Cena bez DPH v Kč
A. Práce HSV
1. Bourací práce 3 008 601,00
2. Zemn^£rác^ 2 633 865,00
3. Betonářské a železobetonářskéj)ráce 18 992 731,19
4. Mazaniny, podlahy, potěry a izolace 2 244 626,66
5. Střešní izolace a střešní krytina 835 664,53
6. Lešenářské práce 366 186,44
7. Zakládání a speciáln^£ráce 2 284 560,51
8. Tesařské a klempířské práce 1 604 046,22
9. Ocelové konstrukce 272 102,17
10. Zednické a osazovací práce 2 740 068,07
11. Vnitřní úpravy povrchů, omítky 3 156 385,13

Mezisoučet A 38 138 836,92
B. Práce PSV
1. Sádrokartony, minerální podhled^ 303 925,71
2. Obklady, dlažby, povlakové krytiny podlah 3 293 306,93
3. Zate p le n ájásád^ 1 243 739.31
4. Zá me čn ickéjorace 1 481 692,78
5. Truhlářské práce, zařízení 2 663 993,71
6. Malířské a natěračské práce 350 074,26
7. Výtah a autovýtah íautoplošina) 1 875 960,00
8. Interiérové prvky 634 015,38
9. Okna PVC 1 383 138,97

Mezisoučet B 13 229 847,05
C. Práce TZB
1, Vodovod 783 654,24
2, Kanalizace včetně zařizovacích předmětů 1 752 337,94
3. VZT a chlazení vřetně rozvodů 457 131,64
4. Topení 1 257 112,02
5. Chlazení a vytápění VRV systém vč. rozvodů 816 306,50
5. Měření a regulace 163 261,30
6. Vnitřní silnoproudé rozvod^ 2 721 021,66
7. Slaboproud 2 176 817,32
8. Venkovní úpravy a sadové úpravy 435 363,47

Mezisoučet C 10 563 006,09
Celkové náklady (A+B+C) 61 931 690,06



Číslo položky Popis položky SO 02 - parkovací plochy Cena bez DPH v Kč
A. Práce HSV
1. Parkovací plochy, komunikace, zpevněné plochy 1 001 614,50
2. Dopravní značení 25 000,00

Celkové náklady 1 026 614,50

Číslo položky Venkovní SO a práce Cena bez DPH v Kč
1. Přípojka VN a trafostanice 1 920 000,00
3. Přeložky všech sítí 1 647 636,36

Celkové náklady 3 567 636,36

Číslo položky Ostatní SO a práce Cena bez DPH v Kč
1. Náklady na projektovou dokumentaci, pojištění, záruky 5 000 000,00

PD pro Odstraněni stavby 220000,00

PD pro Společné územní a stavební řízení 2150000,00

PD pro Provádění stavby 2235000,00

PD Skutečného provedení stavby 200000,00

Pojištění stavby 45000,00

Bankovní záruka 150000,00

2. Zařízeni staveniště, včetně ZS pro Správce Stavby 3 000 000,00
3. Pro:ekční práce nad rámec Smlouvy - dodatek č. 2 242 000,00

Nová studie BD Zbraslav 150 000,00

Změna požadavků z 03/2024 - změna fasády 92000,00

Celkové náklady 8 242 000,00


