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Výtisk č. ....

dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 2019/112, č. z. 499        

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Hřensko
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřený mezi:
objednatelem:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem:
Projekční sdružení Přístaviště Hřensko



Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:














V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:






xxxx, jednatel společnosti 
IČ:
















250 23 829 

DIČ:















CZ25023829
Peněžní ústav:









xxxx 
Číslo účtu:











xxxx
Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo:














Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Osoba oprávněná:







xxxx, předseda představenstva 
IČ:
















649 49 192 

DIČ:















CZ64949192
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/112, č. z. 499 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 2.10.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2020, z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.3 upravuje takto:
1) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: .................... 1.013.000,00 Kč

(slovy: … jedenmiliontřinácttisíc Kč)

DPH 21 % ........................ 212.730,00 Kč

včetně DPH: .............. 1.225.730,00 Kč

(slovy: … jedenmiliondvěstědvacetpěttisícsedmsettřicet Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .................................................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 1)  ………………....................................................... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 2) ……………………………………..…..…….….…... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu B - 3)  ............................................................................ xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 1) ……………………………………….…...………... xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C - 2)  ......................................................................... xxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu D ………….….…………………………………………...... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu E .................................................................................. xxxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu F ………….….…………………………………………...... xxxxxxxxx Kč bez DPH,

plnění bodu G ………….….…………………………………………...... xxxxxxxx Kč bez DPH.“

2) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavce 6 a 7 jsou v plném rozsahu nahrazeny novými odstavci 6 a 7 v tomto znění:
„6.
Dílčí body předmětu díla dle čl. IV. odst. 1.2 bodů A, B a C – 1) této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Přístaviště Hřensko“, číslo projektu 542 553 0012.
 7.
Dílčí body předmětu díla dle čl. IV. odst. 1.2 bodů C – 2), D, E, F a G této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Přístaviště Hřensko“, číslo projektu 542 553 0012.“
3) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1.   Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2028.“
4) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„d)
bod C – 2) 
.................................................................................................do 31.03.2020.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d)
bod C – 2) 
.................................................................................................do 30.06.2025.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/112, č. z. 499 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 2.10.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne .......................
















   V Ústí nad Labem dne .......................

Za objednatele             



















Za zhotovitele

...................................................

...................................................
Ing. Lubomír Fojtů
xxxxx 
ředitel

jednatel 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………
30
Dodatek č. 3  SoD č. S/ŘVC/117/P/SoD/2019

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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                      SoD č. 2019/112, č. z. 499    

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
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