Zak. číslo zhotovitele: 05132024/pm			Zak. číslo objednatele: SML2024-010.01-Ko

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Uzavřená v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Mgr. Eduard Kavala, předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
Datová schránka:
	xxxxxxxxxxx
Jfyvg6t


(dále jen „objednatel“)

	I.2 ZHOTOVITEL
	M&B eProjekce s.r.o.

	Sídlo:	
	Čechova 106/2a, Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. C, vložka č. 54592

	IČO:
	294 53 968

	DIČ:
	CZ 294 53 968

	
	

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Malenda

	Technicky oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Malenda

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule
Smluvní strany dne 5.6.2024 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž rozsahem byl závazek zhotovitele vypracovat realizační dokumentaci opravy vnitřních instalací – vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a elektroinstalace, vše v budově akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. s adresou Šířava 23, 750 02 Přerov. 

Z důvodu nově nastalých skutečností zjištěných v průběhu provádění díla (potřeba vypracování dokumentace úprav vytápění, doplnění dokumentace rozvodů VZT, doplnění dokumentace rozvodů slaboproudých instalací vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení PD a navýšení rozsahu předmětu díla. 

V důsledku výše uvedeného došlo k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace (PD)

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DODATKU
Doplnění UT v rozsahu:
V koupelnách budou osazeny nové koupelnové žebříky, které budou napojeny na novou stoupačku, která se napojí na stávající rozvod v 1.PP. Budou osazeny nové stoupačkové uzávěry v 1.PP.

Doplnění VZT v rozsahu:
Koupelnách a na WC, kde nejsou okna, budou nově osazeny ventilátory, které budou napojeny na VZT potrubí, které bude vyvedeno nad střechu, kde se ukončí větrací hlavicí. Ventilátory budou vybaveny doběhovými relé, které se nastaví dle přání uživatele.

Doplnění SLP v rozsahu:
ve společných prostorách 1.PP-4.NP bude připravena rezervní chránička pro budoucí tažení SLP rozvodů do bytových jednotek. 
- k vodoměrům v bytech bude dotažen UTP kabel pro možné využití dálkového odečtu spotřeby
- v prostoru 1NP (provoz vodovodů) bude provedena příprava, trubkování a vč. kabeláží pro napojená TLF linek (u každého prac. místa) 

Dokumentace bude vypracována ve 4 listinných vyhotoveních a 1 x na CD nosiči v otevřeném formátu doc, xls, dwg nebo dgn a ve formátu pdf.
IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 
IV. Termín odevzdání díla:			do 20.1.2025
V. CENA DÍLA
V.1	Původní cena předmětu plnění díla:
Cena	(bez DPH)								250 000  Kč 
DPH 21 %									   52 500  Kč 
Navýšení ceny díla:								50 000 Kč
DPH 21 %									 10 500  Kč 
V.2 Nová cena předmětu plnění díla:
Cena celkem bez DPH:								300 000 Kč
DPH 21%									63 000 Kč

Cena celkem včetně DPH:								363 000 Kč
VI. ZÁVEŘEČNÁ UJEDNÁNÍ
VI.1	V ostatních ujednáních zůstávajíc ustanovení smlouvy beze změn.

VI.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupce smluvních stran.
VI.3	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
VI.4	Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
VI.5	Jako nedílnou součástí této smlouvy o dílo je doložena příloha – nabídka zhotovitele ze dne 28.11.2024

Zhotovitel						Objednatel
V Přerově	 dne 28.11.2024					V Přerově dne28.11.2024



 ………………………………………				………………………………………
	Ing. Pavel Malenda					    	 Ing. Jiří Pavlík
             jednatel společnosti					 	ředitel společnosti
