
                                  							č.j. ND/8974//600300/2024
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2024

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem
se sídlem: Ostrovní 225/1, 1100  00  Praha 1 – Nové Město
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2832011/0710
kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:
Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxxx
Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxx
Michal Jirásek, vedoucí technicko-hospodárské správy ostatních objektů ND, tel.: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Kryš Martin
se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk 
zastoupená: Kryš Martin
Bankovní spojení: Česká spořitelna 2941944053/0800
Nezapsán v OR: Zapsán u MěÚ v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016
IČ: 60976021
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)


Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2024, ze dne 1.8.2024 vč. dodatku č. 1 ze dne 18.11.2024 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:


II. Předmět Dodatku
ND – rekonstrukce střešních krytin budov A, B, C na objektech sklady Apolinář

III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku
[bookmark: _Hlk62045834]1. Do stávajícího článku II. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 4. vkládají nové odstavce 5. a 6. následujícího znění:  
„5. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnovém listě ZL 001 a ZL002 které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 4 a 5 této smlouvy.
6. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listě ZL 001 a ZL 002, které tvoří přílohu č. 4 a 5 této smlouvy.“

2. Stávající článek V. Smlouvy „Doba plnění díla“ odst. 2 se ruší a nově zní takto:

2. Dokončení a předání díla objednateli: nejpozději do 31.1.2025.

3. Stávající článek VI. Smlouvy „Cena za dílo“ odst. 1 se mění a nově zní takto:
1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	
 A/    
	
Cena díla dle smlouvy ve znění dle Dodatku č. 1

	
3.320.734,41 Kč

	
 B/

	
Cena víceprací dle Dodatku č. 2

	
561 111,40 Kč

	
C/
	
Cena méněprací dle Dodatku č. 2

	
-98 164,10 Kč

	
D/
	
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 2

	
462 947,30 Kč

	

	
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2

	
3.783.681,71 Kč




Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel. Uvede se dle skutečnosti.


4. Stávající článek VIII. Smlouvy „Způsob úhrady, fakturace“ se mění a nově zní takto:

1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po řádném provedení díla, tj. po dokončení celého díla, nebo jeho ucelené části dle výkazů výměr a jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno.
2. Přípustná je i dílčí fakturace za provedené práce a dodávky na základě zjišťovacích protokolů, podepsaných dle čl. XI, odst. 4 zástupci objednatele.
3. Splatnost ceny za dílo se sjednává 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení ceny za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
5. Po dohodě smluvních stran se ke stávající smlouvě přikládá nová příloha, a to Příloha č. 4 a 5, která obsahuje změnový list ZL 001 a ZL 002.

5. Změna přílohy smlouvy
Z důvodu zřejmé písařské chyby se ruší příloha č. 4 - změnový list ZL 001 přiložení k dodatku č.1 a nahrazuje se přílohou č. 4 - změnový list ZL 001 přiloženou k dodatku č 2.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2024 ze dne 1.8.2024 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 4 a 5.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
5. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
Příloha:
Příloha č.4 - změnový list ZL 001
Příloha č.5 - změnový list ZL 002

	
V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	

	
	

	
	
	

	            Martin Kryš
                
	
	Prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND
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