[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 829/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“PPV KP (stará ukl. nádrž – odběr EPRU) - těžení naplavenin”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Zhotovitel:	Radek Kubač
Litvínov
IČO:	66685851
DIČ:
Plátce DPH
kontakt:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:	Radek Kubač
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městský úřad Litvínov pod e.č. MSŽP/1281/Ma/97-SHR. Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 28.7.1997
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu
a) [bookmark: bookmark57]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.12.2024,
b) [bookmark: bookmark58]termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a nepříznivých klimatických podmínek.
c) [bookmark: bookmark59]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.12.2024, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
d) [bookmark: bookmark60]platebních podmínek
z důvodu prodloužení termínu realizace díla se smluvní strany dohodly na umožnění dílčí faktury za práce provedené k 31.12.2024.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) [bookmark: bookmark61]Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 02.12.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark62]Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: nejpozději do 30.10.2024
nové znění: do 60 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele po vyhodnocení vhodných hydrologických podmínek k zahájení prací na e-mail: radek.kubac@email.com, nejpozději do 30.09.2025.
c) [bookmark: bookmark63]Čl. III. Cena, bod 4.:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní znění:
Cena za likvidaci náplavu v celém předmětném úseku (ř.km 21,600 – 22,700) o předpokládaném množství cca 412 m3
Celková smluvní cena	2 102 500 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony jedno sto dva tisíc pět set korun českých)
Nové znění:
Cena za likvidaci náplavu v celém předmětném úseku (ř.km 21,600 – 22,700) o předpokládaném množství cca 412 m3 a zpevnění příjezdové cesty.
Celková smluvní cena	2 597 276 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých)
d) [bookmark: bookmark64]Čl. IV. Platební podmínky původní znění:
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:
2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2024 s dohodnutým datem uskutečnění zdanitelného plnění 31.12.2024 a faktury po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktury vždy bude odsouhlasený soupis provedených prací.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.12.2024
V ChomutověV Litvínově

oprávněný zástupce objednatele	zhotovitel investiční ředitelRadek Kubač
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