Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě na výkon činnosti autorského dozoru
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Příkazce: 		Moravské zemské muzeum
se sídlem		Zelný trh 6, 659 37 Brno
Oprávněný zástupce:
ve věcech smluvních	Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel
ve věcech technických 	XXXXXX
kontaktní e-mail	XXXXXX
IČ 			00094862
DIČ			CZ00094862
Bankovní spojení	XXXXXX
Číslo účtu		XXXXXX
dále jen příkazce nebo investor


Příkazník:		Atelier 99 s. r. o. 
zapsán v Or vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
se sídlem		Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 
Oprávněný zástupce
ve věcech smluvních 	Ing. Martin Jeřábek jednatel
ve věcech technických	XXXXXX
kontaktní e-mail: 	XXXXXX 
IČ			02463245
DIČ			CZ02463245
Bankovní spojení	XXXXXX 
Číslo účtu		XXXXXX
dále je příkazník 

A.
Úvodní ustanovení
1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Příkazní smlouvy na výkon činnosti autorského dozoru v rámci investiční akce „MZM Brno – Centrální depozitář v Rebešovicích, stavba I. etapy“ s předpokládanou dobou realizace 2022-2024 (dále jen Příkazní smlouva), a to na dobu určitou do 31. 12. 2024.
2. S ohledem na odložení zahájení doby realizace investiční akce na březen 2025 mění smluvní strany Příkazní smlouvu v části týkající se doby plnění tímto Dodatkem č. 1. jak je dále ujednáno. 

B.
Předmět dodatku
Smluvní strany se výslovně dohodly na změně článku IV. Doba plnění odstavce 1 Příkazní smlouvy tak, že toto smluvní ujednání nově zní: 

Článek IV
Doba plnění
1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace stavby, tedy 32 měsíců po zahájení realizace investiční akce. Příkazce informoval příkazníka, že zahájení realizace investiční akce se předpokládá v březnu 2025. Příkazce vyzve příkazníka k zahájení činnosti dle této smlouvy nejpozději deset (10) dnů před termínem faktického zahájení prací. 

C.
Závěrečná ujednání
1. Jiná ujednání smlouvy než ta uvedené v části B. tohoto dodatku se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním z účastníků smlouvy. 
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Za příkazce: 					Za příkazníka


Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.				Ing. Martin Jeřábek 
generální ředitel MZM 				jednatel 	
