
CB-005 Lávka Sokolský ostrov - generální oprava lávky

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „OZ")

číslo smlouvy objednatele: 2024002737 
číslo smlouvy zhotovitele

1. Smluvní strany

objednatel:
se sídlem: 
zastoupené:

IČO:
DIČ:
kontakt, údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, vedoucí odd. komunikací odboru SVS
Magistrátu města České Budějovice
00244732
CZ00244732
tel.: 386802511
e-mail: BednarovaS@c-budejovice.cz 

  

(dále jen „objednatel")

zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
zapsaný:
bankovní  
číslo účtu:

NEMÁ Construction s.r.o.
Olešnice č. p. 265, 373 31 Olešnice
ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Nemravou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Perháčem, 732 813 813, construction@nema.cz
14392429
CZ49062905
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 32025 

  

(dále jen „zhotovitel")

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení díla vymezeného 
v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla. 
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") je položkový rozpočet zhotovitele. 
V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet 
zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byla uchazečem předložena v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce č. 24280 (dále jen „veřejná zakázka") dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně 
a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva 
odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
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2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí

a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla
b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného
odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně
případných návrhů na jejich odstranění
c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné
zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními
dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, označené jako „CB-
005 Lávka Sokolský ostrov - generální oprava lávky" v rozsahu dle nabídky zhotovitele, která vychází
z Podrobné prohlídky stavebně technického stavu a diagnostického průzkumu nosné konstrukce lávky přes
slepé rameno Malše v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 2024 vypracovaného ČVUT (dále jen „Dílo")
a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je:
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla,

dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí;
3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení

Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění
Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.7.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem
stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn
stím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré
právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména
je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí
apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními
předpisy, náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných
uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li
taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen
předat objednateli dle bodu 10.7.1. této smlouvy;

3.2.7. zhotovení výrobní dokumentace, jejíž součástí je posouzení spodní stavby pro uložení mostní
konstrukce;

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a realizační dokumentace (RDS), pokud
jejich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy,
technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně
návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení
Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
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2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla
b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného 
odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně 
případných návrhů na jejich odstranění
c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními 
dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, označené jako „CB- 
005 Lávka Sokolský ostrov - generální oprava lávky" v rozsahu dle nabídky zhotovitele, která vychází 
z Podrobné prohlídky stavebně technického stavu a diagnostického průzkumu nosné konstrukce lávky přes 
slepé rameno Malše v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 2024 vypracovaného ČVUT (dále jen „Dílo") 
a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je:
3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, 

dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí;
3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení 

Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění 
Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.7.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem 
stanoveným v této smlouvě doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn 
stím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména 
je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí 
apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných 
uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li 
taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen 
předat objednateli dle bodu 10.7.1. této smlouvy;

3.2.7. zhotovení výrobní dokumentace, jejíž součástí je posouzení spodní stavby pro uložení mostní 
konstrukce;

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a realizační dokumentace (RDS), pokud 
jejich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně 
návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení 
Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
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Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě
na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MSWord.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky
objednatele a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními
orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných
parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel
je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí
splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek
této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich
provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla
materiály a zařízení nové a nepoužité (vyjma těch dodaných objednatelem) které mají takové vlastnosti,
aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy,
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost
a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.

3.4. Zhotovitel se zavazuje použít pro provedení Díla objednatelem dodaný materiál - dřevěná pochozí prkna
pro realizaci mostovky (8 m3).

3.5. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo
ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných
uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným
zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.6. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení
staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. termín dokončení výrobní dokumentace, podrobné diagnostiky: do 31.1. 2025

4.1.2. termín dokončení dílenské výroby: do 28. 2. 2025

4.1.3. předání staveniště a zahájení stavebních prací: v průběhu měsíce března 2025

4.1.4. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce a předat celé Dílo: do 31. března 2025

4.2. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy, když případným
provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla.

4.3. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla,
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek
pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým
dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou
o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění
dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.4. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu
objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce
a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele
či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště
je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové
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Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě 
na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky 
objednatele a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel 
je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí 
splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek 
této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich 
provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla 
materiály a zařízení nové a nepoužité (vyjma těch dodaných objednatelem) které mají takové vlastnosti, 
aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost 
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zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
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4.2. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy, když případným 
provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla.

4.3. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek 
pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým 
dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou 
o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění 
dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.4. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne 
doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu 
objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce 
a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele 
či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště 
je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové
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zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním
zhotovitel.

4.5. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací
na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva
na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději
do pěti (5) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu
písemnému schválení objednatele.

4.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě,
kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny harmonogramu prací (aktualizovaného
harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody
smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné
prodloužení termínů uvedených v této smlouvy pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou
cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění
jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací činností
a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele v zadávacím řízení
k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy,
zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště,
administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky,
cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla 5.875.000,- Kč bez DPH

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná
a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy.
Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li
přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo
není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových
nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy:
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou

součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení
nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), když tato
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známé
(nevyplývaly z posudku ČVUT dle bodu 3.1. smlouvy) a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl
předvídat a mají vliv na cenu Díla;

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla:
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo

dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin
od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději
do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou
předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu.
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Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská
písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět.
Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto
práce zhotoviteli zaplatit;

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže
nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo
nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné
dokončení Díla.

5.6. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené
v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen
ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace

zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Cena bude zaplacena objednatelem zhotoviteli na základě zálohových faktur na účet číslo 7011642/0800,
vedený u České Spořitelny a.s.

6.2. Rozpis ceny je blíže uveden v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
6.3. Platby za dodané dílo nebo jeho část budou prováděny na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:

6.3.1. Objednatel uhradí do 10. 1. 2025 fakturu ve výši 50 % tedy 2.937.500,- Kč bez DPH (s rozpisem
materiálu a souvisejících nákladů) vystavené zhotovitelem, a to do 5 dní po jejím doručení
objednateli.

6.3.2. Objednatel uhradí do 10. 2. 2025 platbu 40 % z ceny díla ve výši 2.350.000,- Kč bez DPH. DPH bude
fakturováno dle platných právních předpisů. Objednatel se zavazuje uhradit na základě faktury
vystavené a doručené zhotovitelem objednateli, a to do 5 dní po jejím doručení objednateli.

6.3.3. Platbu 10 % z ceny díla ve výši 587.500,- Kč bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných právních
předpisů. Platba bude fakturována po odstranění všech případných vad a nedodělků, pokud
se vyskytnou.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště
sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu
staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících
sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích,
které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu
o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický
dozor stavebníka) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího). Požadovaný rozsah ploch
pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky
zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty
v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.
V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České
Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného
správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv
další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla.
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Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská 
písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. 
Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto 
práce zhotoviteli zaplatit;

5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže 
nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo 
nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné 
dokončení Díla.

5.6. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené
v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen
ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém 

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace 

zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Cena bude zaplacena objednatelem zhotoviteli na základě zálohových faktur na účet číslo 7011642/0800,
vedený u České Spořitelny a.s.

6.2. Rozpis ceny je blíže uveden v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
6.3. Platby za dodané dílo nebo jeho část budou prováděny na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:

6.3.1. Objednatel uhradí do 10. 1. 2025 fakturu ve výši 50 % tedy 2.937.500,- Kč bez DPH (s rozpisem 
materiálu a souvisejících nákladů) vystavené zhotovitelem, a to do 5 dní po jejím doručení 
objednateli.

6.3.2. Objednatel uhradí do 10. 2. 2025 platbu 40 % z ceny díla ve výši 2.350.000,- Kč bez DPH. DPH bude 
fakturováno dle platných právních předpisů. Objednatel se zavazuje uhradit na základě faktury 
vystavené a doručené zhotovitelem objednateli, a to do 5 dní po jejím doručení objednateli.

6.3.3. Platbu 10 % z ceny díla ve výši 587.500,- Kč bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných právních 
předpisů. Platba bude fakturována po odstranění všech případných vad a nedodělků, pokud 
se vyskytnou.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště 
sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu 
staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících 
sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, 
které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu 
o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický 
dozor stavebníka) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího). Požadovaný rozsah ploch 
pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky 
zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty 
v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České 
Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného 
správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv 
další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla.

5



CB-005 Lávka Sokolský ostrov - generální oprava lávky
7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,

povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy)
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona
o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky
pro výkon technického dozoru stavebníka.

7.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy.
Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické
infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.4. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.5. Objednatel a osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat užívání
staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi
vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně
požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným
užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou
odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem
zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností,
kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel
povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující
se k předmětu Díla (dále též Závazné předpisy).

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a dodržovat
všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu
provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude
pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě
bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit
třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty,
penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho
jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody
a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce
na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného
odkladu.

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Marek Michna, tel.: 791913 472, zároveň
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Miroslav Nový, tel.: 734 579 427. Stavbyvedoucí je
povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat
je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli
s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých
se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla
nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu
plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které
povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad
na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele,
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7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, 
povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) 
a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona 
o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka.

7.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. 
Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické 
infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.4. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení 
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.5. Objednatel a osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat užívání 
staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně 
požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným 
užíváním.

8. Podmínky provádění díla, Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou 
odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem 
zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, 
kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel 
povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující 
se k předmětu Díla (dále též Závazné předpisy).

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a dodržovat 
všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu 
provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude 
pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě 
bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit 
třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, 
penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho 
jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce 
na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného 
odkladu.

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Marek Michna, tel.: 791913 472, zároveň 
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Miroslav Nový, tel.: 734 579 427. Stavbyvedoucí je 
povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat 
je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých 
se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla 
nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu 
plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které 
povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad 
na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele,
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bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu
snížena.

8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím
se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů
při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi
podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty).
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli
právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatei musí splňovat
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatei.

8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí
dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již
z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný
osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně dalším osobám oprávněným
k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý
ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
Objednatel umožňuje zhotoviteli vést elektronický stavební deník. Do Stavebního deníku může dále provádět
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné
orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce
do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode
dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí
být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2)
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři
(3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které
budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý
materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen technický
dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního
deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě
byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude
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bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu 
snížena.

8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím 
se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů 
při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi 
podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty). 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli 
právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatei musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatei.

8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí 
dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný 
osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý 
ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál 
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 
Objednatel umožňuje zhotoviteli vést elektronický stavební deník. Do Stavebního deníku může dále provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné 
orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 
dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí 
být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři 
(3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím 
příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý 
materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen technický 
dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního 
deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto 
požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě
byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude
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stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení
stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen
na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo orgánům státního stavebního dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém
(tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele
doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání
a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla,
podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky,
které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu
o předání a převzetí díla se uvede:
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30

kalendářních dnů,
10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.6. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o předání
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál
záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká
právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných
k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor
stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo

je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno
nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla,
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla tak,
aby byla splněna Ihůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu
o předání a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady
uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit
dle předchozí věty tyto doklady:
10.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
10.7.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
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stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení 
stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen 
na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto 
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo orgánům státního stavebního dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém 
(tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele 
doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání 
a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, 
které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu 
o předání a převzetí díla se uvede:
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 

kalendářních dnů,
10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.6. den vyklizení staveniště.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o předání 
a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká 
právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných 
k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor 
stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo 

je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno 
nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, 
nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla tak, 
aby byla splněna Ihůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu 
o předání a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady 
uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli 
v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit 
dle předchozí věty tyto doklady:
10.7.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
10.7.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
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10.7.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
10.7.4. doklady o likvidaci odpadů,
10.7.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.,
10.7.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před

zakrytím sítí,
10.7.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
10.7.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
10.7.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá
za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění
zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad

a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného
v souladu s touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního
provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen
do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat
Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran.
V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně
požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán
zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnácti (15) dní
v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele,
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel
i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě
dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění
uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou
v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto
odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku
za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou včl. 1 této smlouvy.
V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují a uveden způsobem, jakým
zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy,
tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami
a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
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10.7.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
10.7.4. doklady o likvidaci odpadů,
10.7.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.,
10.7.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí,
10.7.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
10.7.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
10.7.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá 
za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění 
zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad 

a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného 
v souladu s touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního 
provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat 
Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran.
V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně 
požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán 
zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnácti (15) dní 
v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě 
dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění 
uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé 
vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou 
v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou včl. 1 této smlouvy.
V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují a uveden způsobem, jakým 
zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, 
tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
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trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených
dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou
zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí více nežli 30denní prodlení zhotovitele
se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více nežli 30denní prodlení objednatele
s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení
povinností zhotovitele v případě, že:
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to příslušné právní předpisy dovoluji;
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení;
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1.,
12.4.2. nebo 12.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů
či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této
smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně.
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana
o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující
strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto
povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody,
která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele:
12.6.1.je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit

ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti
se provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště
odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné
stavby, strojní zařízení apod.;

12.6.2.je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které
objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
12.6.3.je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.

12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Díla.

12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě,
ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit
a objednatele na ně upozornit.

12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno
předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené
zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.000.000,-Kč. Zhotovitel
je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou
pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele
splnění této své povinnosti doložit.
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trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených 
dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou 
zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí více nežli 30denní prodlení zhotovitele 
se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více nežli 30denní prodlení objednatele 
s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení 
povinností zhotovitele v případě, že:
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

pokud to příslušné právní předpisy dovoluji;
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení;
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 
12.4.2. nebo 12.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů 
či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této 
smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. 
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12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které 
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12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
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vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
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je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou 
pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele 
splnění této své povinnosti doložit.

10



CB-005 Lávka Sokolský ostrov - generální oprava lávky
13. Sankční ujednání

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy, je povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.2. této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy,
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu
a započatý den prodlení.

13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která
objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní
pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně
objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel
uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých nemovitostí, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků
a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu
provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti,
nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen
je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání
a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí
pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy
mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti
s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem,
na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní
prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění
Díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně
zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého
dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle bodu 15.2. smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle bodu 15.2. smlouvy do pěti (5)
pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby,
doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho
poddodavateli.
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15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování

životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství
odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Prohlášení zhotovitele

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující
opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom,
že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle

zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě
kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě
kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele dle bodu 16.1. nebo 16.2. smlouvy
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v bodu 16.2.
smlouvy, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které
budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany
nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu,
pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné
výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou
změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními
předpisy ČR.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti
(6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží
objednatel.

17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění,
podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn
bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě,
že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen
tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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veřejné zakázky pravdivé.

16.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, 
že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

16.2.1. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

16.2.2. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele dle bodu 16.1. nebo 16.2. smlouvy 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

16.4. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v bodu 16.2. 
smlouvy, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které 
budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních 
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany 
nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, 
pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné 
výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou 
změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními 
předpisy ČR.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti 
(6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží 
objednatel.

17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, 
podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel 
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn 
bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, 
že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen 
tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící 
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; v platném 
znění.

17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

17.9. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).
17.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1740/2024 ze dne 10.12.2024.

„ 1 Q - jý- 2Q2t
V Českých Budějovicích dne.... ..H..... 7

Za objednatele:

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
primátorka města

V Olešnici   
Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Nemrava 
jednatel společnosti
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NABÍDKA NAB-24-173
Dodavatel: Odběratel:

NEMÁ Construction s.r.o.
Olešnice 265 
37331 Olešnice 
Česká republika 
IČO: 14392429 riemd^

CONSTRUCTION

Kontaktní osoba:

Ing. Marek Michna, jednatel 
791 913 472
construction@nema.cz

Statutární město 
České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
37001 České Budějovice 
Česká republika 
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732

Kontaktní osoba:

Michal Šebek
SebekM@c-budejovice.cz

Vystaveno: 9.12.2024 Platnost do: 31.12.2024

Popis nabídky:

Termíny:

* Příprava výroby 01/2025

* Výroba 02/20525

* Realizace 03/2025

Položka Množ. Cena/jednotku Celkem Sazba DPH Celkem vč. DPH

A - Příprava výroby        786 500,00 Kč

Prohlídka, oměřeni spodní stavby

Diagnostika stávajících prvků, posudek a vyhodnocení

Návrh úpravy detailů a návrh konstrukčních opatření pro zvýšení trvanlivosti

Projekt opravy nosné konstrukce - výkresy, výpočty

Plán údržby lávky

www.nema-construction.cz Stránka 1



B - Dřevěné prvky    2 601 500,00 Kč     

* Opracovaní, dílenská výroba

* Renovace povrchů staávajících prvků, příprava

* Spojovací prvky
«

Uvažováno s využitím stávající pocltozí mostovky 

*Předpoklad sanace a zachování horního pasu dle posudku ČVUT

C - Ochrana dřevěných a ocelových prvků         1 724 250,00 Kč

D- Montáž

* Realizace ochranných opatření proti vodě

* Příprava pro monitoring - čidla proti vlhkosti

® Ocelové prvky - obnova stávajích prvků PKO systémem vč. Očištění, opískování 
apod.

Předpoklad: Výměna cca 25% prvků

           1 996 500,00 Kč

* Příprava

* Jeřáby

* Doprava

* Zatěžovací zkouška

Konečná cena: 5 875 000,00 Kč

Rozpis DPH Konečná cena vč. daně: 7 108 750,00 Kč

Sazba % Základ Daň
21 % 5 875 000,00 Kč 1 233 750,00 Kč

NEMÁ Construction s.r.o.
Olešnice 265, 373 31 Olešnice 
IČO: 14392429 
DIČ: CZ14392429 
www.nema-construction.cz 
info@nema-construction.cz

©

Remcí^
CONSTRUCTION

Ing. Marek Michna, jednatel

Podpis:
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