
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
č. zhotovitele 2024-008       


                          č. objednatele  SML-2024-013.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„TOVAČOV – stavební úprava vodovodů“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Mgr. Petr Caletka, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka
: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

:  Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxx
Telefon

: xxxxxxxxx
E-mail 

: p.zdrahal@vsprerov.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o vícepráce spočívající v přepojení stávajících vodovodních přípojek k č.p. 416, společnou pro č.p. 414 a 498 a č.p. 454, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a dále opravu částí kanalizačních přípojek z nemovitostí, které se kříží v těsné blízkosti s vodovodním řadem a byly poškozeny bezvýkopovou technologií berstlining.
V. Cena za dílo:
Původní cena díla dle SoD





15 953.021,88 Kč bez DPH 
Cena víceprací – ul. Sadová – řad „11“:

IO 08.2.1 - přepojení vodovodních přípojek 
……………………..…....48.908,24 Kč bez DPH
IO 08.2.2 - oprava kanalizačních přípojek …………………………….32.246,37 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem




                  81.154,61 Kč bez DPH
Nová cena díla






16 034.176,49 Kč bez DPH
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1  ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2024-008,  č. objednatele SML-2024-013-Ko ze dne 25.06.2024.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2024-008,  č. objednatele SML-2024-013-Ko ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Příloha:

Rozpočet-IO 08.2.1 - Přepojení vodovodních přípojek 
Rozpočet-IO 08.2.2 - Oprava kanalizačních přípojek
V Přerově dne  04.12.2024                                                  V Přerově dne 19.12.2024


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Petr Zdráhal






Mgr. Petr Caletka
       Jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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