 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, 

ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012
[bookmark: _Hlk481661987]
	Název:
	Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace

	IČO:
	70875111

	DIČ:
	není plátcem DPH

	Sídlo:
	K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

	Zástupce:
	Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka


 (dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	INTERWAND.CZ s.r.o.

	IČO:
	26461714

	DIČ:
	CZ26461714

	Sídlo:
	Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000

	Zápis v OR, sp.zn.:
	C 83829 vedená u Městského soudu v Praze

	Zástupce:
	Aleš Síla, jednatel


 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023, ev. č. SOD2023/012
(dále jen „Dodatek“)

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 10. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v renovaci pokojů na odděleních A1 a A2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odděleních A1 a A2“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla zjistily, že je nezbytné upravit Cenu, harmonogram a předmět plnění způsobem popsaným dále v tomto Dodatku. Za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk157021540]Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují Cenu a Přílohu č. 2 Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, která se mění a doplňuje obsahem změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Konkrétní povaha změn je popsána v jednotlivých změnových listech.
Smluvní strany konstatují, že změnové listy ve vztahu k ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, kdy Objednatel zohlednil součet hodnot všech takových změn. 
Ustanovení odst. 8.1. a 8.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že citované odstavce nově zní:
„8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla (dále jen „Cena“) je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
Cena celkem:
	Cena Díla bez DPH
	11 560 677,63 Kč

	DPH 21 %
	0 Kč

	DPH 12 %
	1 387 281,32 Kč

	Cena Díla včetně DPH
	12 947 958,95 Kč



8.2. Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, a dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, které jsou přílohou č. 5 Smlouvy. Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody Smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.“
Ustanovení odst. 14.18. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„14.18.	Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 
Příloha č. 4 – Harmonogram
Příloha č. 5 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12“

Smluvní strany dále upravují harmonogram plnění, kdy přílohu č. 4 Smlouvy nahrazují v plném rozsahu přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Úpravou harmonogramu dochází ke stanovení termínu zahájení poslední etapy provádění Díla od 3. 2. 2025 a nového termínu dokončení poslední etapy a současně celého Díla, a to do 15. 4. 2025.

Smluvní strany konstatují, že změna harmonogramu ve vztahu k ust. § 222 ZZVZ není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem změny harmonogramu byl vznik překážek na straně Objednatele, v jejichž důsledku došlo k přerušení provádění Díla ode dne 17. 11. 2024. Důvodem byla epidemiologická situace v objektu Objednatele, kdy muselo dojít k omezení pohybu osob z důvodu výskytu norovirů a bylo nutné provést protiepidemiologická opatření na základě zprávy z provedené kontroly Hygienické stanice hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu musí být harmonogram provádění Díla přiměřeně upraven. 

Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12
Příloha č. 2 - Harmonogram

	
[bookmark: _GoBack]V Praze dne 18.12.2024		

		
							
	

____________________
Domov pro seniory Háje, příspěvková
organizace
Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka
	

___________________
INTERWAND.CZ s.r.o.
Aleš Síla, jednatel
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