
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: IČ: 00272868
Město Náchod DIČ: CZ00272868

Zhotovitel: IČ: 27476162
SILVAGRO s.r.o. DIČ: CZ27476162

Projektant: IČ: 76176355
Ing. Filip Eichler, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75338602
Marta Čálková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 139 047,32CZK

_24_29
Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

114 915,14

Sazba daně Výše daněZáklad daně
0,00 24 132,1821,00%

12,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _24_29

Stavba:

Místo: k.ú. Náchod Datum:

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis-9 071,74

9. 10. 2024

Ing. Filip Eichler, Ph.D.
Marta Čálková

139 047,32

-10 976,81

-4 892,37

3 502,90

11 319,20

Cena s DPH [CZK]

138 161,20

7 853,25

-2 959,18

152 983,30

-5 920,06

139 047,32

2 894,96

9 354,71

Cena bez DPH [CZK]

-4 043,28

114 182,81

126 432,48

114 915,14

-4 892,61

6 490,29

-2 445,60

Změna typu dlažby

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská

114 915,14

Změna typu dlažby

Odstranění konstrukčních vrstev chodníku

Uliční vpusti

Kanalizační šachty

Svislé DZ

Kód

ZL

ZL č.3

ZL č.1

ZL č.2

ZL1_1_UZ
N

ZL2_3

ZL2_2

ZL2_1

ZL1_2_NZ
N
ZL1_3

Popis

Změnové listy

SO02-411 Veřejné osvětlení

SO02-111 chodník

SO02-311 Dešťová kanalizace + vsak
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 043,28

D HSV Práce a dodávky HSV -4 043,28

D 5 Komunikace pozemní -4 043,28
18 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 -128,071 0,00

PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

19 M 59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 -4,723 0,00
PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná

0 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 128,071 0,00
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.18 
Cena URS 386,- x koeficient 0,954 = 368,24 Kč

0 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 4,723 0,00
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.19 
Cena URS 469,- x koeficient 0,954 = 447,43 Kč

0 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 4,916 0,00
PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.20 
Cena URS 666,- x koeficient 0,954 = 635,36 Kč

0 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 4,357 0,00
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

ZL č.1 - SO02-111 chodník

ZL - Změnové listy

ZL1_1_UZN - Změna typu dlažby

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.33 
Cena URS 513,- x koeficient 0,954 = 489,40 Kč

0 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 8,312 0,00
PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.34 
Cena URS 754,- x koeficient 0,954 = 719,32 Kč

20 M 59245222 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná m2 -4,916 0,00
PP dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná

33 M 59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 -4,357 0,00
PP dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní

34 M 59245224 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná m2 -8,312 0,00
PP dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 892,61

D HSV Práce a dodávky HSV -4 892,61

D 5 Komunikace pozemní -4 892,61
8 M 59246092 dlažba zámková vsakovací betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 -27,717 0,00

PP dlažba zámková vsakovací betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní

0 M 59245035 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 27,717 0,00
PP dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství viz položka č.8 
Cena URS 538,- x koeficient 0,954 = 513,25 Kč

ZL č.1 - SO02-111 chodník

ZL - Změnové listy

ZL1_2_NZN - Změna typu dlažby

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 490,29

D HSV Práce a dodávky HSV 6 490,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 404,52
105 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 4,000 0,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112

VV "P2, P4, A12a a E13" 4 4,000

0 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 0,00
PP značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka
Cena URS 807,- x koeficient 0,954 = 769,88 Kč

0 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 0,00
PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka
Cena URS 901,- x koeficient 0,954 = 859,55 Kč

0 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 900mm kus 1,000 0,00
PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 900mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka
Cena URS 901,- x koeficient 0,954 = 859,55 Kč

0 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 0,00
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka
Cena URS456,- x koeficient 0,954 = 435,02 Kč

57 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 3,000 0,00
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

ZL č.1 - SO02-111 chodník

ZL - Změnové listy

ZL1_3 - Svislé DZ

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111

VV "P2, P4 a A12a" 3 3,000

0 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 0,00
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

D 998 Přesun hmot 85,77

100 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 0,362 0,00

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 182,81

D HSV Práce a dodávky HSV 114 182,81

D 1 Zemní práce 5 019,02
0 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 48,000 0,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107161

P

 Poznámka k položce:
 Nová položka

 Množství odečteno na stavbě 
Cena URS 42,20 x koeficient 0,954 = 40,26 Kč

VV "chodník" 80*(1,5-0,9) 48,000
VV Součet 48,000

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 43,000 0,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

P
 Poznámka k položce:

Položka dle SoD z oddílu SO02-111 Chodník
VV "Stávající silniční obruba" 43 43,000
VV Součet 43,000

D 5 Komunikace pozemní 11 810,77

30 K 567131115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 22,125 0,00

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131115

VV "Vjezdy" 4,5*(0,75+1,5)+4*(1,5+1,5) 22,125
VV Součet 22,125

ZL č.2 - SO02-311 Dešťová kanalizace + vsak

ZL - Změnové listy

ZL2_1 - Odstranění konstrukčních vrstev chodníku

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 602,22

8 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 43,000 0,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do 
lože z betonu prostého

9 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 29,500 0,00
PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

0 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 8,500 0,00
PP obrubník silniční betonový 1000x150x150mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka 
Cena URS 187,- x koeficient 0,954 = 178,40 Kč

0 M 59217076 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 5,000 0,00
PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka 
Cena URS 496,- x koeficient 0,954 = 473,18 Kč

97 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 43,000 0,00

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

P
 Poznámka k položce:

Podél obrub

79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 43,000 0,00
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

P
 Poznámka k položce:

Podél obrub

D 997 Přesun sutě 64 823,61

2 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

t 67,136 0,00

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

3 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 469,952 0,00

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

87 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 24,600 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

85 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,096 0,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 3 927,19

98 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 16,576 0,00

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 354,71

D HSV Práce a dodávky HSV 9 354,71

D 4 Vodorovné konstrukce 1 287,58
91 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 0,00

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

92 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 0,00
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

D 8 Trubní vedení 8 474,93
40 M 357159789R Odstranění šachty kus 1,000 0,00

PP Odstranění šachty

P
 Poznámka k položce:

Odstranění UV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 1,200 0,00
PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

P
 Poznámka k položce:

Nová UV
VV 1,2 1,200
VV Součet 1,200

43 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 1,200 0,00
PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

ZL č.2 - SO02-311 Dešťová kanalizace + vsak

ZL - Změnové listy

ZL2_2 - Uliční vpusti

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 0,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka 
Cena URS 281,- x koeficient 0,954 = 268,07 Kč

0 M 28617162 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15° kus 2,000 0,00
PP koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka
Cena URS 239,- x koeficient 0,954 = 228,01 Kč

0 K 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 1,000 0,00

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka 
Cena URS 563,- x koeficient 0,954 = 537,10 Kč

0 M 28617210 odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150 kus 1,000 0,00
PP odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150

P
 Poznámka k položce:

 Nová položka 
Cena URS 1620,- x koeficient 0,954 = 1545,48 Kč

63 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 0,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

62 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 0,00
PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

89 K 895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm kus -4,000 0,00
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.

67 M 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus -4,000 0,00
PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.

88 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus -4,000 0,00
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.

66 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus -4,000 0,00
PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.

86 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus -4,000 0,00
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus -4,000 0,00
PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm

P
 Poznámka k položce:

Z důvodů výškového uspořádání neprovedéné části UV.

87 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 1,000 0,00
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

65 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 1,000 0,00
PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

93 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

94 M 55241040 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 kus 1,000 0,00
PP mříž litinová 600/40T, 420x620 D400

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

95 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 0,00
PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

P
 Poznámka k položce:

Nová UV

D 998 Přesun hmot -407,80

82 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t -0,361 0,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 894,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 894,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 286,00
0 K 616633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm m2 2,000 0,00

PP Vnitřní úprava povrchu stok stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, světlá výška stoky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/616633111

P

 Poznámka k položce:
 Napojení do dna šachty

 Nová položka 
Cena URS 674,- x koeficient 0,954 = 643 Kč

D 8 Trubní vedení -3 899,10
40 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 m 1,000 0,00

PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12

P
 Poznámka k položce:

Posun šachty Š5

42 M 378219465R Trubka perforovaná 220°  DN250 PVC SN 12 6 m kus -0,167 0,00
PP Trubka perforovaná 220°  DN250 PVC SN 12 6 m

P
 Poznámka k položce:

Posun šachty Š5

46 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 0,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

45 M 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm kus 1,000 0,00
PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

ZL č.2 - SO02-311 Dešťová kanalizace + vsak

ZL - Změnové listy

ZL2_3 - Kanalizační šachty

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 0,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311

P
 Poznámka k položce:

 Doplnění výšky šachty Š4 - 1ks
Změna šachty Š5 plast/beton - 1ks

51 M 59224418 skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná kus 2,000 0,00
PP skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná

P
 Poznámka k položce:

 Doplnění výšky šachty Š4 - 1ks
Změna šachty Š5 plast/beton - 1ks

55 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 0,00
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

53 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 0,00
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

84 K 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 1,000 0,00
PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

47 M 59224414 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná kus 1,000 0,00
PP konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

59 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

58 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 1,000 0,00
PP poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

60 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 0,00
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

61 M 3579518246R Flltrační šachta D + M kus -1,000 0,00
PP Flltrační šachta D + M

P
 Poznámka k položce:

Změna šachty Š5 plast/beton

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 604,42

0 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,500 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 
180 mm

P

 Poznámka k položce:
 Napojení do dna šachty

 Nová položka 
Cena URS 5460,- x koeficient 0,954 = 5208,84 Kč

D 998 Přesun hmot 2 903,64

80 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 3,904 0,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101

81 K 998274126
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m

t 3,904 0,00

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274126
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 9. 10. 2024

Zadavatel: Město Náchod Projektant:
Ing. Filip Eichler, 
Ph.D.

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o. Zpracovatel: Marta Čálková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -9 071,74

D M Práce a dodávky M -9 071,74

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -9 071,74

48 K 460631117
Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 
125 do 160 mm

m -7,000 0,00

PP Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 125 do 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631117

49 M 28613448 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR17 dl 12m 160x9,5mm m -7,210 0,00
PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR17 dl 12m 160x9,5mm

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská

ZL - Změnové listy

ZL č.3 - SO02-411 Veřejné osvětlení
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 9. 10. 2024

Kód Popis MJ Výměra

ZL/ ZL č.1/ 
ZL1_1_UZN

Změna typu dlažby

bet Betonové patky, obruby, dlažba t 4,635

bet "BET. stáv. obruby+stáv. dlažba+patky značek" (2,737+1,734+0,164) 4,635

frz Frézing asf. povrchu t 21,153

Doprava na recyklační skládku vzdál. 8km 0,000

frz "FRÉZING" 21,153 21,153

hlš Hlíny a štěrky t 125,821

hlš "PODKLADNÍ VRSTVY" 125,821 125,821

ptk Betonové patky a sloupky t 5,712

ptk "BET. sloupky stáv. plotu+patky" 5,712 5,712

VV0001 plocha odfrézování ASF kraje 87,620

VV0002 Délka oříznutí stáv. ASF krajnice 129,066

VV0003 Plocha vybourání stáv. dlažby 6,670

VV0004 Délka obruby vybourat 13,351

VV0005 Osazení bet. obrubníků 109,573

VV0006 Chodníková obruba š.80 63,650

VV0007 Plocha chodníku skl. D 136,990

VV0008 Dlažba skl. D I Přírodní 125,560

Použití figury:

59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 -128,071

VV0009 Dlažba skl. D I barevná 4,630

Použití figury:

59245012 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná m2 -4,723

VV0010 Dlažba skl. D I barevná slepecká 4,820

Použití figury:

59245222 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná m2 -4,916

VV0011 Dlažba skl. D 200x200 BEZ FAZETY přírodní 2,850

_24_29
Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská
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Kód Popis MJ Výměra

VV0012 Dlažba skl. D 200x200 drážka slepecká 0,430

VV0013 polcha SJEZD skl.A 11,960

VV0014 Plocha SJEZD skl.B 9,770

VV0015 Plocha SJEZD skl.C 16,200

VV0016 Dlažba skl. C I Přírodní 4,230

Použití figury:

59245013 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní m2 -4,357

VV0017 Dlažba skl. C I barevná slepecká 8,070

Použití figury:

59245224 dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná m2 -8,312

VV0018 Dlažba skl.C 200x200 drážka slepecká 4,780

VV0019 Dlažba skl. C 200x200 BEZ FAZETY přírodní 2,380

VV0020 Plocha OZELENĚNÍ 106,220

VV0023 Délka Zábradlí dvoutrubkové 42,268

VV0024 Objem zákl. patky sloupu VO S.2.1 0,705

VV0025 Délka odstranění stáv. oplocení 68,630

VV0026 Objem borání stáv. zídky 0,180

VybHm VybHm 157,321

Doprava na recyklační skládku vzdál. 8km 0,000

frz "FRÉZING" 21,153 21,153

hlš "PODKLADNÍ VRSTVY" 125,821 125,821

ptk "BET. sloupky stáv. plotu+patky" 5,712 5,712

bet "BET. stáv. obruby+stáv. dlažba+patky značek" (2,737+1,734+0,164) 4,635

VybHm Součet 157,321

ZL/ ZL č.1/ 
ZL1_2_NZN

Změna typu dlažby

VV0001 Délka obrub NUZ 17,392

VV0002 Plocha sjezdu skl.C NUZ 26,910

VV0004 plocha ASF kraje NUZ 4,860

VV0005 Plocha SJEZD skl. B NZN 31,980

Vyk Výkopek zeminy pro skladbu NZN m3 24,734

ZL/ ZL č.1/ ZL1_3 Svislé DZ

bet Betonové patky, obruby, dlažba t 4,635
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Kód Popis MJ Výměra

bet "BET. stáv. obruby+stáv. dlažba+patky značek" (2,737+1,734+0,164) 4,635

frz Frézing asf. povrchu t 21,153

Doprava na recyklační skládku vzdál. 8km 0,000

frz "FRÉZING" 21,153 21,153

hlš Hlíny a štěrky t 125,821

hlš "PODKLADNÍ VRSTVY" 125,821 125,821

ptk Betonové patky a sloupky t 5,712

ptk "BET. sloupky stáv. plotu+patky" 5,712 5,712

VV0001 plocha odfrézování ASF kraje 87,620

VV0002 Délka oříznutí stáv. ASF krajnice 129,066

VV0003 Plocha vybourání stáv. dlažby 6,670

VV0004 Délka obruby vybourat 13,351

VV0005 Osazení bet. obrubníků 109,573

VV0006 Chodníková obruba š.80 63,650

VV0007 Plocha chodníku skl. D 136,990

VV0008 Dlažba skl. D I Přírodní 125,560

VV0009 Dlažba skl. D I barevná 4,630

VV0010 Dlažba skl. D I barevná slepecká 4,820

VV0011 Dlažba skl. D 200x200 BEZ FAZETY přírodní 2,850

VV0012 Dlažba skl. D 200x200 drážka slepecká 0,430

VV0013 polcha SJEZD skl.A 11,960

VV0014 Plocha SJEZD skl.B 9,770

VV0015 Plocha SJEZD skl.C 16,200

VV0016 Dlažba skl. C I Přírodní 4,230

VV0017 Dlažba skl. C I barevná slepecká 8,070

VV0018 Dlažba skl.C 200x200 drážka slepecká 4,780

VV0019 Dlažba skl. C 200x200 BEZ FAZETY přírodní 2,380

VV0020 Plocha OZELENĚNÍ 106,220

VV0023 Délka Zábradlí dvoutrubkové 42,268

VV0024 Objem zákl. patky sloupu VO S.2.1 0,705

VV0025 Délka odstranění stáv. oplocení 68,630

VV0026 Objem borání stáv. zídky 0,180

VybHm VybHm 157,321

Doprava na recyklační skládku vzdál. 8km 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

frz "FRÉZING" 21,153 21,153

hlš "PODKLADNÍ VRSTVY" 125,821 125,821

ptk "BET. sloupky stáv. plotu+patky" 5,712 5,712

bet "BET. stáv. obruby+stáv. dlažba+patky značek" (2,737+1,734+0,164) 4,635

VybHm Součet 157,321

ZL/ ZL č.2/ ZL2_1 Odstranění konstrukčních vrstev chodníku

bet Betonové patky, obruby, dlažba t 4,635

frz Frézing asf. povrchu t 21,153

hlš Hlíny a štěrky t 125,821

ptk Betonové patky a sloupky t 5,712

VV0001 plocha odfrézování ASF kraje 87,620

VV0002 Délka oříznutí stáv. ASF krajnice 129,066

VV0004 Délka obruby vybourat 13,351

VV0005 Osazení bet. obrubníků 109,573

VV0013 polcha SJEZD skl.A 11,960

VybHm VybHm 0,000
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