DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2024

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení díla

„SUPŠ Uherské Hradiště
– Oprava střechy na budově Franklovka“


Objednatel	:	  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské 
  Hradiště
Sídlo	:	Všehrdova 267, 686 01  Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	Zlínský kraj
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Ivo Savara – ředitel školy (774 204 595)
b) ve věcech technických	:	Alois Zatloukal (725 092 181)	
IČO	:	603 71 749
DIČ	:	CZ60371749
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	5558420277/0100
Telefon	:	603 566 120
E-mail	:	supsuh@supsuh.cz
ID DS	:	kutw36f
dále jen objednatel, na straně jedné
	
a

Zhotovitel:                             	Gretes s.r.o.   
Sídlo:					Kudlovice 107, 687 03  Babice 
IČ:					26235366
DIČ:                                              CZ26235366
Zastoupený:			          Janem Grebeníčkem, jednatelem společnosti
Číslo účtu:				27-6687870287/0100
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
tel: 					731 313 241
e-mail: 				jan.grebenicek@gretes.cz
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39099
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tento dodatek se uzavírá na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2024.
Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

VI. Cena díla
Z důvodu změn na stavbě dochází k navýšení celkové ceny za dílo. 
Cena dle SOD: 
Cena díla celkem bez DPH  …………………….....   3 600 000,00 Kč
DPH 21 % ……………………………………..….….     756 000,00 Kč
Cena vč. DPH dle SOD  ……………………..…...     4 356 000,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 
Cena díla celkem bez DPH  ………………………     424 741,29 Kč
DPH 21 % ……………………………………………..     89 191,57 Kč
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1  ………………….    513 936,96 Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1 
Cena díla celkem bez DPH  ………………………. 4 024 741,29 Kč
DPH 21 % ……………………………………………...  845 195,67 Kč
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1  …………………  4 869 936,96 Kč

V. Předmět plnění
Změna rozsahu díla jsou popsány ve změnovém listu ZL-1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení. 
2)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3)	Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Přílohy: Změnový list č.: ZL-1
              Soupis Víceprací dodatek č. 1 SoD

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	V Uherském Hradišti dne  …….
	V Kudlovicích dne …………
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