
D O D A T E K  Č .  4  K  2 6 .  D Í L Č Í  S M L O U V Ě   K  R Á M C O V É  
D O H O D Ě  O  P O S K Y T O V Á N Í  S L U Ž E B  R O Z V O J E  G I N I S  

E N T E R P R I S E +  V Č .  E L E K T R O N I C K É  S P I S O V É  S L U Ž B Y ( Č Í S L O  
S M L O U V Y  O B J E D N A T E L E :  D O H / 4 0 / 0 3 / 0 0 3 4 7 9 / 2 0 1 8 )  

 

 

 
Hlavní město Praha  
se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01 
zastoupené: Mgr. Jiří Károly , ředitel odboru informatických činností MHMP 
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Dubská 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

NESS Czech s.r.o. 
se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 
zastoupená: Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner, jednatelé 
IČO: 45786259 
DIČ: CZ45786259 
Kontaktní osoba: Michael Holešovský 
(dále jen „Poskytovatel“) 

  

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“) 
 

 
dnešního dne uzavřely v souladu s 26. dílčí smlouvou  k rámcové dohodě o poskytování služeb 

rozvoje  GINIS Enterprise+ vč. Elektronické spisové služby (číslo smlouvy Objednatele 
DOH/40/03/003479/2018), jejímž předmětem je poskytování odborných služeb spočívajících v 
koordinaci projektového řízení aktuálních projektů Objednatele vztahujících se k aplikačnímu 
programovému vybavení GINIS, a to zejména v oblasti migrace aplikací do datového centra 

Objednatele a dalších projektů ze dne 27.7.2022 tento Dodatek  č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany spolu dne 27. 7. 2022 uzavřely 26. dílčí smlouvu k rámcové dohodě o 
poskytování služeb rozvoje  GINIS Enterprise+ vč. Elektronické spisové služby (číslo smlouvy 
Objednatele DOH/40/03/003479/2018), jejímž předmětem je poskytování odborných služeb 
spočívajících v koordinaci projektového řízení aktuálních projektů Objednatele vztahujících se 
k aplikačnímu programovému vybavení GINIS, a to zejména v oblasti migrace aplikací do 
datového centra Objednatele a dalších projektů dle zadání Objednatele (dále jen „Smlouva“), 
ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 2.10. 2023 dodatek č.1, dne 29.12. 2023 uzavřely 
dodatek č. 2 a dne 3.5.2024 uzavřely Dodatek č.3. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu pro zahájení Produkčního provozu dle čl. III.a) 
Plnění „Implementace vazby CES-SML“ přílohy č. 4 Smlouvy (Specifikace plnění 
„Implementace vazby CES-SML“), a to z důvodu, že během realizace projektu došlo k dalším 
významným změnám způsobu plnění na základě zpřesněných požadavků Městských částí. Tyto 



změny se týkaly zejména konfigurace webových služeb, které se musely přizpůsobit 
specifickým procesním požadavkům jednotlivých Městských částí. 

1.3. Tyto nové požadavky je nezbytné zapracovat. Konkrétně se jedná o úpravy a optimalizace 
konfigurace webových služeb, které byly nezbytné pro zajištění kompatibility a efektivního 
fungování v rámci nově definovaných procesů. Dále je nutné provést administrativní úpravy, 
včetně aktualizace seznamu osob a schvalovacích rolí, aby odpovídaly novým procesním 
požadavkům a zajišťovaly hladký průběh schvalovacích procesů.  

1.4. Změny jsou nezbytné pro dosažení požadované kvality a funkčnosti systému, což vede 
k prodloužení doby potřebné pro implementaci těchto úprav. 

1.5. Vzhledem k těmto okolnostem je nezbytné navýšit předpokládaný počet člověkodnů a posunout 
termín pro zahájení Produkčního provozu, aby bylo možné zajistit, že všechny požadavky budou 
řádně splněny a systém bude plně funkční a připraven k použití. 

1.6. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 4 jsou v souladu se zákonnou změnou 
závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení „4. Produkční provoz plnění bude zahájen ke dni 
31.12.2024“ uvedený v čl. III. a) Přílohy č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným 
novým zněním: 

„4. Produkční provoz plnění bude zahájen ke dni 31.3.2025“ 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že kapitola V. a) Plnění „Implementace vazby CES-SML“ 
Přílohy č. 4 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním: 

V. a) Plnění „Implementace vazby CES-SML“ 

Plnění Jednotková 
cena za ČD v 
Kč bez DPH 

Maximální 
počet 
jednotek 
v ČD 

Maximální 
celková cena v 
Kč bez DPH 

Maximální 
celková cena v Kč 
s DPH 

Vazba_CES-SML_Implementace 
 
Implementační služby pro maximální 
počet 8 předmětných městských částí 
HMP 

17 200,- 130 2 236 000,- 2 705 560,- 

Vazba_CES-SML_Licence_1 
 
Zajištění licencí potřebných SW 
komponent pro 1 předmětnou městskou 
část HMP 

  200 000,- 242 000,- 

Vazba_CES-SML_Licence_1 
 
Zajištění licencí potřebných SW 
komponent pro maximální počet 8 
předmětných městských částí HMP 

  1 600 000,- 1 936 000,- 

Vazba_CES-SML_Licence_2.1 
 
SW maintenance k licencím potřebných 
SW komponent na období 1.1.2024-
31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění 

  40 000,- 48 400,- 



produkčního provozu) pro 1 předmětnou 
městskou část HMP 
Vazba_CES-SML_Licence_2.1 
 
SW maintenance k licencím 
potřebných SW komponent na období 
1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců 
od spuštění produkčního provozu) pro 
maximální počet 8 předmětných 
městských částí HMP 

  320 000,- 387 200,- 

Vazba_CES-SML_Licence_2.2 
 
Podpora (SLA) na období 1.1.2024-
31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění 
produkčního provozu) v 
souladu s parametry současné podporové 
smlouvy GINIS Enterprise+ pro 1 
předmětnou městskou část HMP 

  51 600,- 62 436,- 

Vazba_CES-SML_Licence_2.2 
 
Podpora (SLA) na období 1.1.2024-
31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění 
produkčního provozu) v 
souladu s parametry současné 
podporové smlouvy GINIS 
Enterprise+ pro maximální počet 8 
předmětných městských částí HMP 

  412 800,- 499 488,- 

Maximální cena plnění Celkem   4 568 800,- 5 528 248,- 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Dodatek č. 4), oběma Smluvními stranami.  

3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 4 uveřejněn v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná.  

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 



Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany 
připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V Praze dne   V Praze dne  

Objednatel: Poskytovatel: 

  
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Károly       Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner 

ředitel odboru informatických činností MHMP   jednatelé NESS Czech s.r.o. 
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