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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

 č. 0279/X1300/23 (objednatele) 

 č. 4023089 (zhotovitele) 

ze dne 11.3.2024 

na provedení stavebních prací pro akci  

 

„ÚČOV – rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu“ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  POHL cz, a.s. 

se sídlem  Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 

zastoupena:    

IČO:   256 06 468 

DIČ:   CZ25606468 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku jsou méněpráce a dodávky a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během 

realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi a na základě požadavku PVS a.s. a PVK a.s. 

V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu plnění. 

 

 

ČLÁNEK I. 

 
 

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2,     

které zní:  

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky: 

- zemní práce (odpočet) 

- komunikace pozemní (odpočet) 

- přesun sutě a hmot (odpočet) 

- výsadba dřevin  

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky: 

- zemní práce (přípočet) 

            -     komunikace pozemní (přípočet) 

- SO103 – rozšíření ochranné desky  
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- odstranění betonu 

- doplnění palisád 

- úprava římsy pod svodidlem 

- ostatní konstrukce a práce, bourání (přípočet) 

- svislé a kompletní konstrukce 

- přesun sutě a hmot (přípočet) 

          

 

2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově 

zní takto: 

     „4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 20.12.2024, v opačném případě je v prodlení.“ 

  

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 

 

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový 

odstavec 6.1.1, který zní takto: 

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH      - 913 263,97 Kč  

 z toho cena dle čl. 3.1.1                                                                         - 2 626 172,10 Kč 

 a cena dle čl. 3.1.2                                                                                    1 712 908,13 Kč   

         

     Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:                            

     Původní cena za dílo bez DPH                                                                    14 909 909,00 Kč 

     Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                                     - 913 263,97 Kč 

     Celková cena bez DPH                                                                                13 996 645,03 Kč 

     DPH 21 %“ 

 

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.  

 

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů. 

  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
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č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek 

č. 2 – Aktualizovaný harmonogram 

  

       

      Za objednatele,              Za zhotovitele, 

      v Praze, dne              v Praze, dne 

 

 

 

      _______________________________              _________________________________ 

 

 

       ___________________________ 
 


