                                                                                                                              Číslo Smlouvy Objednatele: 1139-2021-537205	
                                                                                                                              Pomocná evidence KPÚ : 17/2021-537100
                                                                                                                              Číslo smlouvy Zhotovitele:	
	                        Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Dobřichov

                                                                                                                  
	                          Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Dobřichov

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 1139-2021-537205
č. smlouvy zhotovitele: ……….
                                                Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Dobřichov
uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tereza Kaválková, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	j.zajicova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant sdružení) :
	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně):
Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

	Městským soudem v Praze, C 49143

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov 
Ing. Jindřich Jíra 
43820654


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. objednatele 1139-2021-537205 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 7 ke smlouvě (dále jen „smlouva“ z důvodu nutnosti řešení hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   v obvodu komplexní pozemkové úpravy na základě ústavní stížnosti vedené v katastru nemovitostí na LV 10002 v k.ú. Dobřichov .
Předmětem dodatku č. 8 je:
· úprava počtu měrných jednotek v položkovém výkazu činností takto: 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – navýšení o 6 MJ
Smluvní termín do 31. 3. 2025 

· úprava termínů plnění u fakturačních celků:
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona do 30. 10. 2025


Tímto dodatkem se mění:
a)  příloha č.1- položkový výkaz činností – ke smlouvě o dílo  :

· [bookmark: _Hlk118885259]6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – navýšení o 6 MJ
Smluvní termín do 31. 3. 2025
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Smluvní termín do 30. 10. 2025

b)  čl. 3 odst. 3.1. smlouvy takto:

	Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo ve znění všech předchozích dodatků 
	2 852 975,00 Kč

	Vícepráce  bez DPH (dodatek č. 8)
	        +30 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 8
	2 882 975,00 Kč

	Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 8
	3 488 399,75 Kč




Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


	V Praze dne 20.12.2024
	V Praze dne 17.12.2024


	
	

	
	

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	
	



Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová
	

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 8 – Komplexní pozemkové úpravy Dobřichov

	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	500,00
	1 500,00
	31.3.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	1 500,00
	22 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	571
	500,00
	285 500,00
	30.5.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	12
	900,00
	10 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	237
	1 400,00
	331 800,00
	30.11.2022

	6.2.5
	[bookmark: _Hlk183152902]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	5 000,00
	30 000,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	157
	1 100,00
	172 700,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	583
	200,00
	116 600,00
	30.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	583
	300,00
	174 900,00
	31.4.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 171 300,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	583
	650,00
	378 950,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	223
	250,00
	55 750,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	94
	800,00
	75 200,00
	


30. 11. 2024

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	94
	1 000,00
	94 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)-včetně návrhu typu  staveb na podkladě studie VRV pro revitalizaci vodního toku Výrovka 
	ks
	9
	50 000,00
	450 000,00
	30.3.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 550 
	4 550,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 600 
	2 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	975 
	975,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	[bookmark: _Hlk183152944]6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	583
	800 
	466 400,00
	30.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	28
	1 800 
	50 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 i)
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	3
	1 800 
	5 400,00
	30.7.2023

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600 
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 624 225,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	583
	150,00
	87 450,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	87 450,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 171 300,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 624 225,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	87 450,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 882 975,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	605 424,75
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 488 399,75
	

	
















Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	
















AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: 20.12.2024
	
	
	Datum: 17.12.2024
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	




	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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