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uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na 

základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu 

zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P22V00232040 

I.  
Smluvní strany 

OBJEDNATEL:  
 DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739        DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Příbram  
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 

 Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.,  
                               č. ú. 217725563/0300 

 Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu 

 Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech obchodních:  

tel.: , mob.: , e-mail: 

ve věcech technických:  

Tel.: , mob.: , e-mail: 
 Fakturační a korespondenční adresa: 
 DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Příbram 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 
faktury zasílat e-mailem na adresu:

(dále jen „objednatel“) 
ZHOTOVITEL: 

AGROTEC plus s.r.o. 
 se sídlem: Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče 
 zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6852 

IČO: 46966757       DIČ: CZ46966757, plátce DPH 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
                               7234390277/0100 
Zastoupený: 
Osoba oprávněná k jednání:  

mob.: ; e-mail:
 

mob.:  
Fakturační a korespondenční adresa: 
AGROTEC plus  s.r.o. 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
Opravy a servis strojů CAT, CASE, JCB, KOMATSU, HYUNDAI a BOMAG v roce 2023 

Část 2. – Opravy a servis strojů CASE  

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Příbram 

28. října 184, Příbram VII 

261 01  Příbram DIAMO

CERTIFIKOVÁNO

DIAMO

CERTIFIKOVÁNO
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                     Hybešova 62/14, 693 01 Hustopeče 
(dále jen „zhotovitel“) Dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“ 
 
 
Smluvní strany se dohodly na změně doby platnosti uzavřené smlouvy o dílo  a uzavírají k ní 
tento dodatek č. 2. 
 

 

II. 
Prohlášení objednatele 

Objednatel informuje zhotovitele o tom, že v průběhu roku 2024 prošel organizační změnou, 
v jejímž důsledku došlo, s účinností od 1. 9. 2024, ke změně vnitřních organizačních jednotek 
objednatele. Na základě této organizační změny byl zrušen odštěpný závod GEAM a činnosti 
objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, bude nově 
zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 
Příbram tak, jak je označený v čl. I. tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že pouze 
v důsledku změny organizační struktury objednatele nepožadují uzavření dodatku k uzavřené 
smlouvě o dílo a že podmínky smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny. Smluvní strany se dohodly, 
že všude tam, kde se ve smlouvě o dílo  hovoří o objednateli, má se na mysli objednatele tak, 
jak je označen v čl. I. tohoto dodatku č. 2. 

 
 

III. 

Doba plnění předmětu smlouvy 

Z důvodu nevyčerpání finančního limitu sjednaného smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly 
na prodloužení platnosti smlouvy o dílo  do 30. 04. 2025, proto se stávající znění čl. III.  
smlouvy o dílo  ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním: 

Termín ukončení plnění: 30. 04. 2025 nebo do vyčerpání finančního limitu, a to podle toho, 
která z uvedených skutečností nastane dříve. 

 
Případné prodloužení lhůty pro plnění bude předmětem vzájemného dojednání mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 
 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Všechna zbývající ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněna. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li 
dodatek podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo 
zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu 
pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních 
ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozumitelný a že není uzavírán v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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5. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání 
v rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící 
uzavření tohoto dodatku. 

 
 
 

V Příbrami dne……………… V Hustopečích dne…….………  
 
 
 

Za objednatele:                                       Za zhotovitele:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Šimon Mrázek       
vedoucí odštěpného závodu      
                                                                                              

 

 
Datum: 2024.12.20 
09:45:08 +01'00'

Elektronický podpis - 20.12.2024
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