NTM-P1/7809/2024
DODATEK &.1
SMLOUVY O DILO NA PROVEDENI AUTORSKEHO DOZORU
PROJEKTANTA SPR-§46/2024-1

uzaviens dle § 2586 zikona & 89/2012 Sh., ob¥ansky zékonik

1. Objednatel:

Nérodaf technické muzenm

Kosteini 42, 170 00 Praha 7

Zastoupeny: Mgr. Milo Josefovit, ndmé&stek generdlnfho feditele

Ic: omzazwl DIC: CZ 00023299

(déle jen jako ,,objednatel)

2. Zhotovitel:

Inimh. Zdendk W
: 2 :CZ531215078

l!! jen !n‘tﬂw!"}

Pfedmétem dodatku ¢.1 smlouvy o dilo (&. objednatele SPR-846/2024) ze dne 21.2.2024 je
zména plnéni ve vykonu autorského dozoru projektanta stavby ,,Doplnén{ chlazen{ do 2. a 3.
patra v budov® Nérodnfho technického muzea“. S ohledem na prodlenf zhotovitele stavby pti
s dokondovén{ a zprovoziiovén{ dfla, zejména systému MaR (m&feni a regulace), byla mezi
objednatelem a zhotovitelem dojednéna zm&na smlouvy v &.IV — Doba plnéni.

Clének L

CL IV. Doba plnénf se méni z piivodniho zn¥ni

Zhotovitel bude provadét &innosti podle &l ITI. této smlouvy ode dne pfedén staveni¥ts
zhotoviteli stavby specifikované v &l. II. odst. 2 této smlouvy do pfevzet! dokondeného dfla
objednatelem. Doba provédéni autorského dozoru bude probihat po dobu provédén pract, tzn.
zhruba 9 mésicll, do 31.prosince 2024,



Na nové zévarné znénf :

Zhotovitel bude provadét Einnosti podle ¢l IIL. této smlouvy ode dne pfedéni staveniSié
zhotoviteli stavby specifikované v &1. II. odst. 2 této smlouvy do doby pfevzet! dokonEeného a
provozuschopného dfla objednatelem. Vykon autorského dozoru bude probihat i v obdobi L
Stvrtletd 2025.

Cléinek IL

1. Ostatnf ustanoven{ smlouvy o dflo ze dne 21.2.2024 nedotéend timto dodatkem ¢, 1 smlouvy
zistdvaji beze zmény.

2. Tento dodatek smlouvy je vypracovén a podepsén ve dvou vyhotovenich, z nichZ kaZda
strana obdr# po jednom vyhotoveni. Osoby jednajici a podepisujici tento dodatek smlouvy
prohlauii, ¥e si jej pfed podpisem predetly a souhlasf s jeho obsahem.

3. Smluvni strany berou na védomi, %e v souladu s § 6 z. & 340/2015 Sb. se ne tento dodatek
& 1 vziahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv, Dodatek &. 1 nabyvé
{i¢innosti nejdHve dnem uvefejnéni. Nezévisle na uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
nabyvd Ginnosti smlouva, kterd byla uzaviena za (itelem odvréceni nebo zmiméni Gjmy
hrozic bezprostfedn# v souvislosti s mimoFidnou udélost] ohroZujici Zivot, zdravi, majetek
nebo Fivotni prostfedi. Povinnost k uvefejnénf Dodatku &. 1 majf ob# smluvnf strany,
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Mgr. Milo¥ Josefovié
nimé&stek gencralniho feditele




