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Soupis provedených prací

COLAS CZ, a.s.

Měna: Kč

Pořadí Kód MjNázev Mn. celk. za předch. období zbývá po období za období odbyt/mj odbyt za období

za období: 12_ZL1

OF_M01, 1 / 1

18-071-02,10 - Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III. ul. Odboje, Ratajova241211319

ZBV999

méněpráce01

KomunikaceSO 101

Komunikace pozemní5

5838101R kostka řezanoštípaná dlažební žula 12x12x12cm -339 562,08028 M2 -197,8800000,000000 1 716,000,000000-197,880000
5 - Komunikace pozemní -339 562,08Součet za:

Přesun sutě997

997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod -155 767,80057 t -583,4000000,000000 267,000,000000-583,400000
997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsah -67 484,56059 t -471,9200000,000000 143,000,000000-471,920000

997 - Přesun sutě -223 252,36Součet za:

SO 101 - Komunikace -562 814,44Součet za:

01 - méněpráce -562 814,44Součet za:

vícepráce02

KomunikaceSO 101

Přesun sutě997

997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatří 346 116,71058 t 1 015,0050001 015,005000 341,00-1 015,0050001 015,005000

997 - Přesun sutě 346 116,71Součet za:

Zemní práce1

113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně 6 200,00003 M2 40,00000040,000000 155,00-40,00000040,000000
113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně 198 640,00004 M2 1 040,0000001 040,000000 191,00-1 040,0000001 040,000000

113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně 33 040,00005 M2 140,000000140,000000 236,00-140,000000140,000000
113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 121 800,00007 M2 2 100,0000002 100,000000 58,00-2 100,0000002 100,000000

1 - Zemní práce 359 680,00Součet za:

SO 101 - Komunikace 705 796,71Součet za:

02 - vícepráce 705 796,71Součet za:

999 - ZBV 142 982,27Součet za:

241211319 - 18-071-02,10 - Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa III. ul. Odboje, Ratajova 142 982,27Součet za:

Za zhotovitele (předávající) : Za objednatele (přejímající) :Ing. Štěpán Popek
....................................................... .......................................................
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