

Čj.: NPÚ-440/115068/2024	                     Evidenční číslo: 4006H1220012		Zn: SY
Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku, email: xxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
IČ:					09713662 
DIČ:					CZ09713662
zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864
se sídlem: 				Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany
místo podnikání: 			Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany
bankovní spojení: 			Fio banka a.s.
číslo účtu: 				2901902254/2010
zastoupený:                                                 xxx, členem správní rady
kontaktní osoba:			xxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4006H1220012

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“ 

Článek II.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.4. který nově zní takto: 

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.3.2025.

Důvodem změny je náročnost prováděných prací, provázanost se souběžně probíhající stavební akcí „NPÚ, SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení“ a především probíhající jednání zúčastněných stran o změnách ohledně víceprací a méněprací, které se objevily při realizaci díla „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“  u kterých je prověřován rozsah a nacenění prací. 

  
                                                                              Článek III.

                                                                    Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo z 09. 12. 2022, a dodatek č.1 ze dne 10. 07. 2024 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 


	Na Sychrově dne                                                                                                                                                          


…………………………………………..
                             xxx
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele
	V Říčanech dne


…………………………………………..
xxx
Člen správní rady
za zhotovitele






