
Dodatek č. 1
ke Smlouvě „Stavební opravy sesterny na odd. A0, šatny personálu a kuchyňky na odd. A0“ ze dne 30.9.20204 (SOD2024/005)
ID smlouvy v registru smluv 28398640
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 708 75 111

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:
CIZA Interior s.r.o.





se sídlem: Školská 689/20, 110 00 Praha 1


zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu, oddíl C,  vložka 286136

Oprávněný zástupce: Fabio Baldassari

- ve věcech smluvních: Fabio Baldassari


- ve věcech technických: Fabio Baldassari




 

- ve věcech díla: Fabio Baldassari

Identifikační číslo: 046 01 009







 DIČ: CZ04601009









(dále jen „dodavatel“ či „zhotovitel“) 
(dále společně také jen „smluvní strany“)
tímto uzavírají dodatek č.1. ke smlouvě „Stavební opravy sesterny na odd. A0, šatny personálu a kuchyňky na odd. A0“ uzavřené dne 30. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Stavební opravy sesterny na odd. A0, šatny personálu a kuchyňky na odd. A0“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to následovně (dále jen „dodatek“).
Tímto dodatkem se mění čl. VII. smlouvy, který obsahuje cenové ujednání a platební podmínky. První věta článku VII. odst. 1. zní takto Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, činí: Cena díla bez DPH
876 532,26,-- Kč Cena celkem za dílo vč. DPH 981716,13,-- Kč.
Tímto dodatkem se cena díla navyšuje o částku 194.309,88 Kč bez DPH, 217.627,07 Kč vč. DPH, a to rozsahu činností specifikovaném ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Podle § 222 odst. 9 ZZVZ pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
V daném případě původní cena ve smlouvě činila 876 532,26,- Kč, navýšení je v důsledku víceprací o 194.309,88 Kč bez DPH, což činí navýšení ceny o 22,168 %. Tyto práce musí z důvodu záruk a nezbytnosti k dokončení díla provést původní zhotovitel a jsou tedy naplněny požadavky § 222 odst. 5 a 9 ZZVZ. 
Celková cena smlouvy ve znění dodatku č. 1 tedy činí 1.070.842,14 Kč bez DPH, 1.199.343,2 Kč vč. DPH.
Výše uvedené první věta čl. VII. odst. 1. Tato věta se mění tímto dodatkem na následující znění: 
Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy činí: cena díla bez DPH 1.070.842,14 Kč bez DPH, 1.199.343,2 Kč vč. DPH.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Příloha č. 1: výkaz výměr (změnové listy) 
V Praze dne 27.12.2024
	…………………………………………

Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka
	…………………………………………

CIZA Interior s.r.o.
Fabio Baldassari, jednatel
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