Dodatek ¢. 3 ke smlouvé o dilo

¢. 0171/M5500/20/RS (objednatele) - kanalizace
¢. 0172/M5600/20/RS (objednatele) - vodovod
¢. 003596 (zhotovitele)
ze dne 29.4.2021
na provedeni stavebnich praci

»Rekonstrukce kanalizace, ul. Jaromirova, P2
a
,,Obnova vodovodniho iadu, ul. Jaromirova, P2¢

Smluvni strany:

Objednatel: Prazska vodohospodarska spole¢nost a.s.
se sidlem: Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:
ICO: 256 56 112
DIC: CZ25656112

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dale jen ,,0bjednatel*)

a
Zhotovitel:  Cermak a Hrachovec a.s.
se sidlem Smichovska 929/31, Reporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:
1ICO: 262 12 005
DIC: CZ26212005

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dale jen ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né jen ,,Smluvni strany‘).

PREAMBULE

Smluvni strany se dohodly na sepsani tohoto dodatku ¢. 3 (dale jen ,,dodatek*). Pfredmétem
dodatku je prodlouzeni terminu plnéni z divodu zamitnuti vydani DIR v soub&hu praci
na akci ,,Rekonstrukce kanalizace, ul. Jaromirova, P2 a ,,Obnova vodovodniho fadu,
ul. Jaromirova, P2 s akci ,,Obnova vodovodnich fadd, ul. Jaromirova jih, P4*.

CLANEK 1.

1. V ustanoveni &l. 3. TERMIN A MISTO PLNENI se méni prvni véta v bodé 3.4, ktera nové
zni takto:
,»3.4 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést a pfedat v terminech dle harmonogramu praci,
ktery je prilohou ¢. 5 Smlouvy o dilo (dale jen ,harmonogram praci®) nejpozdéji
vsak do 1.7.2025, v opacném ptipadé je v prodleni.*

Aktualizovany harmonogram praci tvofi pfilohu ¢. 1 tohoto dodatku a nahrazuje pivodni
ptilohu €. 5 Smlouvy.



CLANEK IlI.

Ostatni ¢lanky a ustanoveni timto dodatkem nedotéena ztistavaji v platnosti.

1.

2.

CLANEK III.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu. Kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

Tento dodatek je uzavien a nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi Stranami.
V piipadg, ze k podpisu obéma smluvnimi stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek
stranami uzavien a nabyva platnosti dnem, kdy je podepsan druhou ze smluvnich stran.
Utinnosti tento dodatek nabyva dnem uvefejnéni v registru smluv dle Zakona o registru
smluv. Dodatek se zavazuje uvetejnit v registru smluv objednatel. Vyzaduje-li urcita cast
tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobnich udajt, obchodni tajemstvi atp.,
zhotovitel na tyto ¢asti upozorni a objednatel pied uvefejnénim dodatku zajisti potiebnou
ochranu takovych udajt.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku je piiloha:

¢. 1 — Aktualizovany harmonogram

Za objednatele, Za zhotovitele,
v Praze, dne v Praze, dne




