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[image: ]	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 757/2024/SS 
ev. č. zhotovitele: 841/TB/VA/2024/024/VAGR
 Komplexní rekonstrukce ulice U Cihelny, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

STRABAG SIS a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041, DIČ: CZ45359041, 
bankovní spojení 801200379/0800,
zastoupen:  	xxx
kontaktní osoba: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 24650
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 4. 6. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve zpracování Komplexní rekonstrukce ulice U Cihelny, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 4. 2024.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 je změna hodnoty díla. Změna vznikla z důvodů zajištění požadované únosnosti podloží, kdy bylo po provedení hutnících zkoušek, navrženo snížení pláně o 25 cm a provedení sanačních opatření v aktivní zóně. Tímto opatřením tak došlo k navýšení objemů výkopových prací, skládkovného a nárůstu objemu dodávek materiálu potřebného ke zhotovení této části stavby.
Zhotovitel na základě této změny zpracoval doplňkový rozpočet - změnový list stavby s podrobnou specifikací změn v jednotlivých částech stavby.
Článek 5.1. se mění tak, že se cena navyšuje o práce a dodávky specifikované ve změnovém listu ZL 1 – stavba o částku 2 269 516,51 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1.Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 10 953 624,34 Kč bez DPH, 13 253 885,45 Kč s DPH, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
Přílohou tohoto dodatku jsou cenové rozpočty prací.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 757/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Cenové rozpočty

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 868/2024/R ze dne 23. 12. 2024.


V Mělníku dne 					V Benátkách nad Jizerou dne 	 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			xxx
[bookmark: _GoBack]starosta města Mělník 				zmocněnci dle plné moci xxx
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