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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2010H1190022 ze dne 6. 12. 2019 ve znění pozdějších dodatků, uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
                                                         
Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: xxx
Zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitele územní památkové správy v Ústí nad Labem
Správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka kláštera
Zástupce pro věci technické: Pavel Gažák, referent ONKM

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský
Sídlo: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1
IČ: 10180010,  DIČ: CZ 5704121577     
[bookmark: _GoBack]bank. spoj.: Česká spořitelna, pobočka Praha 1, č.  ú. xxx
zastoupený : Ing. Vít Mlázovský 	 	
 (dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2019 smlouvu o dílo č. 2010H1190022 (dále jen „smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) a výkon činností potřebných pro komplexní realizaci plánované stavební akce: „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“.
2. Smluvní strany se tímto z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace stavby „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“, jež má dopad na rozsah výkonu autorského dozoru, dohodly na změně smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku. 

1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru dle čl. 4.1.2. smlouvy, jakož i navýšení jednotkových sazeb za účast na 1 kontrolním dni dle čl. 4.1.2.1. smlouvy a hodinové sazby v rámci výkonu autorského dozoru dle čl. 4.1.2.2. smlouvy, a tudíž i navýšení celkové smluvní ceny za dílo dle čl. 4.1. smlouvy ve znění dodatku č. 2, článek IV. 


2. Výše úplaty a platební podmínky
2.1. Smluvní strany se z důvodu pokračující realizace stavebních prací na stavbě „Sázavský klášter - obnova krovů a střech prelatury, konírny a altánu“ dle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem na základě smlouvy dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru, a to:
· na navýšení rozsahu KD dle čl. 4.1.2.1. smlouvy o 20 KD více a
· na navýšení rozsahu prací dle čl. 4.1.2.2 smlouvy o 140 hodin více. 

Z důvodu navýšení míry inflace za předcházející rok 2023 a dále v důsledku přijetí vládního konsolidačního balíčku, který má dopad také na osoby samostatně výdělečně činné, v důsledku čehož dochází k navýšení cen výkonu služeb, se smluvní strany dohodly na navýšení jednotkových cen tak, jak je uvedeno níže. 

Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě čl. IV. smlouvy, odst. 4.1. a 4.1.2. ve znění dodatku č. 2, článek IV. takto:

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě takto:

Cena bez DPH			645.850,00 Kč
DPH ve výši		              135.628,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	             781.478,50 Kč


4.1.2. Autorský dozor zahrnuje:

4.1.2.1. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den stavby (KD) ve výši 4.740,- Kč /1KD (bez DPH). Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 1 % sjednané ceny stavebních prací,

4.1.2.2. cena za projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 660,- Kč (bez DPH), přičemž na předpokládaném rozsahu práce se zhotovitel s objednatelem prokazatelně dohodne.

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu hodin pro činnosti dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon AD:
předpokládaný rozsah KD dle 4.1.2.1. smlouvy byl 15 KD á 3.950,- Kč bez DPH = 59.250,- Kč bez DPH
předpokládaný rozsah činností dle 4.1.2.1. a 4.1.2.2. smlouvy byl 20 hodin á 550,- Kč bez DPH = 11.000,- Kč bez DPH
předpokládaný rozsah KD v rozsahu dodatku č. 3 je 20 KD á 4.740,- Kč bez DPH = 94.800,- Kč bez DPH
předpokládaný rozsah činností 4.1.2.1. a 4.1.2.2. v rozsahu dodatku č. 3 je 140 hodin á 660,- Kč bez DPH = 92 400,- Kč bez DPH
(celková změna ve znění tohoto dodatku č. 3 = 187.200,- Kč bez DPH)
Celkem za výkon činnosti AD: 257.450,- Kč bez DPH; 311.514,50 Kč vč. DPH. 

		
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
3.4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel. 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]	

%PODPIS%	

				




___________________________________
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,
objednatel	
V Praze dne [viz datum el. podpisu]		

%PODPIS%





			            
_____________________________
Ing. Vít Mlázovský,
zhotovitel
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