


SMLOUVA O DÍLO  
I.  
Smluvní strany  
1. 	Domov Iris, příspěvková organizace  
se sídlem: 	Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13  
zastoupena: 	Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace  
IČ: 	70631824  
DIČ: 	CZ70631824  
(dále jen „objednatel“)  
2. 	VÝTAHY, s.r.o.  
se sídlem: 	Vrchovecká 216, 59401 Velké Meziříčí 	  
zastoupena: 	Ing. Viktor Sobotka, Luboš Minařík - jednatelé  
IČO: 	46342354 	  
DIČ: 	CZ46342354    
bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Rep., a. s.   
číslo účtu: 	2113845121/2700  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, sp. zn. C5254  Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)  

II.  
Základní ustanovení  
1.  Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“);  práva  a  povinnosti  stran  touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
2.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu  se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených  údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů  smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.  
3.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  bankovní  účet  uvedený  v čl.  I  odst. 2  této  smlouvy  je  bankovním  účtem  zveřejněným  ve  smyslu  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané  hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o DPH“  a  „zveřejněný  účet“).  V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,  a  to  kopií  příslušné  smlouvy  nebo  potvrzením  peněžního  ústavu;  nový  účet  musí  být  zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  
4.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby  podepisující  tuto  smlouvu  jsou  k tomuto  jednání  oprávněny.  
5.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborně  způsobilý  k zajištění  předmětu  plnění  podle  této  smlouvy.  
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6.  Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  detailně  seznámil  s rozsahem  a povahou  díla,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k realizaci  díla  a že  disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci  díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.  
7.  Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným  a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

III.  
Předmět smlouvy  
1.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro objednatele  na svůj  náklad  a nebezpečí  stavbu  „Výměna centrálního výtahu Budova C-Střed v Domově IRIS p.o. Ostrava- Mar. Hory“  (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:  
• 	projektové  dokumentace  stavby  zpracované  subjektem  xxxxxxx.,  sídlem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
• 	oceněného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb,  který  je  součástí  nabídky  zhotovitele  podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen  „soupis prací“),  
• 	předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,   
• 	podmínek poskytovatele dotace  
(dále jen „dílo“).  
2.  Součástí díla je také:  
a)  zpracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  ve  třech  vyhotoveních.  
Dokumentace  skutečného  provedení  stavby  a geodetické  zaměření  stavby  budou  objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro  texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou  dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,  
b)  zabezpečení  souhlasu  (rozhodnutí)  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství  nebo komunikací 	dle 	platných 	předpisů, 	v souladu 	s požadavky 	projektové  dokumentace.  Neprodleně  po  vydání  souhlasu  (rozhodnutí),  předání  úplné  kopie  souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,  
c)  zpracování 	dokumentace 	dočasného 	dopravního 	značení 	včetně 	projednání  s příslušnými správními orgány,  
d)  osazení  a  údržba  dopravního  značení  v průběhu  provádění  stavebních  prací  dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení  jejich správci,  
e)  vybudování  a  zajištění  zařízení  staveniště  a  jeho  provoz  v  souladu  s potřebami  zhotovitele, 	dokumentací 	předanou 	objednatelem, 	požadavky 	objednatele  a s platnými  právními  předpisy,  včetně  případného  zajištění  ohlášení  dle zákona  č. 283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon“),  
f) 	zajištění vytyčení obvodu staveniště,  
g)  předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění  
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  s odpadem  bude  předložen  písemný  doklad  vystavený  příslušnou  oprávněnou  osobou  podle  zákona  o odpadech,  
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h)  návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,  revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady  ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  
i) 	předání  všech  dokladů  a  náležitostí  umožňujících  zahájení  řízení,  případně  jiného  postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým  užíváním  stavby,  tj.  aby  bylo  možno  vydat  kolaudační  souhlas  nebo  bylo  možno  stavbu  trvale  užívat  na  základě  oznámení  stavebnímu  úřadu  se  započetím  užívání  dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,  
j) 	zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody  na sousedních pozemcích,  
k)  provedení  předepsaných  zkoušek  dle  platných  právních  předpisů  a technických  norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,  
l) 	udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů  ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,  
n)  provedení  veškerých  geodetických  prací  a  případných  doplňujících  průzkumů  
souvisejících s provedením díla,  
o)  zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení  
díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),  
p)  provedení úklidu vnějších a vnitřních ploch dotčených stavbou.  
3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:  
a)  plnit  podmínky  příslušných  stavebních  povolení  či  jiných  rozhodnutí  nebo  opatření  
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací  stavby,  
b)  zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.  
4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými  
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné  normy ČSN.  
5.  Zhotovitel  se  zavazuje  průběžně  provádět  veškeré  potřebné  zkoušky,  měření  a atesty  k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  
6.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  veškeré  činnosti  a  úkony  související  s provedením  díla  nutné  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu  pro  stavbu,  zejména  vyřizování  veškerých  povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.  
7.  Objednatel  se  zavazuje  dokončené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  bránících  jeho  řádnému  užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této  smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné  ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými  nebrání  užívání  předmětu  díla  funkčně  nebo  esteticky,  ani  užívání  předmětu  díla  podstatným způsobem neomezují.  
8.  Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky  smlouvy,  a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  
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IV.  
Doba a místo plnění  
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Dílo je  provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému  účelu) a předáno objednateli.  
2.  Místem plnění je stávající budova na parc. č. st. 1267, k. ú. Mariánské Hory.  
3.  V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky  
přerušit  plnění  předmětu  této  smlouvy  a  zastavit  běh  doby  plnění  dle  odst.  1  tohoto  článku smlouvy, a to v těchto případech:  
a)  omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že  
nebude  zjevně  možné  vlivem  klimatických  podmínek  pokračovat  v pracích  dle  harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů  nebo technických/technologických norem.  
b)  v  případě  vzniku  překážek  ze  strany  dotčených  orgánů  státní  správy,  ze  strany  vlastníků  dotčených  a  sousedních  parcel,  nebo  vlastníků  (správců)  dopravní  a technické  infrastruktury,  bránících  zhotoviteli  v  plnění  jeho  závazků  vyplývajících  z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,   
V  těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění  dle  odst.  1  tohoto  článku  smlouvy.  Omezení  postupu  prací  dle  tohoto  odstavce  bude  posuzováno  ve  vztahu  k možnosti  provádění  díla  dle předepsaných  technologických  postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví,  bude   zahájena   zápisem   do   stavebního   deníku   a ukončena   výzvou   objednatele  k opětovnému  zahájení  prací,  uvedenou  ve  stavebním  deníku.  Oba  tyto  zápisy  ve  stavebním  deníku  musí  být  odsouhlaseny  a podepsány  osobou  oprávněnou  jednat  ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané  výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací  z důvodů  stavění  doby  plnění  však  není  dotčena  povinnost  zhotovitele  zajistit  hlídání  staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.  
4.  V případě,  že  koordinátor  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  na staveništi,  osoba  vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba  (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla  uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

V.  
Cena za dílo  
1.  Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH 	2 959 710,93 Kč  
DPH  	   355 165,31 Kč  
Cena vč. DPH 	3 314 876,24 Kč  
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.  
2.  Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a  dodávky,  poplatky,  náklady  zhotovitele  nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků  a nájmů  za dočasné  zábory  sousedních  pozemků  a  jiné  náklady  nezbytné  pro řádné  a úplné provedení díla.  
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3.  Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze  ji změnit pouze v případě:  
MÉNĚPRACÍ  
a)  nebude-li  některá  část  díla  v důsledku  sjednaných  méněprací  provedena,  bude  
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí  díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou  odečteny 	ve výši 	součtu 	veškerých 	odpovídajících 	položek 	a 	nákladů  neprovedených dle soupisu prací,  
VÍCEPRACÍ  
b)  přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil  
formou  dodatečných  prací  provádět  nad  rámec  množství  nebo  kvality uvedené  v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena  součtem  nákladů  jednotlivých  položek  víceprací,  přičemž  pro  stanovení  jejich  jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:  
- 	pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci  víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude  účtovat  podle  odpovídající  jednotkové  ceny  uvedené  v  soupisu  prací.  Pokud  ovšem  takové  položky  v soupise  prací  obsaženy  nejsou,  budou  pro  ocenění  použity  položky  a  jednotkové  ceny  ve  výši  odpovídající  cenám  v cenících  dle  cenové soustavy, v níž je zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální  cenové úrovni.   
- 	pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena  položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část  výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni.   
- 	Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové  položky  víceprací  použít  žádný  z výše  uvedených  postupů,  doloží  zhotovitel  individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude  stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto  případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,  
ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ  
c)  v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu  
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle  nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo  nižší  a  zároveň  materiál  nebo  práce  podle  nových  položek  jsou  ve  vztahu  k  nahrazovaným  položkám  kvalitativně  stejné  nebo  vyšší.  Zhotovitel  se  zavazuje  vyhotovit  o  každé  jednotlivé  záměně  přehled  obsahující  nové  položky  soupisu  prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány,  spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo  prací stejné nebo vyšší kvality,  
ZMĚNY VÝŠE DPH  
d)  v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez  
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě  změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat  dodatek.  
4.  Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna  položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.  
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5.  Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací  a  víceprací  dle  odst.  3  tohoto  článku  smlouvy  a  předložit  je  ke  kontrole,  k vyjádření  a k odsouhlasení  osobě  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a  osobě  vykonávající  autorský  dozor  projektanta.  Součástí  takto  oceněných  soupisů  bude  i  výkaz  výměr  s uvedením postupu výpočtu množství.  
6.  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  sazba  daně  z přidané  hodnoty  je  stanovena  v souladu  s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že  zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH  či  DPH  v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,  která mu v souvislosti s tím vznikla.   
7.  Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH,  proto bude cena díla fakturována bez DPH.   

VI.  
Platební podmínky  
1.  Zálohy na platby nejsou sjednány.  
2.  Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového  
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen  „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:  
a)  číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  
b)  předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - Výměna centrálního výtahu Budova C- 
Střed v Domově IRIS p.o. Ostrava- Mar. Hory“,    
c)  označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,  
d)  lhůtu splatnosti faktury,  
e)  označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a kontaktního  
telefonu,  
f) 	přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,  
obsahující  prohlášení  objednatele,  že  dílo  přejímá.  Součástí  konečné  faktury  bude  rekapitulace  vystavených  faktur  a rekapitulace  veškerých  provedených  prací,  která  bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.  
3.  V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu  skutečně  provedeného  plnění  za  kalendářní  měsíc.  Dílčí  plnění  odsouhlasené  za  objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně  provedených  prací  a  zjišťovacím  protokolu,  včetně  dohody  o  ocenění,  se  považuje  za  samostatné  zdanitelné  plnění  uskutečněné  poslední  pracovní  den  měsíce.  Zhotovitel  (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude  soupis provedených prací (pro potřeby poskytovatele dotace doloží zhotovitel ke každé  faktuře soupis skutečně provedených prací (tzv. čerpání) v elektronické podobě, formou  výstupu z rozpočtového softwaru, a to ve shodné struktuře jako je smluvní soupis prací)  a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající  technický dozor stavebníka.  
4.  Závěrečná faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků  nebránících užívání díla ve výši zbývající části celkové ceny díla.  
5.  V případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k této  smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.  
6.  Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na 30  kalendářních  dnů  ode dne jejich doručení objednateli.  
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7.  Doručení faktury se provede nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne DUZP osobně na  podatelně  objednatele  oproti  podpisu  potvrzující  převzetí,  doručenkou  prostřednictvím  provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.  
8.  Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé  smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  
a)  nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost  nebo  
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,  
b)  budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným  
zástupcem objednatele,  
c)  bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.  
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury  a znovu  ji  doručí  objednateli.  Vrátí-li  objednatel  vadnou  fakturu  zhotoviteli,  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení  opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu  do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.  
9.  Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu  objednatele.  
10. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně  přeruší  práce  nebo  práce  bude  provádět  v rozporu  s projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou nebo pokyny objednatele.  

VII.  
Jakost díla  
1.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat  schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost,  udržovatelnost, 	hospodárnost, 	ochranu 	životního 	prostředí, 	požární 	bezpečnost,  hygienické  požadavky.  Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě,  českým  technickým  normám,  projektové  dokumentaci,  zadání  veřejné  zakázky  a této  smlouvě.  K tomu  se  zhotovitel  zavazuje  používat  pouze  materiály  a konstrukce  vyhovující  požadavkům  kladeným  na jejich  jakost  a mající  prohlášení  o shodě  dle zákona  č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  
2.  Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek  apod.), toto bude dodáno v nejvyšší jakosti.  
3.  Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

VIII.  
Staveniště  
1.  Objednatel  předá  a zhotovitel  převezme  staveniště  nejpozději  do 5  kalendářních  dnů  od výzvy  zaslané zhotoviteli,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany,  zejména s  ohledem  na  klimatické  podmínky,  písemně  jinak.  Předání  staveniště  je  podmíněno  zajištěním  financování předmětu smlouvy zejména prostřednictvím dotačního titulu.   
Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve  stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy  realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele  tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1  
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této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem  není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.  
2.  O předání  a převzetí  staveniště  vyhotoví  smluvní  strany  zápis.  Při  předání  staveniště  objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.  
3.  Obvod  staveniště  je  vymezen  projektovou  dokumentací.  Pokud  bude  zhotovitel  potřebovat  pro  realizaci  díla  prostor  větší,  zajistí  si  jej  na  vlastní  náklady  a vlastním  jménem.  Určení  základních  vytyčovacích  prvků  bude  provedeno  při předání  staveniště  objednatelem.  
4.  Vodné,  stočné,  elektrickou  energii  a další  média  odebraná  při provádění  díla  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel  zabezpečí  na své  náklady odběrné  místo  a měření  odběru  médií.  Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající  technický dozor stavebníka.   
5.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  hlídání  staveniště.  Náklady  na  ostrahu  jsou  již  zahrnuty  v ceně za dílo.  
6.  Zhotovitel  se  zavazuje  zcela  vyklidit  a vyčistit  staveniště  do 14  dnů  od provedení  díla.  Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady  a škody, které mu tím vznikly.  
7.  Zhotovitel 	odpovídá 	za bezpečnost 	a ochranu 	zdraví 	všech 	osob 	v prostoru  staveniště, za bezpečný  přístup  na stavbu,  za dodržování  bezpečnostních,  hygienických  a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu  v prostoru staveniště.  
8.  Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad  odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a  to  v  souladu  s  požadavky  uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o  likvidaci odpadů.   

IX.  
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran  
1.  Zhotovitel je povinen:  
a)  provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají  
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám  nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž  bylo určeno a zhotoveno,  
b)  dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny  objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,  
c)  dodržovat při provádění díla obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava,  neprovádět hlučné práce v soboty, neděle a dny státních svátků,   
d)  Pracovní doba během rekonstrukce pondělí–pátek v čase 7:00 - 17:00.   
e)  účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného  
díla,  
f) 	do 7 dnů 	od předání 	staveniště 	zpracovat 	a objednateli 	předat 	podrobný  
harmonogram  výstavby.  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  výstavby  průběžně  aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor  stavebníka a objednateli,  
g)  účastnit  se  koordinačních  schůzek  svolávaných  objednatelem  se  zhotoviteli  všech  stavebních  prací  na  objektu,  na  základě  těchto  koordinačních  schůzek  zpracovat  návrhy  a  postupy  pro  provádění  díla  tak,  aby  nedošlo  ke  kolizi  prací  s ostatními  
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dodavateli stavebních prací v objektu,  
h)  koordinovat  práce  se  zhotoviteli  stavebních  prací  na  objektu  tak,  aby  nedošlo  
k přerušení  prací  v rozporu  s harmonogramem  prací  zhotovitele  a  dodavatelů  stavebních prací,   
i) 	dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících  se  ochrany životního prostředí,  
j) 	doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných 	technických 	a kvalitativních 	parametrů 	používaných 	výrobků  a materiálů,  a to  nejpozději  před jejich  osazováním  do  stavby.  Bez doložení  těchto  atestů  a  jejich  odsouhlasení  osobou  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  není  zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby,   
k)  provádět práce tak, aby byl minimalizován dopad na provoz objektu, jelikož práce  budou prováděny za provozu v budově.   
2.  Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  a  zároveň  osobu  vykonávající  technický  dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,  nejpozději  následující  pracovní  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost  nastane  nebo  zhotovitel  zjistí,  že  by  nastat  mohla.  Informace  dle předchozí  věty  budou  objednateli  zaslány  elektronickou  poštou.  Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  a  osobou  vykonávající technický dozor stavebníka zejména:  
a)  zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel  je povinen navrhnout objednateli další postup,  
b)  o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,  
c)  zjistí-li  v projektové  dokumentaci  stavby  dle této  smlouvy  vady.  Objednatel  se  
na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení  díla  dle vadné  projektové  dokumentace  trvá.  Pokud  se  objednatel  rozhodne  vady  odstranit  a jejich  odstranění  bude  trvat  déle  než  týden,  dohodnou  se  zhotovitel  a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.  
3.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané  dokumentace 	vč. 	jejího 	rozsahu 	a 		obsahu 	dle   požadavků 	stavebního 	zákona  a souvisejících  předpisů  nejpozději  před  zahájením  prací  na  příslušné  části  díla  a upozornit  objednatele  bez zbytečného  odkladu  na zjištěné  zjevné  vady  a nedostatky.  Případný  soupis  zjištěných  vad  a nedostatků  předané  dokumentace  včetně  návrhů  na jejich 	odstranění 	a s dopadem 		na předmět 	a cenu 	díla 		zhotovitel 		předá  bez zbytečného odkladu objednateli.  
4.  Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému  obtěžování  okolí  stavby,  k omezování  práv  a právem  chráněných  zájmů  vlastníků  sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.  
5.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,  toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.  
6.  Zhotovitel  odpovídá  za zajištění  dostupnosti  projektové  dokumentace  a všech  dokladů  potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše  uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.  
7.  Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a výrobky  zabezpečit  před poškozením  a krádežemi  až  do předání  díla  k užívání  objednateli,  a to  na vlastní náklady.  
8.  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet  
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na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat  objednateli  originály  prohlášení  poddodavatelů  o součinnosti  s koordinátorem  BOZP.  Povinnost  identifikovat  poddodavatele  se považuje  za  splněnou,  jsou-li  tyto  údaje  uvedeny ve stavebním deníku.  
9.  Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  prostřednictvím  osob,  kterými  byla  v rámci  zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná  osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to  s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele  (osoby  oprávněné  jednat  ve  věcech  realizace  stavby).  Žádost  o souhlas  se změnou  odborné  osoby  bude  doložena  doklady  potřebnými  k prokázání  požadované  kvalifikace  a v případě,  že  odborná  osoba  je  poddodavatelem  zhotovitele,  také  originály  prohlášení  poddodavatelů  o součinnosti  s koordinátorem BOZP. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do  14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že  nová  odborná  osoba  bude  splňovat  potřebnou  kvalifikaci.  Nová  odborná  osoba  musí  disponovat  minimálně  stejnou  kvalifikací,  jaká  byla  po  této  osobě  požadována  v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.  
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací  oprávněnými  osobami,  za dodržení  obecných  technických  požadavků  na výstavbu  a jiných 	technických 	předpisů, 	za vypracování 	další 	prováděcí 	dokumentace  (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).  
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle  příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  
12. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí  ze zhotovitelem  zaviněného  poškození  inženýrské  sítě.  Zhotovitel  si  je  rovněž  vědom  toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.  
13. Zhotovitel 	je 	povinen 	do 7 	dnů 	od nabytí 	účinnosti 	této 	smlouvy 	objednateli  a koordinátorovi  BOZP  písemně  sdělit  veškeré  údaje,  které  jsou předmětem  oznámení  o zahájení  prací  minimálně  v  rozsahu  „Přílohy  č.  4  k nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.,  o bližších 	minimálních 		požadavcích 	na bezpečnost 	a ochranu 	zdraví 	při práci  na staveništích“.  
14. Zhotovitel 	se 	zavazuje 	po celou 	dobu 	realizace 	stavby 	aktivně 	spolupracovat  s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci  stavby.  V případě  zjištění  rozporu  platné  projektové  dokumentace  se skutečností  na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to  bezodkladně.  
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,  zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební  činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody  a tyto škody uhradí.  
16. Bourací  práce  způsobující  hluk  nebo  prach  budou  realizovány  pouze  po předchozím  oznámení objednateli.  
17. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru  projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,  vstup na stavbu a staveniště.  
18. Zhotovitel 	ani 	osoba 	s ním 	propojená 	nesmí 	za 	objednatele 	vykonávat  inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).  
KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ  
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19. Kontrola prováděných prací bude realizována:  
• 	osobou vykonávající technický dozor stavebníka,  
• 	osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,  
• 	koordinátorem BOZP,  
• 	orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,  
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.  
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.  
20. Osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a funkci  koordinátora  BOZP  je  kromě  kontroly   provádění   díla   oprávněna 	i ke kontrole   dokumentace   k realizaci   stavby  vypracované  zhotovitelem,  kontrole  stavebního  deníku,  kontrole  rozpočtů  a faktur,  kontrole  hospodaření  s odpady  a rovněž  ke kontrole  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi  a k dalším  úkonům  vyplývajícím  z příslušné  smlouvy  na zajištění  výkonu  inženýrské  a investorské  činnosti  a výkonu  koordinace  bezpečnosti  a ochrany  zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.  
21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:  
• 	kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,  
• 	termíny  konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v zápisu  o předání  staveniště;  
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,  a to  buď  na základě  dohody  stran  uvedené  v zápisu  z kontrolního  dne,  nebo  na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,  
• 	kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,  
• 	z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány  
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  
22. Zhotovitel  písemně  vyzve  osobu  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  nejméně  
3 pracovní   dny   předem   k prověření   kvality   prací,   jež   budou   dalším   postupem  při zhotovování díla zakryty.  
V případě,  že  se  na tuto  výzvu  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  bez vážných 	důvodů 	nedostaví, 	může 	zhotovitel 	pokračovat 	v provádění 	díla  po předchozím  písemném  upozornění  objednatele  a předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto  odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a následným zakrytím zhotovitel.  
Pokud  zhotovitel  osobu vykonávající  technický  dozor  stavebníka prokazatelnou  formou  k převzetí  prací  před jejich  zakrytím  nevyzve,  případně  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  práce  nepřevezme  a nedá  písemný  souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem  do stavebního  deníku,  je  zhotovitel  povinen  na výzvu  objednatele  případné  již  zakryté  práce  odkrýt.  V tomto  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím,  opravou  chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
23. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce  podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí  a zjištěnou 	skutečnost 	nechá 	potvrdit 	zápisem 	ve stavebním 	deníku. 	Zhotovitel  před jejich  zakrytím  zajistí  na své  náklady  geodetická  zaměření,  která  nejpozději  před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.  
24. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  


Smlouva o dílo na stavbu Výměna centrálního výtahu Budova C-Střed v Domově IRIS p.o. Ostrava- Mar. Hory   11  




a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví  při činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon  č. 309/2006 Sb.“),  se  zhotovitel  zavazuje  k součinnosti s koordinátorem BOZP.  
Zhotovitel  je  povinen  zavázat  k součinnosti  s koordinátorem  BOZP  všechny  své  poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.  
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména  povinnost  dodržování  plánu  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  (dále  též  „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech  BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.  
25. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací  na staveništi   písemně   informaci   o fyzických   osobách,   které   se   mohou   zdržovat  na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících  na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat  za objednatele  ve věcech  realizace  stavby.  Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  nahlásit  koordinátorovi  BOZP  písemně  změnu  těchto  osob.  Informace  dle prvé  a druhé  věty  tohoto  odstavce  zhotovitel  zároveň  předá  v kopii  objednateli.  V případě,  že  zhotovitel  povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např.  uhrazením  sankcí  uložených  příslušnými  správními  úřady),  bude  zhotovitel  povinen  objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.  
26. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky  stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud  bude probíhat.  

X.  
Stavební deník  
1.  Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou  vést  stavební  deník  v souladu  se stavebním  zákonem.  Stavební  deník  musí  obsahovat  veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
2.  Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.  

XI.  
Předání díla  
1.  Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné  výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem  také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.  
2.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy  zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému  užívání.  Doba  od zahájení  přejímacího  řízení  do převzetí  díla  (případně  nepřevzetí  z důvodu  vad  nebo  nedodělků  bránících  jeho  řádnému  užívání)  se  nepočítá  do doby  plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.  
3.  O předání  a převzetí  díla  bude  sepsán  protokol  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.  Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.  
Protokol bude obsahovat:  
a)  označení předmětu díla,  
b)  označení objednatele a zhotovitele díla,  
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c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,  
d)  datum  vydání  a číslo  stavebního  povolení/souhlasu  stavebního  úřadu  s provedením  
ohlášené  stavby,  pokud  byl  vydán,  případně  datum  podání  ohlášení  stavebnímu  úřadu,  
e)  datum vyklizení staveniště,  
f) 	datum ukončení záruky za jakost na dílo,  
g)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,  
h)  datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  
i) 	seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,  
j) 	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),  
k)  datum a místo sepsání protokolu,  
l) 	v případě,  je-li  dílo  přebíráno  s vadami  a nedodělky,  uvedení,  že  je  dílo  přebíráno  
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení  lhůty k odstranění těchto vad,  
m) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající  technický  dozor stavebníka.  
4.  Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů  a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.  
5.  Doklady  o  řádném  provedení  díla  dle  technických  norem  a  předpisů,  o  provedených  zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a  dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, zhotovitel předá objednateli při předání  díla.   
6.  Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou  tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání  a převzetí  díla.  O odstranění  těchto  vad  a nedodělků  bude  smluvními  stranami  sepsán  zápis,  který  vyhotoví  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka.  Zápis  bude  obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající  technický dozor stavebníka.  
7.  Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj  právní vztah založený touto smlouvou.  

XII.  
Práva z vadného plnění, záruka za jakost  
1.  Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.  
2.  Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,  
byť  se  vada  projeví  až  později.  Objednatel  má  právo  z vadného  plnění  také  z vad  vzniklých  po převzetí  díla  objednatelem,  pokud  je  zhotovitel  způsobil  porušením  své  povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se  zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.  
3.  Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)  ve smyslu  § 2619  a § 2113  a násl.  občanského  zákoníku,  a to  v délce  60 měsíců  na provedené práce a dodávky (dále též „záruční doba“).  
Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí  díla  objednatelem.  Záruční  doba  se  staví  po dobu,  po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese  odpovědnost  zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky  platí  podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.  
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4.  Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční  doby,  budou  zhotovitelem  odstraněny  bezplatně,  a  to  včetně  všech  potřebných  náhradních dílů a dalšího materiálu.  
5.  Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu  poté,  kdy  vadu  zjistil,  a to  formou  písemného  oznámení  (za písemné  oznámení  se  považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude  vady díla oznamovat na:  
a)  e-mail:  	xxxxxxxxxxxxxx nebo  
b)  adresu: 	xxxxxxxxxxxxxx nebo  
c)  do datové schránky: 	4fxbjdy  
6.  Objednatel  má  právo  na odstranění  vady  opravou;  je-li  vadné  plnění  podstatným  porušením  smlouvy,  má  také  právo  od smlouvy  odstoupit.  Právo  volby  plnění  má  objednatel.  
7.  Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od doručení  oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie  započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení  o vadě.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním  vady  ve stanovené  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  zajistit  odstranění  vady  na náklady  zhotovitele  u jiné  odborné  osoby.  Vada  bude  odstraněna  nejpozději  do 5  pracovních  dnů  ode dne  doručení  oznámení  o vadě,  v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní  strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze  osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp.  jiný oprávněný zástupce objednatele.  
8.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu  poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle  této smlouvy.  

XIII.  
Vlastnické právo, nebezpečí škody  
1.  Vlastníkem zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel.  Nebezpečí  škody  na  zhotovované  věci,  i  na  věci,  která  je  předmětem  údržby,  opravy  nebo  úpravy,  která  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody  přechází  na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.  
2.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  zmírnění.  
3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci  a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele  dle této smlouvy.  
4.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po celou  dobu  realizace  díla  až  do  okamžiku  převzetí  díla  objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude  mít  na vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za škodu  způsobenou  třetím  osobám  vyplývající  z dodávaného  předmětu  plnění  s limitem  min.  2  mil. Kč.  Pojištění  musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.  
5.  Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  při podpisu  této  smlouvy  a  dále  na  vyžádání  objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná  pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven  prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho  
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rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).  Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.  

XIV.  
Sankční ujednání  
1.  V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 %  z ceny  za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
2.  V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo  převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
3.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.  
4.  V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této  smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
5.  V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací  související  s realizací  stavby,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.  
6.  V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP  (zejména  zákona  č. 309/2006 Sb.,  stavebního  zákona,  nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.,  o bližších  minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci  na staveništích  a zákona  č. 262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob  vyskytujících  se  na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč  za každý zjištěný případ.  
7.  V případě  prodlení  zhotovitele  s odstraněním  vady  ve  lhůtě  dle  čl.  XII  odst.  7  této  smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
8.  V případě,  že  bude  zjištěno,  že  stavební  deník,  případně  projektová  dokumentace  a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv  v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.  
9.  V případě,  že  se  zhotovitel  opakovaně  (za opakovaně  se  přitom  považuje  nejméně  dvakrát)  nebude  řídit  podklady  nebo  prokazatelně  uloženými  pokyny  objednatele  (tj.  zejména  pokyny  zadanými  písemně,  např.  ve stavebním  deníku),  nebo  objednateli  neposkytne  požadovanou  dokumentaci  a informace,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.  
10. V případě, že zhotovitel svou nečinnosti či postupem mimo schválený harmonogram prací  naruší  provádění  prací  jiného  dodavatele  stavebních  prací  na  objektu,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5.000  Kč  za  každý  den  prodlení  s plněním  svých  závazků  dalších  dodavatelů  stavebních  prací  na  objektu,  které  bylo  způsobeno nečinností či postupem zhotovitele.   
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním  splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  
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12. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom,  zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze  vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

XV.  
Sankce vůči Rusku a Bělorusku  
1.  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  platby  poskytované  objednatelem  dle  této  smlouvy  nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.  individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze  dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům  vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o  omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska  a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude- li  kterékoliv  z  nařízení  v budoucnu  nahrazeno  jinou  legislativou  obdobného  významu,  uvedená povinnost se uplatní obdobně.  
2.  Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,  které  mohou  mít  vliv  na  odpovědnost  zhotovitele  dle  odst.  1  tohoto  článku  smlouvy.  Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost  pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  
3.  Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy;  odstoupení  se  však  nedotýká  povinností  zhotovitele  vyplývajících  ze  záruky  za  jakost,  odpovědnosti  za  vady,  povinnosti  zaplatit  smluvní  pokutu, 	povinnosti 	nahradit 	škodu 	a 	povinnosti 	zachovat 	důvěrnost 	informací  souvisejících s plněním dle této smlouvy.  
4.  Dojde-li  k  porušení  pravidel  dle  odst.  1  tohoto  článku  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ  porušení.  

XVI.  
Zánik smlouvy  
1.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného  
porušení  druhou  smluvní  stranou,  přičemž  podstatným  porušením  smlouvy  se  rozumí  zejména:  
a)  neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,  
b)  nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,  
c)  nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem  na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů,  kdy  
převzetí brání důvody na straně objednatele),  
d)  nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících  
se provádění díla,  
e)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
f) 	neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné  částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první  výzvy.  
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3.  Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  
a)  dojde-li  k neoprávněnému  zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo  zhotovitel  
postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému  rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;  
b)  bylo-li  příslušným  soudem  rozhodnuto  o tom,  že  zhotovitel  je  v úpadku  ve smyslu  zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  
c)  podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
4.  Odstoupením  od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení  
smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením  od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném  touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena  odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
5.  Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského  zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.  

XVII.  
Závěrečná ujednání  
1.  Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných  dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy  a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  
2.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  účinnosti 	dnem, 	kdy 	objednatel 	obdrží 	rozhodnutí 	poskytovatele 	dotace 	o  spolufinancování  z  externích  zdrojů  (předpoklad  do  30.  10.  2024).  Tím  není  dotčena  účinnost těch smluvních ujednání, která pro svou povahu vyžadují, aby byla účinná již  samotným  uzavřením  této  smlouvy.  O  nabytí  účinnosti  této  smlouvy  je  objednatel  povinen zhotovitele ihned písemně vyrozumět.   
3.  Tato smlouva je uzavírána elektronicky.  
4.  Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  
z této smlouvy třetí osobě.  
5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že  
byla  uzavřena  po vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  určitě,  vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se  dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
6.  Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění  v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se  zákonem objednatel.  
7.  Zhotovitel  převzal  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  po  uzavření  této  smlouvy,  ovlivňujících  výši  ceny  za  dílo  (tj.  riziko  možného  nárůstu  cen  materiálu,  nákladů  na  pracovní sílu, cen energii, pohonných hmot apod.) nebo termín předání Dokumentace  Objednateli (tj. riziko možného dočasného nedostatku pracovní síly). Z tohoto důvodu  Zhotoviteli nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620  odst.  2  občanského  zákoníku,  jde-li  o  důsledek  změny  okolností  ovlivňujících  výše  uvedené ukazatele.  
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8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  Příloha č. 1:  Souhrnný rozpočet stavby  

V Ostravě dne  


…………………………………….  za objednatele  



 	Ve Velkém Meziříčí dne  


……………………………..  za zhotovitele  
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Příloha č. 1:  Souhrnný rozpočet stavby  

Číslo 	Náze 
v 	 	 	Typ dílu 	Celkem bez DPH  
2 	Základy a zvláštní zakládání 	HSV 	5 993,17  
3 	Svislé a kompletní  





konstrukce 	HSV 	51 843,48  
61 	Úpravy povrchů vnitřní 	HSV 	54 896,29  
63 	Podlahy a podlahové  






konstrukce 	HSV 	5 670,00  
94 	Lešení a stavební výtahy 	HSV 	9 820,98  95 	Dokončovací konstrukce na  pozemních stavbách 	HSV 	61 485,00  
96 	Bourání konstrukcí 	HSV 	164 123,38  





99 	Staveništní přesun hmot 	HSV 	30 870,74  

711 	Izolace proti vodě 	PSV 	31 804,38  

712 	Povlakové krytiny 	PSV 	1 012,50  

762 	Konstrukce tesařské 	PSV 	39 011,44  

766 	Konstrukce truhlářské 	PSV 	29 426,85  

767 	Konstrukce zámečnické 	PSV 	132 750,00  

776 	Podlahy povlakové 	PSV 	11 200,00  

781 	Obklady keramické 	PSV 	11 574,75  

783 	Nátěry 	PSV 	547,40  

784 	Malby 	PSV 	14 298,35  
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M21 	Elektromontáže 	MON 	102 660,00  M33 	Montáže dopravních  zařízení a vah-výtahy 	MON 	1 903 000,00  
D96 	Přesuny suti a vybouraných  


hmot 	PSU 	117 722,22  
VN 	Vedlejší náklady 	VN 	180 000,00  
Cena  
celkem 	 	 	 	 	2 959 710,93  
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