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DODATEK č. 1 
k dílčí smlouvě č. 9 o poskytování poradenských služeb 


Smluvní strany:

Objednatel:		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO: 			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka, a. s. 
č. účtu: 			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 	Konsorcium KPMG a Tekies

Poskytovatel: 	KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem:	Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČO:	00553115
DIČ:	CZ00553115
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
[bookmark: _Hlk77067232]č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:		Martinem Hladíkem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326
a
[bookmark: _Hlk138757753]Poskytovatel:		Tekies s.r.o.
se sídlem:	U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO:	07241127	
DIČ:	CZ07241127
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 9 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 24. 1. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:
PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2024 Dílčí smlouvu č. 9 o poskytování poradenských služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 9“) na základě Minitendru s názvem „(M-08) Strategické poradenství v ICT – Poskytování poradenských služeb v oblasti business architektury“ (dále jen “Minitendr”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 9 zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků na poskytování odborných poradenských služeb zejména v oblasti digitální strategie jednotlivých agend resortu a business architektury. 
Dílčí smlouva č. 9 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování poradenských služeb uzavřenou dne 20. 7. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Strategické poradenství v ICT II“. Podpisem Rámcové dohody se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 9 a v Rámcové dohodě.  
Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je potřeba dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 9 o služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy č. 9 a které jsou objektivně nezbytné pro naplnění účelu a cíle sledovaného Dílčí smlouvou č. 9, tj. zejména zpracování digitální strategie, optimalizace procesů a zefektivnění zpracování jednotlivých agend, definici a analýze požadavků jednotlivých sekcí úřadu a stanovení optimální klientské cesty pro jednotlivé typy procesů a aplikace modelů business architektury. Potřeba navýšení kapacit realizačního týmu Poskytovatele vznikla v důsledku dodatečných nebo rozšířených požadavků vyplývajících z praktických zkušeností při realizaci projektů zejména pro Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP“) a MPSV a to především:
· rozšíření a změny funkčností projektů v oblasti zaměstnanosti realizovaných ÚP,
· doplnění a rozšíření analýzy funkčností v oblasti digitalizace interních procesů MPSV, 
· změny v projektech v oblasti zaměstnanosti vyplývající z praktického užívání systémů, realizovaných na základě analýzy a business architektury,
· předání a schválení návrhů na nové interních procesy realizované v rámci MPSV.
Pro naplnění účelu Dílčí smlouvy č. 9 je nezbytné navýšení kapacit a rozsahu prací týmu, sjednaného Dílčí smlouvou č. 9, a to o 187 člověkodnů (dále jen “MD”) v rámci pozice “Manažer I.” a “Manažer II.”. Dodatečné navýšení rozsahu služeb spočívá zejména ve/v: 
· analýze a definici nových funkčních požadavků pro aplikační podporu zaměstnanosti,
· analýze a business architektuře nových interních procesů realizovaných na procesní platformě,
· analýze a definici úprav aplikační podpory zaměstnanosti s ohledem na vstupy z praktického užívání systémů, 
· přípravě funkčního designu a jeho schválení pro rozšíření interních procesů,  
a to prostřednictvím realizačního týmu Poskytovatele, sjednaného Dílčí smlouvou č. 9.
Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 9 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 9 a tímto Dodatkem č. 1 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 1, byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 1 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.  
V důsledku potřeby dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 9 nastala na straně Objednatele rovněž objektivní potřeba rozložit poskytování služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 9 a tímto Dodatkem č. 1 do delšího časového období, a proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby, na kterou je Dílčí smlouva č. 9 uzavřena.
S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 2.3, odst. 3.2 a odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 9, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
Smluvní strany sjednávají úpravu specifikace předmětu Dílčí smlouvy č. 9, a to způsobem uvedeným dále v tomto článku Dodatku č. 1. 
Odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 9 se upravuje následovně: 
„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
a) Manager I. – předpokládaný rozsah je 327 MD (1 FTE)
b) Manager II. – předpokládaný rozsah je 328 MD (1 FTE)
(dále jen „Služby“).“
V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro služby dle Dílčí smlouvy č. 9, a to následovně: 
Původní hodnota závazku: 		 6 084 000,- Kč bez DPH
Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 	    608 000,- Kč bez DPH
Navýšení dle § 222 odst. 5 ZZVZ: 	 1 823 000,- Kč bez DPH
Celkem: 					 8 515 000,- Kč bez DPH
Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 9 se upravuje následovně: 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 8 515 000,- Kč bez DPH“.
Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 9 se upravuje následovně: 
„Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 3. 2025, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve“.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Dílčí smlouva č. 9 zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
Znění tohoto Dodatku č. 1 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 9. 
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 9 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ). Prodloužení doby trvání Dílčí smlouvy č. 9, sjednané tímto Dodatkem č. 1, rovněž není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ, není se nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, mohla ovlivnit výběr dodavatele v Minitendru, měnila ekonomickou rovnováhu závazku či vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Minitendru. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Objednatel

V Praze dne elektronického podpisu

	Poskytovatel

V Praze dne elektronického podpisu

	
........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	
........................................................................
KPMG Česká republika, s.r.o.


	
	
Poskytovatel

V Praze dne elektronického podpisu

	
	

........................................................................
Tekies s.r.o.
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