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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu dílčího termínu realizace díla
z důvodu nedostatečné kapacity pracovníků a strojů způsobené nutností přesunout kapacity na odstraňování povodňových škod 09/2024. Tato změna nemá vliv na termín dokončení stavebních prací na díle.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se: článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) původní znění:
dílčí termín: do 31.12.2024
Do konce dílčího termínu bude prostavěno min 50 % z celkové ceny díla. nové znění:
dílčí termín: do 31.1.2025
Do konce dílčího termínu bude prostavěno min 50 % z celkové ceny díla.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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