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Dodatek č. 1 

k příkazní smlouvě 
uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 (dále jen „občanský zákoník“), 
(dále jen „smlouva“) 

 
 
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 
se sídlem:    Husova 1846/9,  370 01 České Budějovice 
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka  
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Mgr. Jarmila Benýšková, 
ředitelka 
IČ: 00510874  
DIČ: CZ 00510874    
Bankovní spojení: . ,  
Číslo účtu:  /    
(dále jen “příkazce“)  
 
a 
 
 
Ing. Petr Jiráček                                                 
sídlo:   Polní 947/2, 373 72 Lišov                                                                                                                
osoba oprávněná jednat jménem příkazníka:  Ing. Petr Jiráček 
IČ: 07822138 
DIČ: CZ 8005051219 plátce DPH 
Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu – Živnostenského úřadu v Českých 
Budějovicích, č.j. Ž/4782/2019/MV/1032593/6 

Bankovní spojení: , . 
Číslo účtu:  /  
Datová schránka: zhbny4z 
(dále jen “příkazník“)  
 
 
 

I. Úvodní ujednání 
 

Příkazní smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Služby technického dozoru investora pro stavební zakázku „Nová přístavba – nová příležitost 
pro modernizaci vzdělávání“. 
 
Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavební zakázky není schopen splnit termín dokončení 31. 1. 2025, 
bude i nadále potřeba služeb stavebního dozoru (technického dozoru investora). 
 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro poskytování služeb stavebního dozoru  
do 31. 5. 2025. 
 
Současně dochází i k navýšení ceny o Kč 131 250,- bez DPH, tj. Kč 158 812,50 vč. DPH za služby 
stavebního dozoru za období leden 2025 až květen 2025. Celková částka za služby stavebního 
dozoru činí po navýšení Kč 446 250,- bez DPH, tj. Kč 539 962,50 vč. DPH.   
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Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení příkazní smlouvy : 
 
 

Článek II. Odměna příkazníka a způsob její úhrady, odst. 1. 
 
Původní znění: 

  
II. Odměna příkazníka a způsob její úhrady 

 
1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, 

oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí: 
 
 
Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy: 
 
 
 

 
Cena v Kč bez DPH 

 
DPH v Kč 

 
Cena celkem v Kč vč. DPH 

 
315. 000,- 

 
66. 150,- 

 
381. 150,- 

 
 

Nové znění dle Dodatku č. 1: 
 
 
 

II. Odměna příkazníka a způsob její úhrady 
 

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí: 

 
 
Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy: 
 
 
 

 
Cena v Kč bez DPH 

 
DPH v Kč 

 
Cena celkem v Kč vč. DPH 

 
446 250,- 

 
93 712,50 

 
539 962,50 

 
 
 
 
 

Článek VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy 
 
Původní znění: 

 
VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace 

stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků). 
 
2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude 

omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok 
na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.  
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Nové znění dle Dodatku č. 1: 
 
 
 

VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace 
stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků). 

 
2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude 

omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok 
na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.  

 
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavební zakázky není schopen dodržet termín dokončení 

31.1.2025, bude nadále potřeba služeb stavebního dozoru – trvání Příkazní smlouvy se 
prodlužuje do 31.5.2025. 
 
 
 

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 
 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden 

příkazník. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh 
a s celým obsahem souhlasí.  

3. Ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále 
v platnosti v původním znění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
 
 
 
V Č. Budějovicích dne    18. 12. 2024                           V Českých Budějovicích    dne   18. 12. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
…………………………………  ………………………………… 
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka                                                            Ing. Petr Jiráček 
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9                        
   

příkazce           příkazník 


