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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: JUDr. Petrem Zemánkem, vedoucím správy hradů Žebráku a Točníku,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: ČNB xxx
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Zemánek, tel.: xxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa hradu Točník
adresa: hrad Točník, 267 51 Zdice
(dále jen „Objednatel“)

a

ARBOVERT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová vložka C 30280/KSCB

IČO: 02059690, DIČ: CZ02059690

se sídlem Pasovská 84/37, 385 01 Vimperk II

zastoupen: Lukáš Kačer, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú.: xxx
Kontaktní osoba: Lukáš Kačer, e-mail: xxx
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2024 smlouvu o dílo č. NPU-420/102631/2024 (dále jen „smlouva“), na základě které je Zhotovitel povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: SH Točník - Výměna střešní krytiny Věžové brány (tzv. katovna) (dále jen „Dílo“). 
1.2. V průběhu realizace Díla došlo k výskytu víceprací, které nebylo možné ze strany Objednatele předpokládat v důsledku nepřístupnosti konstrukce krovu Věžové brány. Při demontáži dožilé šindelové krytiny byl zjištěn zhoršený stav několika dřevěných prvků krovu (pozednice, pozednice). V rámci kontrolního dne po dohodě s Objednatelem bylo rozhodnuto o nutnosti výměny poškozených prvků krovu. Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně celkové smluvní částky v důsledku realizace víceprací (navýšení o 33 662,20 Kč včetně DPH ve výši 5 842,20 Kč).
2. Změna smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové smluvní částky uvedené v čl. 4.1. smlouvy:
4.1.
Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla

uvedených Zhotovitelem v Příloze: Cenová nabídka:
v celkové výši 489 070,00 Kč („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“)

sazba DPH ve výši 21 % ve výši 102 704,70 Kč

v celkové výši 591 774,70 Kč vč. DPH

2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

3.4. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné. 

3.6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka na provedení víceprací
	V Točníku dne 

………………………………………….............

JUDr. Petr Zemánek,
vedoucí správy objektu SH Točník,

objednatel
	V Točníku dne 

……………………........……………………..

Lukáš Kačer,
ARBOVERT s.r.o.,

zhotovitel
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