
Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 05PU-002014 ze dne 9.11. 2018
na realizaci zakázky

„1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 -  nezávislá kontrola a supervize “

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“):

v

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodní rejstříku pod sp. zn.: 
zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel") na jedné straně 

a

v

České Vysoké učení technické v Praze 
Fakulta stavební
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupeným
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana").

Vzhledem ktomu, že Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na 
realizaci zakázky s názvem: „1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 -  nezávislá kontrola a supervize", 
ISPROFIN: 5001160009.39540 (dále jen „Smlouva"), se Smluvní strany dohodly na změně 
původně sjednaných ujednání týkajících článku III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek
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č.l, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Dodatek č.l řeší dokončení poskytovaných služeb, souvisejících s dokončením rekonstrukce 
mostu ev. č. 29-003.

1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění takto:
Původní znění:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:

Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele 
Dokončení poskytovaných služeb: do 31.12.2024

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele 
Dokončení poskytovaných služeb: do doby dokončení rekonstrukce mostu ev. č. 
29-003

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.l, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv

2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.l prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho o
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy. 5
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ ^
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č g
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ,
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. « o
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