
1 Přístavba a rekonstrukce části budovy č.p.115 - ZŠ Březno
Task Name

522 days?
Duration

ne 01.12.24 8:00 dop
.

Start

čt 26.11.26 5:00 odp.
Finish

0 hrs
Work

2 Převzetí staveniště 1 day ne 01.12.24 8:00 dop. ne 01.12.24 5:00 odp. 0 hrs

3 Zařízení staveniště 10 days po 02.12.24 8:00 dop. pá 13.12.24 5:00 odp. 0 hrs

4 Bourací práce 145 days po 16.12.24 8:00 dop
.

pá 04.07.25 5:00 odp. 0 hrs

5 Spojovací krček (1) 8 days st 25.06.25 8:00 dop. pá 04.07.25 5:00 odp. 0 hrs

6 Ostatní 40 days po 16.12.24 8:00 dop. pá 07.02.25 5:00 odp. 0 hrs

7 Zemní práce 31 days čt 19.12.24 8:00 dop. čt 30.01.25 5:00 odp. 0 hrs

8 Zakládání na pilotách 116 days út 28.01.25 8:00 dop. út 08.07.25 5:00 odp. 0 hrs

9 Spojovací chodba (3) 5 days st 02.07.25 8:00 dop. út 08.07.25 5:00 odp. 0 hrs

10 Ostatní části objektu 20 days út 28.01.25 8:00 dop. po 24.02.25 5:00 odp. 0 hrs

11 Základy 116 days út 25.02.25 8:00 dop. út 05.08.25 5:00 odp. 0 hrs

12 Spojovací chodba (2) 20 days st 09.07.25 8:00 dop. út 05.08.25 5:00 odp. 0 hrs

13 Ostatní části objektu 40 days út 25.02.25 8:00 dop. po 21.04.25 5:00 odp. 0 hrs

14 Spojovací chodba - Nové napojení (6) 44 days út 01.07.25 8:00 dop. pá 29.08.25 5:00 odp. 0 hrs

15 Svislé nosné konstrukce (zděné, monolitické) 221 days út 22.04.25 8:00 dop. pá 20.02.26 5:00 odp. 0 hrs

16 Vodorovné nosné konstrukce I.NP, II.NP 261 days út 13.05.25 8:00 dop. pá 08.05.26 5:00 odp. 0 hrs

17 Konstrukce podlah (bez nášlapné vrstvy) 70 days po 27.04.26 8:00 dop. pá 31.07.26 5:00 odp. 0 hrs

18 Střešní konstrukce - rekonstrukce nad IT učebnou (7) 49 days? st 25.06.25 8:00 dop. ne 31.08.25 5:00 odp. 0 hrs

19 Střešní konstrukce - plochá střecha 190 days? po 18.08.25 8:00 dop. st 06.05.26 5:00 odp. 0 hrs

20 Fasáda - KZS 72 days po 02.03.26 8:00 dop. út 09.06.26 5:00 odp. 0 hrs

21 Fasáda - obklady 36 days pá 15.05.26 8:00 dop. pá 03.07.26 5:00 odp. 0 hrs

22 Výplně otvorů ve vnějších stěnách 180 days? po 18.08.25 8:00 dop. st 22.04.26 5:00 odp. 0 hrs

23 Rekonstrukce toalet (5) 38 days? st 25.06.25 8:00 dop. pá 15.08.25 5:00 odp. 0 hrs

24 Elektroinstalace - přeložení rozváděče (8) 49 days? st 25.06.25 8:00 dop. ne 31.08.25 5:00 odp. 0 hrs

25 Elektroinstalace (silnoproud, slaboproud) 204 days? po 04.08.25 8:00 dop. út 12.05.26 5:00 odp. 0 hrs

26 Vytápění, ZTI 204 days? po 04.08.25 8:00 dop. út 12.05.26 5:00 odp. 0 hrs

27 Dešťová kanalizace vč. Retenční nádrže (4) 49 days? st 25.06.25 8:00 dop. ne 31.08.25 5:00 odp. 0 hrs

28 Vzduchotechnika 199 days? po 04.08.25 8:00 dop. út 05.05.26 5:00 odp. 0 hrs

29 Sádrokartonové konstrukce (příčky, podhled) 235 days? st 30.07.25 8:00 dop. pá 19.06.26 5:00 odp. 0 hrs

30 Omítky, obklady, výmalba 290 days? st 30.07.25 8:00 dop. pá 04.09.26 5:00 odp. 0 hrs

31 Dlažby, nášlapné vrstvy podlah 291 days? pá 22.08.25 8:00 dop. st 30.09.26 5:00 odp. 0 hrs

32 Vnitřní kompletace 291 days? pá 22.08.25 8:00 dop. st 30.09.26 5:00 odp. 0 hrs

33 Venkovní prostory 54 days? út 25.08.26 8:00 dop. pá 06.11.26 5:00 odp. 0 hrs

34 Úklid objektu, předání díla 14 days po 09.11.26 8:00 dop. čt 26.11.26 5:00 odp. 0 hrs
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