                                                                                 A-004073-01

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2024
    č. smlouvy objednatele: A-004073-00
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel :


Město Sušice
se sídlem


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupený starostou města 
Bc. Petrem Mottlem
IČO:



00256129

DIČ:



CZ00256129

Bankovní spojení:                     Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:


5070462/0800
tel.:



+420 376 540 111, E-mail: podatelna@mususice.cz
( dále  jen Objednatel )



a

Zhotovitel :


LS stavby s.r.o.
se sídlem


Palackého 764, 340 22 Nýrsko
zápis v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565
zastoupený 


Václavem Svobodou, jednatelem
IČ :



64834042
DIČ :



CZ64834042
Bankovní spojení :

Komerční banka a.s., pobočka Klatovy        

Číslo účtu:


9796140287/0100                           
tel.:



+420 376 571 106, E-mail: lsstavby@lastavby.cz
( dále jen Zhotovitel )
I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2024 smlouvu o dílo na akci: „Stavební úpravy objektu na bytový dům Sušice, Nádražní č.p. 260" dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří, EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice (hlavní projektant), ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zakázky 03/2022.
II.


Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a č. 2 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 574.565,00 Kč bez DPH). 
V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 4.2 smlouvy o dílo, který nově zní:
4.2. Smluvní strany dohodly (s odkazem na přílohu této smlouvy), že cena za zhotovení díla činí 12 491 365,00 Kč bez DPH (slovy: Dvanáct miliónů čtyři sta devadesát jedna tisíc tři sta šedesát pět korun českých).
DPH                 2 623 186,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH:
       15 114 551,60 Kč
III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004073-00.
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.12.2024 usnesením č. 759.
Za Objednatele: 




Za Zhotovitele:
V Sušici, dne: 18.12.2024

                       V Nýrsku, dne: 
 ...........................................…


...............................................
  Město Sušice



            LS stavby s.r.o.
  Bc. Petr Mottl


                        Václav Svoboda
  starosta města



             jednatel
