
SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 026/TECH/2024 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 

Metrostav DIZ s.r.o.   
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 250 21 915   
DIČ: CZ25021915 
plátce DPH: ANO 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
93177   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
č.ú.: 115-2529270237/0100   
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomášem 
Erhardem, jednatel                 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato Smlouva upravuje právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jehož 
účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Modernizace rozvodny 
elektrické energie“. Zhotovitel (dodavatel) byl Objednatelem (zadavatelem) 
v rámci zadávacího řízení vybrán jako dodavatel, s nímž bude uzavřena tato 
Smlouva. Zhotovitel musí proto při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné 
míře naplnit všechny cíle a zájmy zadavatele, se kterými se v rámci výběrového 
řízení seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. 
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1.2 Objednatel tímto prohlašuje, že je na základě smlouvy o zajištění správy a nájmu 
areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním 
městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2021 a 
dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022, jako správce areálu Výstaviště Praha a 
Holešovické tržnice, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k majetku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně přístupná 
v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou. 

1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této 
Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo 
z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. 
Pro případ, že by se prohlášení některé Smluvní strany uvedené v tomto odstavci 
ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato Smluvní strana druhé 
Smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a Zhotoviteli 
za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2 Dílem podle této Smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou 
zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení formou jednacího řízení s 
uveřejněním dle ustanovení § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) pod názvem: „Modernizace rozvodny elektrické 
energie“. 

2.3 Dílo podle této Smlouvy spočívá ve vypracování realizační a výrobní 
dokumentace v požadovaném rozsahu a provedení rekonstrukce nízkonapěťové 
a vysokonapěťové strany rozvodny, včetně kompletní výměny traf.  Dílo bude 
provedeno včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění 
celého předmětu díla tak, jak je stanoveno dále touto Smlouvou a jejími přílohami 
takovým způsobem, aby bylo po dokončení dílo vhodné k jeho zamýšlenému 
účelu (dále jen „Dílo“). 

2.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími 
předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad 
a na své nebezpečí komplexní dodávku Díla, včetně dodání vybavení a uvedení 
Díla do provozu tak, jak je stanoveno touto Smlouvou, jejími přílohami a případně 
pokyny Objednatele. 

2.5 Dílo bude provedeno: 

2.5.1 za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

2.5.2 dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního 
povolení a případně dalších podkladů a dokumentů, 

2.5.3 dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka, 

2.5.4 dle nabídky Zhotovitele ze dne 17. 9. 2024, 

2.5.5 dle projektové dokumentace, 
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2.5.6 dle platných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO) a předpisů 
vztahujících se k realizaci Díla. 

2.6 Součástí Díla jsou i činnosti (práce) v této Smlouvě nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo alespoň mohl vědět. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou Cenu díla. 

2.7 Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady 
(atesty, certifikáty atp.). 

2.8 Dílo bude realizováno tzv. metodou „Design & Build“, přičemž proces zhotovení 
Díla sestává z fází, které se budou vzájemně prolínat:  

2.8.1 fáze, kterými se rozumí vypracování částí výrobní a realizační dokumentace 
vč. souvisejících prací,  

2.8.2 fáze, kterými se rozumí postupné stavební práce spočívající v rekonstrukci 
nízkonapěťové a vysokonapěťové strany rozvodny, včetně kompletní výměny 
traf vč. souvisejících prací (dále jen „Stavba“). 

2.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné provedení všech fází Díla. Prodlení či vada 
jedné fáze Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení jiné fáze Díla v souladu s touto Smlouvou, ani z takového důvodu 
nemůže dojít k navýšení ceny díla. 

2.10 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že všechny části Díla jsou 
neoddělitelně spjaty a Objednatel nemá zájem na dodání pouze jedné z částí 
Díla, resp. realizaci pouze určité fáze Díla. Smluvní strany vylučují použití § 1930 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

3. PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat projekční dodavatelskou dokumentaci 
ke Stavbě, kdy mezi činnosti spadá dále zejména:  

3.1.1 koordinace a řízení předprojektové přípravy, včetně písemného ověření 
nezbytného režimu veřejnoprávního oprávnění k provedení Stavby u 
příslušných správních orgánů, 

3.1.2 koordinace projektových prací, 

3.1.3 zajištění všech potřebných průzkumů a podkladů pro další projektovou činnost, 

3.1.4 vypracování dokumentace pro povolení Stavby v případě její potřeby, 

3.1.5 vypracování prováděcí dokumentace Stavby, 

3.1.6 zpracování výkazu výměr a jeho ocenění 

 (dále jen „Projektová činnost“). 
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3.2 Projektová činnost zahrnuje především vypracování dokumentace pro povolení 
Stavby a pro provedení Stavby v souladu s platnými právními předpisy a 
technickými normami, minimálně však podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb včetně zajištění veřejnoprávního projednání a zajištění a 
předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru Objednateli, a také 
minimálně v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., která stanoví rozsah 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.3 Projektová činnost dále zahrnuje též výkon dozoru projektanta (autorský dozor) 
na Stavbě ode dne předání staveniště po celou dobu jejího trvání ve smyslu 
ustanovení § 14 písm. h) zák. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, do vydání 
kolaudačního rozhodnutí na Stavbu, a to minimálně v rozsahu dle standardů 
ČKAIT. Pro odstranění pochybností, součástí Díla je i inženýring, tedy 
zastoupení Objednatele v řízení o povolení záměru. 

3.4 Předmětem závazku Zhotovitele podle této Smlouvy jsou i veškeré další činnosti 
a služby shora výslovně neuvedené jako Projektová činnost ze strany 
Zhotovitele, které jsou potřebné nebo vhodné k řádnému a včasnému provedení 
Stavby. Zhotovitel je povinen si obstarat veškeré podklady nezbytné pro řádné 
plnění Projektové činnosti, přičemž za tímto účelem poskytne Objednatel 
Zhotoviteli součinnost, není-li Zhotovitel objektivně schopen získat podklady 
vlastními silami. 

3.5 Zhotovitel ve vztahu k Projektové činnosti prohlašuje a stvrzuje podpisem této 
Smlouvy, že: 

3.5.1 při provádění Díla bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, 
českými technických normami (ČSN) a standardy ČKAIT platnými v době 
smluvního plnění v České republice a v souladu s touto Smlouvou; 

3.5.2 je držitelem veškerých nezbytných veřejnoprávních oprávnění k výkonu činností 
podle této Smlouvy, přičemž tato veřejnoprávní oprávnění jsou platná a 
Zhotovitel se zavazuje je udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy;  

3.5.3 je držitelem všech potřebných práv a oprávnění ke zhotovení Díla; 

3.5.4 je řádně a dostatečně pojištěn k výkonu činností dle této Smlouvy na škody 
způsobené třetím osobám související s výkonem své činnosti, a to nejméně ve 
výši 10 000 000 Kč, přičemž příslušné pojištění je platně sjednáno a Zhotovitel 
se toto pojištění zavazuje udržovat v platnosti (řádně platit stanovené pojistné) 
po celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění 
Díla vyzvat Zhotovitele k předložení kopie pojistné smlouvy a Zhotovitel je 
povinen kopii pojistné smlouvy Objednateli předložit; 

3.5.5 se řádně a v úplnosti se seznámil s veškerými podklady pro vypracování Díla 
poskytnutými mu Objednatelem vč. veškerých dalších podkladů mu předaných. 

3.6 Zhotovitel je odpovědný za řádnost a správnost projekční dodavatelské 
dokumentace, přičemž též odpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno v souladu se 
všemi platnými právními předpisy České republiky a touto Smlouvou. Jakákoliv 
vada projektové dokumentace musí být bez zbytečného prodlení odstraněna na 
náklady Zhotovitele.  
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3.7 Zhotovitel předá každý dílčí hmotný výsledek své Projektové činnosti zpracovaný 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků do rukou osoby určené Zhotovitelem. O předání 
a převzetí Díla bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný předávací 
protokol zachycující soupis předávané dokumentace, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 

3.8 Projektová dokumentace, a případně jiná dokumentace zhotovená Zhotovitelem, 
bude předána vždy celkem v šesti vyhotoveních, a to 6x (šestkrát) v listinné 
podobě a 6x (šestkrát) v elektronické podobě na pevném nosiči dat 
(CD/DVD/USB flash disk) ve formátu PDF, v otevřeném formátu xls, doc, jpg a 
formátu dwg.  

3.9 Projekční dodavatelská dokumentace bude vypracována tak, aby umožnila 
provedení veškerých inženýrských a dalších stavebních činností v době 
stanovené pro dokončení Díla bez průtahů. 

3.10 Smluvní strany sjednaly a souhlasně prohlašují, že Zhotovitel je v každém 
případě povinen odevzdat řádně zpracovanou projekční dodavatelskou 
dokumentaci bez jakýchkoliv vad či nedodělků. Zhotovitel se zavazuje vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 
reklamace Objednatelem na vlastní náklady v rozsahu odpovídajícím povaze 
vady nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.  

3.11 Zhotovitel předá Objednateli všechna získaná stanoviska, povolení a vyjádření 
v originále. 

 

4. STAVEBNÍ PRÁCE 

4.1 Stavba bude zhotovena na základě Objednatelem předané projekční 
dodavatelské dokumentace vypracované Zhotovitelem podle čl. 3. této Smlouvy. 

4.2 Předání staveniště bude předcházet výzva objednatele, přičemž bude předáno 
ještě před zahájením projekčních prací, pro účely vypracování realizační a 
výrobní dokumentace. 

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré činnosti související se zhotovením Stavby 
v souladu s touto Smlouvou. 

4.4 Veškeré změny oproti projekční dodavatelské dokumentaci je Zhotovitel 
oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení 
Objednatelem.  

 

5. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději  
do 175 dní od účinnosti této Smlouvy, a to v souladu s harmonogramem prací, 
který je přílohou č. 1 této Smlouvy v následujících třech etapách: 

5.1.1 1. etapa – dodání zařízení, kterým jsou především transformátory, rozvaděčové 
skříně, odpínací prvky a odpojovače pro přepojování traf pro napájení 
Průmyslového paláce vč. relevantní části výrobní či realizační dokumentace:  
do 100 dní od předání staveniště; 
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5.1.2 2. etapa – přepojení rekonstruované rozvodny do provizorního napájení 
trafostanice vč. dodání relevantní části výrobní či realizační dokumentace:  
do 3 dnů od odpojení přívodu hlavní rozvodny; 

5.1.3 3. etapa – dokončení díla vč. předání relevantní části výrobní či realizační 
dokumentace: do 72 dní od ukončení 2. etapy. 

5.2 Objednatel je oprávněn požadovat provedení prací ve dnech pracovního volna 
a pracovního klidu a Zhotovitel je povinen Dílo provádět v objednatelem určené 
hodiny a dny. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může pozastavit práce, 
anebo je nařídit na jiný den z provozních důvodů spočívajících v obchodní 
činnosti Objednatele či potřeby součinnosti v rámci koordinace jiných staveb. 

5.3 Objednatel je dále oprávněn, na základě písemné výzvy doručené Zhotoviteli, 
dočasně přerušit či omezit provádění prací, a to zejména z důvodu konání akce 
v areálu Výstaviště Praha či jiné stavební činnosti související s Dílem. Zhotovitel 
je povinen se řídit omezeními uloženými Objednatelem a po dobu přerušení prací 
nesmí vykonávat jakékoliv práce na Díle. O dobu, po kterou Zhotovitel nemohl 
provádět dílo z důvodu uvedeného v tomto odstavci, bude prodloužena doba 
plnění dle odst. 5.1 této Smlouvy. 

5.4 Vzhledem k tomu, že Zhotovitel odpovídá za provedení projektové dokumentace, 
není vada projektové dokumentace důvodem pro změnu termínů dokončení 
jednotlivých etap Díla či termínu dokončení Díla.  

5.5 Harmonogram zohledňující plnění díla vč. denního členění jednotlivých prací je 
uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

6. SPLNĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením  
a předáním jeho předmětu Objednateli, tedy dokončením obou částí, jak 
vypracování projektové dokumentace a provedení Projektových činností, tak 
zhotovení Stavby, a jejich protokolárním předáním, obojí v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost 
řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, 
zejm. řádně zhotoví předmět Díla podle platných právních předpisů, technických 
norem, při dodržení technologických postupů dle aktualizovaných technických 
listů výrobců jednotlivých prvků a podle příslušných ujednání této Smlouvy 
včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 
Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů 
souvisejících s předmětem Díla Objednateli, kterými jsou zejména projektová 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také v nativním 
formátu souborů (výkresů dle interního standardu DWG) v programu AutoCad, 
dle standardů uvedených v příloze č. 4,  pro potřeby programu GIS, dále 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v případě vedení sítí 
technické infrastruktury mimo vlastní objekty, revize, protokoly o provedených 
zkouškách a prohlídkách instalovaných zařízení a vybavení dle platných 
právních předpisů a dále certifikáty materiálů použitých do stavby, technické listy, 
prohlášení o shodě, požárně bezpečnostní řešení stavby apod. 
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6.2 Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo řádně ukončeno 
a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za 
uskutečněné dnem převzetí a předání díla, nebo protokolem  
o ukončení části při sjednání dílčích plnění.  

6.3 O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla 
podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Zápis“). Zápis má právní 
účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo 
přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů  
a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla.  
V případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení části Díla 
podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol“). Protokol nemá 
právní účinky, pouze slouží k odsouhlasení ukončení sjednané části a jako 
podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění. 

6.4 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 
předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné 
doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. 

6.5 K sepsání Zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději do 10 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k předání. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo je stanovena mezi Smluvními 
stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu Smlouvy 
uvedeného v čI. 2. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu 
(dále jen „Cena díla“).  

 
Celková cena bez DPH činí: 22 568 155,- Kč 

(slovy: dvacet dva milionů pět set šedesát osm tisíc jedno sto padesát pět 
korun českých) 

DPH (sazba 21 %) činí: 4 739 312,55,- Kč 
(slovy: čtyři milióny sedm set třicet devět tisíc tři sta dvanáct korun 

českých padesát pět haléřů) 

Celková cena včetně DPH činí: 27 307 467,55,- Kč 
(slovy: dvacet sedm miliónů tři sta sedm tisíc čtyři sta šedesát sedm korun 

českých padesát pět haléřů). 
 

7.2 Cena díla je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné 
zakázky po celou dobu provádění Díla a jako cena maximální, nejvýše přípustná, 
dle cenové nabídky Zhotovitele. Cena díla nesmí být zvýšena bez písemného 
souhlasu Objednatele formou dodatku k této Smlouvě. Nabídková cena může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí 
být nabídková cena měněna. 
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7.3 Cena díla obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek 
a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (provedení Díla) 
předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.  Pro 
odstranění pochybností Smluvní strany sjednaly, že v Ceně díla podle 
předcházející věty tohoto odstavce jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje 
Zhotovitele, které mohou vzniknout při plnění této Smlouvy. 

7.4 Práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu 
Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel 
provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, 
považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání 
o Ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je 
povinen s Objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, 
které zvýší nebo sníží Cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této 
Smlouvě. 

7.5 Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, 
činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této Smlouvy.  

7.6 Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny díla. Za provedení případných 
víceprací, které nejsou předmětem této Smlouvy, a ani nebudou dodatečně mezi 
Smluvními stranami sjednány a oboustranně odsouhlaseny, Zhotoviteli nenáleží 
žádná odměna ani náhrada nákladů. 

7.7 Způsob oceňování víceprací a méněprací: 

7.7.1 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na Díle nebo jeho součásti, které si 
Objednatel u Zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle Objednatele 
po uzavření této Smlouvy. Vícepráce ocení Zhotovitel dle odst. 7.7.5 nejpozději 
do 5 pracovních dnů od zadání Objednatelem. 

7.7.2 Vícepráce mohou být uzavřeny pouze na základě dodatku k této Smlouvě.  

7.7.3 Méněpracemi se rozumí ty práce, které Zhotovitel neprovede při realizaci Díla 
nebo jeho součásti dle této Smlouvy. V případě výskytu méněprací Smluvní 
strany sjednaly, že Zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení a konečná 
Cena díla bude ponížena o cenu méněprací. 

7.7.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 
dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové 
ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací 
nebo méněprací. 
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7.7.5 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů 
a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., nebo RTS, či Callida, 
případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací v aktuální 
cenové úrovni. Zvolení konkrétního cenového systému pro oceňování 
stavebních prací proběhne na základě písemné dohody mezi Smluvními 
stranami. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích výše uvedených, 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového 
kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady 
budou zcela zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých 
nákladů rozhodne pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne 
Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný 
obor stavebních prací či dle jiného systému pro oceňování stavebních prací. 

7.7.6 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný soupis prací nebo 
projekční dodavatelskou dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke Smlouvě. V případě dodatečných prací se Objednatel i 
Zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se ZZVZ. K podpisu dodatku jsou 
oprávněni statutární zástupci Smluvních stran nebo jejich zmocněnci na 
základě speciální plné moci. 

7.8 Vzhledem k tomu, že Zhotovitel odpovídá za provedení projektové dokumentace, 
není vada projektové dokumentace v žádném případě důvodem pro zvýšení 
Ceny díla. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží ani náhrada nezbytně 
vynaložených nákladů na nápravu vad či vykonání dalších prací. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel provádí fakturaci v souladu s dokončením jednotlivých etap zhotovení 
Díla dle odst. 5.1 této smlouvy, a to na základě oboustranně podepsaných 
zjišťovacích protokolů, ve kterých bude dohodnuta částka k fakturaci. Zhotovitel 
je tedy oprávněn požadovat proplacení: 

8.1.1 30 % z celkové ceny Díla po dokončení etapy I. dle odst. 5.1.1. smlouvy 

8.1.2 30 % z celkové ceny Díla po dokončení etapy II. dle odst. 5.1.2. smlouvy 

8.1.3 40 % z celkové ceny Díla po dokončení etapy III. dle odst. 5.1.3. smlouvy 

 

8.2 Objednatel provede úhradu dle zjišťovacího protokolu za každou etapu, avšak 
vždy pouze do výše 90 % z fakturované částky. Zhotovitel je tak oprávněn 
požadovat proplacení pouze do celkové výše 90 % z fakturované částky, které 
bude osvědčeno oběma smluvními stranami podpisem na zjišťovacím 
protokole. Zbývajících 10 % ze všech faktur (tzv. pozastávky) bude uhrazeno 
po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, vč. vad ojedinělých a 
estetických na základě předávacího protokolu, kde bude uvedeno, že Dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků, tedy i bez vad ojedinělých a estetických, 
nebránících řádnému užívání Díla. 
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8.3 Zhotovitel je povinen vystavit faktury znějící na Hlavní město Praha, Mariánské 
náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, PPF Banka, 
a.s., Praha 6, č.ú.: 379022-0005157998/6000, jako odběratele, a to s ohledem 
na ujednání uvedená v odst. 1.2 a odst. 9.7 této Smlouvy. Faktury se doručují na 
e-mailovou adresu Objednatele – fakturace@navystavisti.cz. Daňový doklad – 
faktura Zhotovitele musí obsahovat text: „Modernizace rozvodny elektrické 
energie“ a číslo této Smlouvy. 

8.4 Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
faktury Zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené 
splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0.05 % z dlužné částky týdně. 

8.5 Splatnost faktur se v období od 1. ledna do data schválení rozpočtu Hlavního 
města Prahy daného aktuálního kalendářního roku sjednává na 90 dnů ode dne 
doručení písemného vyhotovení faktury Zhotovitelem, a to z důvodu 
mimořádného přechodného období, kterým je rozpočtové provizorium, ze 
kterého je financován chod Objednatele. Objednatel tímto prohlašuje, že zde 
nevzniká platební neschopnost Objednatele, nýbrž jen potřeba splatnost 
daňových dokladů – faktur přiměřeně prodloužit. Z tohoto důvodu strany vylučují 
aplikaci ustanovením § 1963 Občanského zákoníku.  

8.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Jsou-li 
předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. 
Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená 
daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

8.6.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
Smlouvy, 

8.6.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém 
postavení nenachází, 

8.6.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy 
jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a 
je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 
1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jako veřejně přístupný, 
způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy. 

8.8 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle odst. 
8.7 výše není pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit 
jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to 
až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem sdělen Objednateli bankovní účet, 
který je v souladu s prohlášením podle odst. 8.7 výše. 
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8.9 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě či její 
příloze stanovený (stanovenou).  

8.10 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má Objednatel právo 
neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. 
Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto odstavce, 
nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků 
vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám 
odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to 
i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl 
o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

8.11 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle odst. 8.10 výše, vzniká 
Objednateli vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem 
tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce 
proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené DPH Objednatelem. Započtení 
nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci daně. 

8.12 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad 
a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel 
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

8.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch 
Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 
osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby svým konáním 
neomezoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, nikoliv však 
výlučně, imisemi. 

9.2 Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli návrh zřízení staveniště. 
Objednatel je oprávněn návrh upravit dle jeho aktuálních potřeb, podle kterého 
se Zhotovitel bude řídit. V opačném případě Zhotovitel poruší své smluvní 
povinnosti.  

9.3 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 
přístup na staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva 
strpět.  

9.4 Všechny škody či jiné újmy, které vzniknou v důsledku provádění Stavby z viny 
na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně 
Objednateli, je povinen nahradit Zhotovitel. 

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 

9.5.1 předal Objednateli závazný harmonogram provádění Díla odpovídající 
harmonogramu provádění Díla v nabídce Zhotovitele, 
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9.5.2 řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

9.5.3 všechny nejasné podmínky pro realizaci Stavby si vyjasnil s oprávněnými 
zástupci Objednatele a místním šetřením, 

9.5.4 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen, 

9.5.5 veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě. 

9.6 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 
plnění Zhotovitelových povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které 
nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

9.7 Vlastníkem Díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o 
zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, 
uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022. 

9.8 Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Hlavní město Praha 
okamžikem jejich zabudování do Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na 
Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává 
v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

9.9 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 9.8 do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této 
Smlouvy Objednatelem. Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 
občanského zákoníku je zahrnuta v Ceně díla. 

9.10 Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně 
Stavby/staveb) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází 
nebezpečí škody na převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele 
nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy 
nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

9.11 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky 
Objednatele: 

9.11.1 před zahájením realizace Díla vyznačí Zhotovitel inženýrské sítě (IS) v prostoru 
Stavby a tyto budou zapsány do stavebního deníku. V případě poškození IS, 
zhotovitel provede opravu IS na své náklady; 

9.11.2 nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu 
umístěna na pozemku v místě plnění; 

9.11.3 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že 
bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém 
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 
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9.11.4 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících právních předpisů (stavební zákon). Splnění této povinnosti 
prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

9.11.5 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody 
s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti 
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o 
prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

9.11.6 veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;  

9.11.7 Zhotovitel je povinen seznámit se s platnými předpisy areálu – provozní 
dokumentací, zveřejněnými na webových stránkách Objednatele - 
https://navystavisti.cz/platne-predpisy/; Zhotovitel je povinen s platnými 
předpisy seznámit své zaměstnance i poddodavatele; 

9.11.8 před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), 
s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
vyučeni nebo zaškoleni; 

9.11.9 Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projekční 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) 
a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.  

9.11.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;  

9.11.11 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou 
hlučnost a prašnost apod.;   

9.11.12 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli 
uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
Zhotovitelem nahrazeny novými;  

9.11.13 Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení 
Stavby (vč. všech profesí) v šesti vyhotoveních dle odst. 3.8. této Smlouvy. 

9.12 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo 
v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní strany 
povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout 
potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku 
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká 
i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně Smluvními stranami k tomu, 
aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace. 

https://navystavisti.cz/platne-predpisy/
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9.13 V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly 
Smluvní strany tyto lhůty: 

9.13.1 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
v průběhu provádění Díla, 

9.13.2 10 pracovních dní – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných 
stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

9.14 Lhůty stanovené v odst. 9.13 počínají běžet vždy následující pracovní den poté, 
kdy byla druhé Smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se za to, 
že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

9.15 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této Smlouvy prostřednictvím 
konkrétních poddodavatelů pouze tehdy, vysloví-li s tím Objednatel písemně 
souhlas a byli-li uvedeni v seznamu poddodavatelů v příloze č. 3 Smlouvy. Za 
účelem získání písemného souhlasu s využitím poddodavatele je Zhotovitel 
povinen Objednateli předložit vzor příslušné poddodavatelské smlouvy mezi 
Zhotovitelem a poddodavatelem a po získání souhlasu rovněž kopii uzavřené 
smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit 
Zhotoviteli souhlas s využitím poddodavatele, pokud příslušný poddodavatel dle 
důvodného názoru Objednatele nesplňuje nezbytné odborné předpoklady pro 
poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje předpoklad 
řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje odpovídající personální 
či technickou kapacitou anebo by využití daného poddodavatele dle důvodného 
názoru Objednatele mohlo jiným způsobem ohrozit poskytnutí řádného plnění dle 
Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy.  

9.16 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy 
prostřednictvím poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by 
takové plnění poskytoval sám.  

9.17 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 Občanského 
zákoníku je k náhradě škody způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, 
jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy Zhotovitel. 

9.18 V případě záměru využít poddodavatele k poskytnutí příslušného plnění je 
Zhotovitel povinen Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením plnění 
doložit, že vybraný poddodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady a disponuje 
oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo oprávnění 
musel dle této Smlouvy a/nebo závazných předpisů mít Zhotovitel (resp. jeho 
zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele 
realizoval sám.  

9.19 Souhlas s poddodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje na ty 
poddodavatele, kteří byli Zhotovitelem označeni v nabídce k veřejné zakázce 
a jsou uvedeni v příloze této Smlouvy. 

9.20 Zhotovitel se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto Smlouvou 
zavázal, poskytovat Objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy s nejvyšší 
možnou odbornou péčí, samostatně, podle pokynů a dohody s oprávněnými 
zástupci Objednatele, ve stanovených termínech a kvalitě, a že zvolí nejúčinnější 
a ekonomicky nejvýhodnější způsob jejich zabezpečení.  
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9.21 Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů. V případě, že Objednatel bude přesto na provedení 
takového pokynu trvat, je Zhotovitel povinen pokyn splnit, ale neodpovídá za 
případnou škodu způsobenou splněním takového pokynu Objednatele. 
Zhotovitel se může od pokynů Objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu 
Objednatele a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas. 

9.22 Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění této Smlouvy odborně způsobilý realizační 
tým v dostatečném rozsahu. 

9.23 Zhotovitel je povinen získat doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla 
a samotnou kolaudaci Díla též zajistit, včetně vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí (pouze v případě, že bude nutné vydání kolaudačního 
rozhodnutí). 

9.24 Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění zakázky uzavřít s Objednatelem, 
distributorem energie, smlouvu o sdružených službách zajišťující dodávku  
a distribuci elektrické energie do odběrného místa, tedy místa plnění. Objednatel 
vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy o sdružených službách zajišťující dodávku 
a distribuci elektrické energie, přičemž tato smlouva musí být uzavřena 
s Objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště. Ceník odběru energie je 
uveden na následujících webových stránkách: 
https://navystavisti.cz/documents/523/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A9_energ
ie_od_1.1._2024.pdf  

9.25 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit si, po dobu plnění zakázky, na své náklady 
potřebný počet parkovacích povolení do areálu Výstaviště Praha. Tato parkovací 
povolení (karty) budou Zhotoviteli vydány oproti vrátné kauci. Tyto náklady 
Zhotovitele na kauci za parkovací povolení tak nebudou součástí Ceny díla. 

9.26 Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení v zákonných lhůtách ze strany 
jiných účastníků stavebního řízení či správního orgánu, prodlouží dobu plnění o 
časový úsek prodlení nad zákonnou lhůtou. Pro odstranění pochybností, pokud 
bude jakákoliv osoba, která je přímo schopna ovlivnit běh správního řízení 
v prodlení se splněním své povinnosti, prodlužuje se doba plnění o toto prodlení, 
pokud v souvislosti s prodlením této osoby není možné pokračovat v plnění Díla. 

9.27 Vzhledem k tomu, že v budoucnu bude ze strany Zhotovitele vyžadována 
součinnost a koordinace s generálním zhotovitelem probíhající rekonstrukce 
Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha – společností Metrostav DIZ 
s.r.o., IČO: 25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 93177, zavazuje se Zhotovitel v tomto odstavci uvedenému subjektu a též 
Objednateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a koordinaci prací podle 
této Smlouvy s pracemi na probíhající rekonstrukci Průmyslového paláce v 
areálu Výstaviště Praha. Součinnost bude spočívat především v dozorování 
propojení obou rozvoden, přičemž poskytnutí této součinnosti a případné tím 
vzniklé náklady Zhotovitele jsou již zahrnuty v Ceně díla. 

9.28 Dojde-li ke změně plnění podle této Smlouvy, řídí se odpovědnost podle toho, 
čím byla potřeba takové změny vyvolána. Jestliže byla potřeba takové změny 
vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak: 

https://navystavisti.cz/documents/523/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A9_energie_od_1.1._2024.pdf
https://navystavisti.cz/documents/523/Cen%C3%ADk_elektrick%C3%A9_energie_od_1.1._2024.pdf
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9.28.1 veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady 
spojené s takovou změnou jdou k tíži Zhotovitele a Cena díla o ně nebude 
navyšována, případně pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má 
Objednatel právo na jejich náhradu; a 

9.28.2 dojde-li v důsledku takové změny k nedodržení doby zhotovení Díla či jeho 
jednotlivých etap podle čl. 5 této Smlouvy nebo jakékoliv doby či lhůty uvedené 
v této Smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení Zhotovitele se všemi s 
tím spojenými důsledky. 

9.29 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít pouze nová zařízení a součástky, 
nikoliv repasovaná. V opačném případě Zhotovitel poruší své smluvní povinnosti. 

9.30 Zhotovitel se současně zavazuje k budoucímu poskytování součinnosti 
zhotoviteli probíhající rekonstrukce Průmyslového paláce - společnosti Metrostav 
DIZ s.r.o, a to ve formě dozoru při budoucím propojení rozvoden s Průmyslovým 
palácem. Tato součinnost je již zahrnuta v ceně díla, a to v rozsahu 20 hodin 
odborného dohledu. Zhotovitel též bere na vědomí, že součinnost může být 
vyžadována v horizontu 3 let s ohledem na plánované dokončení rekonstrukce 
Průmyslového paláce. Objednatel se zavazuje Zhotovitele vyzvat k součinnosti 
s přiměřeným předstihem. 

9.31 Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně seznámen s vyhrazenou změnou závazku 
formou víceprací upravit Dílo, a to dle skutečné potřeby Objednatele, pokud 
nastanou nepředpokládané okolnosti, které se mohou objevit v průběhu plnění 
smlouvy, jak je podrobněji uvedeno a specifikováno níže ve článku 17. odst. 17.1. 
Smlouvy. 

 

10. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
odeslání výzvy Zhotoviteli k předání staveniště.  Předání staveniště bude 
předcházet výzva Objednatele. 

10.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavateli). Do 
doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen předmět Díla převzít.  
Objednatel není povinen rovněž převzít žádnou etapu Díla před příslušným 
termínem, je-li ujednáno, že Dílo bude předáváno po etapách. 

10.3 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla 
zejména: 

10.3.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

10.3.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

10.3.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod., 

10.3.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 
stavebních prací. 
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10.4 Zhotovitel vede o prováděných pracích elektronický stavební deník s denními 
záznamy o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního 
dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma Smluvním stranám a 
případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů 
do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech, zejména vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

10.5 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. 
V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se mimo jiné zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel 
je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

10.6 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části 
staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením 
posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál pracovního 
deníku bude předán Objednateli. Na případné vícepráce a méněpráce povede 
Zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po uzavření dodatku 
k této Smlouvě a s postupem v souladu s touto Smlouvou. 

10.7 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 

10.7.1 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu (dohledu 
projektanta), 

10.7.2 orgány státního stavebního dohledu, 

10.7.3 příslušné orgány státní správy, 

10.7.4 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, 

10.7.5 technický dozor. 

10.8 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany 
ve stavebním deníku, je povinen se do tří pracovních dnů k zápisu vyjádřit. Jinak 
se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec Objednatele 
na Stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů 
s tím, že Zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku (v případě zápisu, 
ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, případně faxem. 

10.9 Zmocněnci Objednatele je v průběhu realizace Stavby předán první průpis 
stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let od vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Druhý průpis bude Zhotovitel ukládat odděleně od 
originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu. 

10.10 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny 
či dodatky Smlouvy, ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy. 

10.11 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu díla. 

10.12 Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 
pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením 
funkcí a pravomocí. 

10.13 Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

10.13.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, 
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10.13.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů, 

10.13.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli, 

10.13.4 projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 

10.13.5 projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací 
a dodávek materiálu, 

10.13.6 vede el. stavební deník a deník víceprací – méněprací, 

10.13.7 zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy. Za 
tímto účelem je Stavbyvedoucímu Zhotovitelem vystavena plná moc, kterou 
Objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště, 

10.13.8 Stavbyvedoucí je určen dle odst. 16.3. Smlouvy. Smluvní strany 
deklarují, že změna osoby stavbyvedoucího je možná pouze po dohodě 
Smluvních stran formou písemného dodatku. 

10.14 Technický dozor Objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

10.14.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, 
podle Smlouvy, technických norem a jiných předpisů, 

10.14.2 přebírá dodávky stavebních prací a celé Dílo podle této Smlouvy a 
potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, 

10.14.3 je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, 
materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
investorovi, 

10.14.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví 
pracovníků či třetích osob nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele, 

10.14.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

10.15 Technický dozor u Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám Objednatel. 

10.16 V případě, že Zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň druhotnou 
surovinou, která se podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech vykupuje, je 
povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného zařízení k výkupu. 
Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude poukázána na objednatelem 
určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z titulu vlastnictví objektu v areálu 
Výstaviště Praha ze strany Hl. města Prahy. Objednateli, resp. osobě pověřené 
Objednatelem, bude předán doklad o jejím uložení (vážní lístek).  

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, SERVISNÍ ZÁSAHY 

11.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo je zhotoveno v rozsahu a za 
podmínek této Smlouvy.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zpracované projektové 
dokumentace. 
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11.3 Záruční doba je sjednána pro projekční dodavatelskou dokumentaci, stavební a 
montážní práce a pro stavební materiály na dobu 90 měsíců a počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí celého předmětu Díla. V případě dílčích 
plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu 
Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik 
zavinil Objednatel. Před tím, než bude Dílo předáno a převzato jako celek, je 
Zhotovitel povinen bezplatně odstranit všechny případné vady, které se 
vyskytnou na již převzaté etapě (je-li Dílo předáváno v etapách), a to do pěti dnů 
od nahlášení vady Objednatelem. Pro odstranění všech pochybností předchozí 
věta neomezuje práva Objednatele ze záruky. 

11.4 Zhotovitel je povinen při předání Díla Objednateli předat záruční certifikáty či 
prohlášení výrobce o držení záruky v délce dle odst. 11.3 a to ve vztahu k nosné 
technologii (VN+NN rozvaděče, transformátory).  

11.5 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení 
písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru 
vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. 

11.6 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 11.5 nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele 
uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané Ceny díla, nebo zadat provedení oprav 
jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění 
jiného zhotovitele (opravce). Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu v tomto případě nezaniká. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje, mimo záruční opravy, poskytnout v záruční době servis 
v rozsahu 50 hodin zdarma, a to nejméně 1x ročně (první revize po 6 měsících 
provozu, poté dle stavu technologií) za účelem provedení revize. 

11.8 Za vady projektové dokumentace a dalších Projektových činností odpovídá 
Zhotovitel následovně: 

11.8.1 Pro případ vad projektové dokumentace či jiných Projektových činností 
zhotovené Zhotovitelem sjednávají Smluvní strany právo Objednatele 
požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem na vlastní náklady 
v rozsahu odpovídajícím povaze vady, nejpozději však do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad ze strany Objednatele. Jde-
li o vadu neodstranitelnou, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
díla (pokud toto právo Objednatel uplatní); tím není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za škodu způsobenou vadou Projektových činností (zejména 
projektové dokumentace) nebo výkonem dozoru projektanta (autorského 
dozoru).  

11.8.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu od zjištění vady až do jejího odstranění. 
Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla 
stanovených touto Smlouvou a právními a technickými předpisy. Nedodělkem 
se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou. 

11.9 Zhotovitel odpovídá rovněž za vady v souvislosti s plněním Díla, zejména 
nesprávnou radou, postupem, nekonáním či opomenutím. 
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11.10 Zhotovitel nenese odpovědnost za škody a nároky vzniklé v souvislosti s  

- nepatřičným použitím projektové dokumentace Objednatelem; 

- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
Zhotovitelem od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
Objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto 
trval; 

- za škody způsobené vyšší mocí, kterým nemohl Zhotovitel zabránit 
ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by po něm Objednatel mohl 
oprávněně požadovat; 

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; 

- za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní orgány 
a organizace stanoví takové omezující technické podmínky 
a podmínky pro objemové řešení stavebních objektů, jejichž technické 
řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků Objednatele 
a parametrů Stavby; takové plnění Zhotovitele také nebude 
považováno za vadné, to neplatí v případě, že si takové skutečnosti 
byl Zhotovitel vědom nebo si jí vědom být měl se zřetelem ke všem 
okolnostem a svému postavení.  

11.11 V případě, že Projektové činnosti (zejména projektová dokumentace) nebudou 
v souladu s požadavky stanovenými touto Smlouvou, přičemž vada Projektové 
činnosti (zejména projektová dokumentace) se projeví až v době provozování 
samotné Stavby či některého z dílčích stavebních objektů, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli kromě zpracování nové příslušné části Projektové činnosti 
(zejména projektová dokumentace)  i všechny další náklady účelně vynaložené 
Objednatelem na odstranění (nápravu) takové vady, zejména náklady na 
stavební činnost, materiál a znalecké posudky. Jinými slovy, další náklady účelně 
vynaložené Objednatelem na odstranění (nápravu) takové vady, zejména 
náklady na stavební činnost, materiál a znalecké posudky, nikdy nebudou 
předmětem dodatkového řízení, či předmětem víceprací ve smyslu § 222 ZZVZ. 

11.12 Nároky z odpovědnosti za vady či záruky se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provozu provizorních trafostanic a 
následně po celou dobu trvání záruční doby sjednané v odst. 11. 3 tohoto článku 
této Smlouvy, pohotovostní servisní zásahy za následujících podmínek: 

11.13.1 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nepřetržitou pohotovostní službu na 
tel. č.: +420 720 847 102 a e-mailu: hotline.vystaviste@metrostavdiz.cz.  
Tato pohotovostní služba musí být dostupná 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu. V případě kontaktování pohotovostní služby prostřednictvím 
telefonního čísla, potvrdí Zhotovitel neprodleně přijetí oznámení na e-mailovou 
adresu Objednatele: energie@navystavisti.cz. Případné výpadky pohotovostní 
služby, kterým nemohl Zhotovitel nijak zabránit a které nemohl předem očekávat, 
je povinen neprodleně nahlásit Objednateli a poskytnout mu jiný vhodný způsob 
jeho kontaktování. 

mailto:hotline.vystaviste@metrostavdiz.cz
mailto:energie@navystavisti.cz
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11.13.2 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k provedení pohotovostního 
servisního zásahu, přičemž v případě, že je závada na Díle závažná, je 
Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění do 1 hodiny od výzvy 
učiněné Objednatelem na pohotovostní službu podle pododst. 11.13.1 této 
Smlouvy. V případě, že je závada méně závažná, je Zhotovitel povinen 
nastoupit k jejímu odstranění do 3 hodin od výzvy učiněné Objednatelem na 
pohotovostní službu podle pododst. 11.13.1 této Smlouvy. O tom, zda je závada 
závažná či méně závažná rozhoduje výlučně Objednatel a Zhotovitel není 
oprávněn toto rozhodnutí jakkoliv přezkoumávat. Nástupem k odstranění závady 
se rozumí dostavení se příslušné a způsobilé osoby Zhotovitele na místo závady.  

11.13.3 Po nástupu k odstranění závady je osoba Zhotovitele povinna zahájit neprodleně 
diagnostiku závady a učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby v případě, je-li 
ohrožen život nebo zdraví jakékoliv osoby nebo hrozí-li poškození majetku 
Objednatele či jiných osob, bylo takovým následkům (újma na životě či zdraví, 
poškození majetku) zabráněno. K tomu je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré 
možné úsilí. 

11.13.4 V případě, kdy závada způsobuje nemožnost užívání Díla Objednatelem 
(nefunkčnost Díla), hrozí-li újma na životě nebo zdraví jakékoliv osoby nebo 
hrozí-li vznik škody na majetku Objednatele či jiných osob, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování závady a závadu odstranit neprodleně po nástupu k jejímu 
odstranění v rámci pohotovostního servisního zásahu, není-li ujednáno 
v konkrétním případě Smluvními stranami s přihlédnutím k charakteru závady 
jinak, bude závada odstraněna do 24 hodin od jejího oznámení. V ostatních 
případech je Zhotovitel povinen odstranit vadu do 10 dnů od jejího oznámení, 
není-li s přihlédnutím k charakteru závady dohodnuta mezi Smluvními stranami 
v konkrétním případě jiná lhůta.  

11.13.5 Zhotovitel je povinen mít k dispozici veškeré nástroje a náhradní díly či jiné 
materiály, které jsou nezbytné k řádnému a neprodlenému odstranění závad 
v rámci pohotovostního servisního zásahu. 

11.13.6 O provedení pohotovostního servisního zásahu bude sepsán protokol, který 
podepíší obě Smluvní strany, a uvedou v něm především, v čem je spatřována 
závada, jak byla odstraněna, případně návrh dalšího postupu při jejím 
odstraňování, nebyla-li odstraněna a návrh opatření, které zabezpečí, 
že k závadě nebude docházet opakovaně.  

11.13.7 V případě nedodržení jakékoliv lhůty uvedené v pododst. 11.13.2 až 11.13.4 této 
Smlouvy nebo pokud Zhotovitel prohlásí, že závadu neodstraní, je Objednatel 
oprávněn bez dalšího zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené 
Objednatelem na cenu takových plnění jiného zhotovitele (opravce). Nárok 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. Smluvní 
strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně 
ujednaly, že v tom případě Objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení Díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení Díla. 

12.2 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 
zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

12.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Smluvní strana, která je 
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana 
odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.4 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran 
ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na 
smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy. 

12.5 Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele 
s převzetím staveniště od Objednatele delší 5 dnů a prodlení Zhotovitele se 
zahájením provádění Díla delší 5 dnů a prodlení Zhotovitele s provedením Díla 
delší 5 dnů. 

 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 V případě, že se ukáže některé z prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě 
jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící a/nebo Zhotovitel nebude řádně plnit 
své povinnosti podle této Smlouvy spočívající v jejím porušení, není-li dále 
stanovena pro konkrétní případ jiná smluvní pokuta, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové jednotlivé 
porušení této Smlouvy. 

13.2 V případě, že se vyskytne vada projektové dokumentace zhotovené 
Zhotovitelem, pak za každou jednotlivou zjištěnou vadu náleží Objednateli 
smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč. 

13.3 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla, tj. nesplní lhůtu pro 
provedení Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

13.4 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků 
(dle zápisu o předání a převzetí díla) se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý 
případ a den prodlení. 
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13.5 Pro případ, že dojde ke znečištění Stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
odpady, nebo Zhotovitel nesplní povinnost dle  odst. 10.16, či odst. 9.1 se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení některé 
z uvedených povinností. 

13.6 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů Objednateli dle 
odst. 6.1 nebo odst. 14.4 této Smlouvy, nebo nepředá Objednateli všechny tyto 
doklady, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

13.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle odst. 11.5 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
díla bez DPH za každý případ a den prodlení.  

13.8 V případě, že Zhotovitel nebude dostupný na nepřetržité pohotovostní službě 
podle pododst. 11.13.1 této Smlouvy po dobu delší než 5 minut, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou byť i jen 
započatou hodinu, po kterou je nepřetržitá pohotovostní služba nedostupná. To 
neplatí v případě, jedná-li se o výpadky pohotovostní služby, kterým nemohl 
Zhotovitel nijak zabránit a které nemohl předem očekávat, a které neprodleně 
nahlásil Objednateli a poskytnul mu jiný vhodný způsob jeho kontaktování.  

13.9 Pokud Zhotovitel nedodrží lhůty pro nástup k odstranění závady na Díle podle 
pododst. 11.13.2 této Smlouvy nebo nezahájí neprodleně diagnostiku a další 
kroky podle pododst. 11.13.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou hodinu prodlení se 
splněním této povinnosti Zhotovitele.  

13.10 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti odstranit závady podle pododst. 11.13.4 
této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč 
za každý den prodlení se splněním takové povinnosti.  

13.11 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení 
smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty 
musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
se Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení 
musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si 
vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou 
zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

13.12 Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši zaplacené smluvní 
pokuty se výše škody nesnižuje.  

13.13 Smluvní strany sjednávají, že právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 
a právo na náhradu škody vyplývající z porušení povinností podle této Smlouvy 
je omezeno tak, že peněžitá hodnota smluvní pokuty bude činit nejvýše částku 
100 000 000 Kč a peněžitá hodnota náhrady škody bude činit nejvýše částku 
50 000 000 Kč. Toto omezení neplatí v případě náhrady újmy způsobené člověku 
na jeho přirozených právech, anebo újmy (vč. škody) způsobené úmyslně nebo 
z hrubé nedbalosti. 

 



Stránka 24 z 28 

14. POJIŠTĚNÍ  

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění 
vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy, 
při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, a že celková 
částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí alespoň 50 000 000 Kč 
(slovy: padesát milionů korun českých).  

14.2 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou all-riskovou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění stavebně montážních rizik na 100% Ceny díla, 
obsahujících pojištění na zařízení staveniště; stavební a montážní stroje, nářadí 
a zařízení; stávající majetek, na kterém je prováděno budované dílo; okolní 
stávající majetek; náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků, a to včetně události 
vyšší moci. Dále také nejméně na vyjmenovaná živelná pojištění: povodeň, 
záplava, vichřice, krupobití. 

14.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po 
celou dobu trvání této Smlouvy. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel 
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
Objednatelem.  

14.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 5 dní ode dne platnosti Smlouvy 
kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odst. 14.1 a 14.2 této Smlouvy 
a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění povinností 
Zhotovitele stanovených odst. 14.1 a 14.2 této Smlouvy. Zhotovitel není 
oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

14.5 Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle 
tohoto odst. 14.1 a 14.2 této Smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, 
kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným 
touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

14.6 Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

14.6.1 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

14.6.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 

14.6.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

14.6.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

14.6.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s 
prováděním prací a dodávek při plnění předmětu Smlouvy, 

14.6.6 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a 
jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, 
které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 
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15. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ  

15.1 Objednatel je oprávněn užít veškerý obsah vytvořený Zhotovitelem (výsledek 
jeho činnosti), jeho zaměstnanci nebo jinou osobou, která vytvořila obsah na 
základě právního vztahu se Zhotovitelem v souvislosti s předmětem této 
Smlouvy (dále jen „Obsah vytvořený Zhotovitelem“). Zároveň se Obsah 
vytvořený Zhotovitelem stává vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li platné právní 
předpisy, že vlastnické právo Objednatel nabýt za žádných okolností nemůže. 

15.2 Zhotovitel tímto dále poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví vytvořeného na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou (dále jen „Licence“), a to bez jakéhokoliv časového, množstevního, 
místního či jiného omezení. Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel 
je oprávněn postoupit zcela nebo zčásti Licenci třetím osobám, rovněž je 
oprávněn udělit třetí osobě oprávnění Obsah vytvořený Zhotovitelem bez 
jakéhokoliv omezení užít. Zhotovitel výslovně souhlasí s dalším postoupením 
Licence na Hlavní město Prahu. Odměna za Licenci je zahrnuta v Ceně díla, 
Zhotoviteli tedy nevzniká žádný další zvláštní nárok na zaplacení odměny za 
poskytnutí Licence. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že je-li autorem Obsahu vytvořeného Zhotovitelem podle 
příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
osoba odlišná od Zhotovitele, např. zaměstnanec či jiná osoba, která vytvořila 
Obsah vytvořený Zhotovitelem na základě právního vztahu se Zhotovitelem, 
získá Zhotovitel veškerá možná oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
a umožní Objednateli získat k nim v souladu s touto Smlouvou výhradní a 
neomezenou Licenci v rozsahu stanoveném odst. 15.1 této Smlouvy. 

15.4 Objednatel je oprávněn obsah vytvořený Zhotovitelem užít bez jakéhokoli 
časového omezení, tedy i po skončení účinnosti této smlouvy, bez jakéhokoli 
omezení místa, tedy celosvětově, bez jakéhokoli omezení způsobu užití 
a v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Objednatel je oprávněn 
do Obsahu vytvořeného Zhotovitelem zasahovat, upravovat jej, spojovat s jinými 
díly, uvádět na veřejnost či zahrnovat dílo do díla souborného, to vše sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, které k tomu zmocní. 

15.5 Objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky třetích osob 
v souvislosti s užíváním Obsahu vytvořeného Zhotovitelem. Veškerou 
odpovědnost za nároky třetích osob nese Zhotovitel. Dojde-li k ohrožení nebo 
porušení Licence, například vznesením nároku třetí osoby v souvislosti s užitím 
Obsahu vytvořeného Zhotovitelem, zpraví o tom Objednatel Zhotovitele 
a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení této informace, podat Objednateli stanovisko, v 
němž je povinen se zejména vyjádřit k oprávněnosti vzneseného nároku třetí 
osoby a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 
součinnost k právní ochraně Obsahu vytvořeného Zhotovitelem a/nebo Licence 
a k řešení vzneseného nároku třetí osoby. 
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15.6 Zhotovitel se zavazuje, že k Obsahu vytvořenému Zhotovitelem si bez souhlasu 
Objednatele nezaregistruje ochrannou známku ve smyslu zák. č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách). Pokud Zhotovitel poruší tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. 

15.7 Zhotovitel není oprávněn jakkoliv poskytnout Obsah vytvořený Zhotovitelem 
třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu Objednatele. 

15.8 Zhotovitel se nevzdává práva být uvědomen o změnách či požadovat 
dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn. 

 

16. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

16.1 Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení 
od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní strany doručit 
písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování 
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. 

16.2 Smluvní strany jsou povinny komunikovat mezi sebou bez zbytečného prodlení, 
přijetí písemností nesmí být bez závažného důvodu odkládáno. 

16.3 Kontaktní osoby na straně zhotovitele 

ve věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
ve věcech smluvních: 
 

17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Objednatel tímto využívá vyhrazenou změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 
ZZVZ, a to v návaznosti na čl. 9 odst. 9.30 této smlouvy, v případě potřeby změny 
Díla z důvodu nepředpokládaných okolností, a to ve výši 4.500.000,- Kč. Tyto 
práce, které mohou vést ke změnám rozsahu díla, podle tohoto článku, budou 
považovány za vyhrazenou změnu závazku. Tyto práce ve smyslu vyhrazené 
změny závazku budou dále spočívat ve změnách Díla, jejich rozsah bude určen 
dle skutečných potřeb Objednatele v případě nepředpokládaných okolností, 
kterými mohou být např. budoucí projekty v rámci areálu Výstaviště Praha, či 
potřeba náhlých stavebních úprav v rámci areálu, apod. Objednatel si tuto změnu 
závazku vyhradil, neboť nelze při projektových a stavebních činnostech nikdy 
s jistotou definovat přesný a úplný rozsah stavebních prací na probíhající stavbě 
a případných následných prací další veřejnou zakázkou funkčně oddělitelnou od 
veřejné zakázky, ke které se váže tato smlouva. Oceňování těchto změn bude 
probíhat dle ust. 7.7.5. této smlouvy. 
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17.2 V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě Smluvní strany 
ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), a obchodní zvyklosti. 

17.3 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, ani její část 
bez souhlasu druhé Smluvní strany. 

17.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

17.5 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal  
v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze se souhlasem Objednatele, a to 
za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje veškeré kvalifikační předpoklady 
dle zadávací dokumentace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel. 

17.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této 
Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

17.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 
Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

17.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá Smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

17.9 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u obecných soudů dle příslušných právních předpisů. 

17.10 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této 
smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní 
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 
jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

17.11 Tato Smlouva bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s.  
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

17.12 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek a dále 
vylučují použití ustanovení § 1764 Občanského zákoníku. 

17.13 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 
s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své 
podpisy. 
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17.14 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a současně 
předložením pojistné smlouvy dle odst. 14.4 této Smlouvy. 

 

Přílohy:  

Číslo 1 – harmonogram  
Číslo 2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Číslo 3 – poddodavatelé  
Číslo 4 – Standard dwg  
 
 
V Praze dne ...........................   V Praze dne ........................... 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    Metrostav DIZ s.r.o. 
Tomáš Hübl      Ing. Karel Volf 
předseda představenstva    předseda sboru jednatelů 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ……………………………………. 
Výstaviště Praha, a.s.     Metrostav DIZ s.r.o. 
Ing. Václav Novotný     Ing. Tomáš Erhard 
místopředseda představenstva   jednatel    



Harmonogram Modernizace rozvodny Výstaviště Praha

Rok

Měsíc

  Popis činnosti Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Poznámka

Uzavření SOD

Podpis SOD 1 týden

Vstupní jednání, předání staveniště 1 týden

I. Etapa 100 dnů

Koordinace a řízení předprojektové přípravy

Koordinace předprojektových prací

RPD, včetně schvalovacích procesů

Zajištění dodávek provizória, transformátorů, VN a NN rozvaděčů

Nezbytné stavební a zemní práce

Montáž, zprovoznění, revize Provizorních kiosků

II. Etapa 3 dny

Šetrná demontáž, spojky, přetažení, zapojení, zprovoznění, revize VN a

NN kabelů pro zajištění provozu

III. Etapa 72 dnů

Stavební úpravy

Částečná demontáž - trasformátorů, VN a NN rozvaděčů

Montáž 3 ks transformátorů

Montáž VN rozvodny

Montáž NN rozvodny RH3, RH4

Nutné přepojení, zprovoznění

Dokončení demontáží transformátorů, VN a NN rozvaděčů

Montáž 1ks transformátoru

Montáž NN rozvaděčů RH1, RH2

Přepojení, zprovoznění zbývajících přívodů, vývodů

Zajištění dodávek a montáže stavební elektroinstalace

Dokončovací práce, demontáž provizória

Revize a OTK

Převzetí díla 

Předání výrobní / dodavatelské dokumentace

Rok

Měsíc

  Popis činnosti Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Poznámka



jliberdova
Razítko

jliberdova
Razítko
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Standard DWG dat pro potřeby GIS 
Tento dokument si klade za cíl vytvořit standard DWG, který by měl pomoci zadavatelům a projektantům. 
Standard zpřesňuje zadání pro projektanty a zadavatel obdrží zpět standardizované výkresy pro další použití v 
GIS. Výkresy se budou i nadále částečně lišit, ale povinný základ, který bude využit v aplikaci GIS, byl měl být u 
všech stejný. 

V dokumentu je popsáno, jak by měly vypadat výkresové soubory DWG se zaměřeným areálem, sítěmi nebo 
objekty, tj. roztřídění do hladin, topologie apod. 

V současnosti jsou výkresy zpracované různě. Výkres od výkresu se výrazně liší v tom, jak jsou hladiny 
pojmenované a jak jsou mapované prvky do jednotlivých hladin roztříděné. To vše výrazně ztěžuje další práci 
s daty. 
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1 Hladiny 
Názvy obecně 

• Názvy hladin bez háčků a čárek 
• Přidat do názvu hladiny sufix „_navrh“, pokud se jedná o navrhovaný stav 
• Přidat do názvu hladiny sufix „_zruseno“, pokud se jedná o již neexistující prvky 
• Název bez suffixu, pokud se jedná o stav 

Hladiny obecně 

Nemíchat typově různé prvky do jedné hladiny. Např. dveře by měly být pouze v hladině dveří, okna v oknech 
atp. 

1.1 Pasport objektů 
Zakreslují se povinně všechny hladiny viz tabulka. Pro zbylé hladiny objektů nejsou specifická pravidla. 

Výkres 

• Každé podlaží objektu má svůj vlastní výkres 
• Výkres pojmenovat bez háčků a čárek ve formátu „kód budovy_podlaží_Název objektu_datum“, 

např. „B25P_1NP_Pavilon_J_04042023“ 

 název hladiny v DWG datový typ popis 
Místnosti mistnosti_plochy polygon  
Čísla 
místností mistnosti_cisla Mtext 

Čísla místností se musí nacházet uvnitř 
polygonů místností. 

Budova budovy_plochy polygon 
Schematický obrys budovy (nemusí přesně 
kopírovat obvodové zdi). 

Stěny 
steny, steny_tenke, 
steny_tluste 

Linie, 
polylinie 

V případě potřeby může být hladina 
rozdělena na zdi tenké a tlusté. 

Dveře dvere 
Linie, 
polylinie  

Dveře popis dvere_popis Mtext  

Okna okna 
Linie, 
polylinie  

Schodiště, 
výtahy komunikace 

Linie, 
polylinie  

Schodiště, 
výtahy popis komunikace_popis Mtext  

Vybavení vybaveni 

Linie, 
polylinie 
(Blok) 

Vybavení, se kterým se zpravidla nehýbe, 
např. sanita ano, židle a stoly už ne. 
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1.2 Pasport inženýrských sítí 
Zakreslují se všechny typy sítí přítomné v areálu. Rozdělení do hladin viz příklady v tabulce. 

Názvy hladin 

• Názvy hladin inženýrských sítí začínají vždy s prefixem „IS_“, např. IS_vodovod_usek 
• Pokud je nutné doupřesnění, lze názvu hladiny přidat sufix např. IS_vodovod_usek_arealovy 

Topologie 

• Jedna linie by měla tvořit logický úsek, např. od šachty k šachtě. Viz obr. 1 
• Vkládací bod bloku by měl být uprostřed, např. blok šachty reprezentovaný kružnicí s vkládacím bodem 

uprostřed. Do něho se pak napojují linie z úsekové hladiny. Viz obr. 2 
• Pokud se různé úseky mají napojit, jedna linie by měla být napojena na zbylé linie ve vertexu. Viz obr. 3 
• Linie kreslit jako nepřerušovanou čáru. Pokud je žádoucí vidět např. linii přerušovanou, řešit to v rámci 

stylu.  
o Např. kabel („čára s bleskem“) by měl být zanesen jako jedna geometrická linie s příslušným 

stylem. Nesmí to být rozpadlé do jednotlivých čáreček toho stylu. Z toho pak nelze určit, kde 
původní linie začíná a končí, kde se protíná s ostatními. 

 název hladiny v DWG datový typ popis 

Vodovod úsek IS_vodovod_usek Linie, polylinie 

V případě potřeby lze rozdělit do více hladin, 
např. IS_vodovod_usek_arealovy, 
IS_vodovod_usek_verejny. Hladiny se odlišují 
sufixem. 

Vodovod bod IS_vodovod_bod Bod (Blok) 
Hladina obsahuje všechny bodové prvky IS. 
Např. šoupata, hydranty 

Vodovod popis IS_vodovod_popis MText  
Kanalizace 
splašková úsek IS_kan_splaskova_usek Linie, polylinie 

V případě potřeby lze rozdělit do více hladin. 
Hladiny se odlišují sufixem. 

Kanalizace 
splašková bod IS_kan_splaskova_bod Bod (Blok) Hladina obsahuje všechny bodové prvky IS. 
Kanalizace 
splašková popis IS_kan_splaskova_popis MText  
Kanalizace 
dešťová úsek IS_kan_destova_usek Linie, polylinie 

V případě potřeby lze rozdělit do více hladin. 
Hladiny se odlišují sufixem. 

Kanalizace 
dešťová bod IS_kan_ destova _bod Bod (Blok) Hladina obsahuje všechny bodové prvky IS. 
Kanalizace 
dešťová popis IS_kan_ destova _popis MText  
Plynovod NTL 
úsek IS_plyn_NTL_usek Linie, polylinie 

V případě potřeby lze rozdělit do více hladin. 
Hladiny se odlišují sufixem. 

Plynovod NTL 
bod IS_plyn_NTL_bod Blok Hladina obsahuje všechny bodové prvky IS. 
Plynovod NTL 
popis IS_plyn_NTL_popis MText  
Elektrické vedení 
VN IS_el_VN_usek Linie, polylinie 

V případě potřeby lze rozdělit do více hladin. 
Hladiny se odlišují sufixem. 

Elektrické vedení 
VN bod IS_el_VN_bod Bod (Blok) Hladina obsahuje všechny bodové prvky IS. 
Elektrické vedení 
VN popis IS_el_VN_popis MText  
Veřejné 
osvětlení 

IS_osvetleni_bod_verejn
e Bod (Blok)  

Atd.    
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Správně         Špatně 

   

Obr. 1 (logický úsek např. správně je linie od šachty k šachtě) 

Správně      Špatně 

   

Obr. 2 (místo styku linií např. správně se mají stýkat jednotlivé linie kanalizací v jednom bodě – šachtě) 

Správně       Špatně 

   

Obr. 3 (napojení linií bez bodového prvku např. na obrázku vlevo se 3 linie správně napojují v jednom vertexu) 
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1.3 Pasport ostatních venkovních prvků 
Zakreslují se všechny přítomné venkovní plochy, stromy a některé další hladiny specifické pro daný areál. 
Pojmenování a rozdělení do hladin viz příklady v tabulce. 

Názvy hladin 

• Názvy hladin venkovních ploch začínají vždy s prefixem „ZM_“ (základní mapa) 
• Pokud je nutné doupřesnění, lze názvu hladiny přidat sufix např. ZM_oploceni_zed, ZM_oploceni_plot 

Topologie 

• Venkovní plochy jsou zakreslené jako polygony, které na sebe přiléhají. Nemělo by docházet k mezerám 
ani k překryvům. Viz obr. 4 a 5 

 název hladiny v DWG datový typ popis 
Betonová 
komunikace ZM_povrch_beton polygon  
Asfaltová 
komunikace ZM_povrch_asfalt polygon  

Chodník 
z dlažby ZM_povrch_dlazba polygon 

Ostatní typy povrchů komunikací budou 
zakresleny obdobným způsobem ve 
vlastních hladinách. 

Trávník ZM_povrch_zelen polygon  

Vodní 
plochy ZM_povrch_voda polygon 

Ostatní typy nezpevněných povrchů budou 
zakresleny obdobným způsobem ve 
vlastních hladinách. 

Obrysy 
ploch ZM_povrch_obrysy 

Linie, 
polylinie Obrysy venkovních ploch 

Oploceni ZM_oploceni 
Linie, 
polylinie  

Svahy ZM_svah 
Linie, 
polylinie Schematicky zakreslená místa se svahy 

Stromy ZM_stromy Bod (blok)  
Stromy 
popis ZM_stromy_popis MText  
Atd.    

Špatně       Špatně 

   

Obr. 4       Obr. 5 



 Verze dokumentu 1.1 
 

 

 


	1 Hladiny
	1.1 Pasport objektů
	1.2 Pasport inženýrských sítí
	1.3 Pasport ostatních venkovních prvků


