

Křiž. II/391 - Kadolec - křiž. I/37
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Křiž. II/391 - Kadolec - křiž. I/37
ze dne 06. 09. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SAT s.r.o.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

	zastoupený:
	Ing. Radkem Kudličkou, MBA, Ing. Karlem Seckým - jednateli společnosti




zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	49451251

	DIČ:
	CZ49451251



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na srážce z ceny díla z důvodu nedodržení dávkování pojiva uvedeného v zadávací dokumentaci v souladu s přílohou - Výpočet slevy Kadolec.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Křiž. II/391 - Kadolec - křiž. I/37
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH4 093 637,30 Kč
- 1 386 004,48 Kč
2 707 632,82 Kč
568 602,89 Kč
3 276 235,71 Kč

Srážka z ceny
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-111-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 839/14MS/34/24

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-111-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 839/14MS/34/24

Výpočet slevy Kadolec
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Křiž. II/391 - Kadolec - křiž. I/37
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.Digitálně podepsal
Radek Kudlička
Datum: 2024.12.19 
 5:42:^+01'00'

Ing. Radek Kudlička, MBA, jednatel společnosti
SAT s.r.o.

V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis

V Praze, dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.01.03 06:40:47+01'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

D'9'tálněPodePsal
|ng Karel Secký	
Datum: 2024.12.19

Ing. Karel Secký, jednatel společnosti SAT s.r.o.
Recyklace v tl. 18 cm Objemová hmotnost dle PZm2 kg/m3

	dávkování 4 + 2 %:
	

	cement
	kg/m2

	emulze
	kg/m2

	dávkování 4 + 3,4 %:
	

	cement
	kg/m2

	emulze
	kg/m2



cena cement DAP (dle faktury)	3 580,00 Kč/t
cena emulze DAP (dle faktury)	13 586,00 Kč/t
Rozdíl: požadované dávkování 4 + 3,4 % - dodané pojivo
	cement emulze
	t
2,83
101,27
	Kč/t
3 580,00
13 586,00
	10 140,69
1 375 863,79

	
	Cena nedodaného pojivá
	1 386 004,48







Výpočet_slevy_Kadolec
Dodací listyem

cem
266,38 t	127,56 t

266,38 t	127,56 t

