[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo č. 0384/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění ze dne 25. 11. 2024 na akci:
„Dolín - výstavby komunikace v západní části obce“
uzavřené mezi
OBJEDNATELEM:
	Obchodní jméno:
	Město Slaný

	Sídlo:
	Velvarská 136, 274 53 Slaný

	IČO:
	002 34 877

	DIČ:
	CZ00234877

	Zástupce města:
	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

	(dále jen objednatel)
	a




ZHOTOVITELEM:
	Obchodní jméno:
	ALGON a.s.

	Sídlo:
IČO:
	se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 28420403

	DIČ:
	CZ28420403

	Statutární orgán:
	Petr Študlar, předseda představenstva


(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
[bookmark: bookmark2]Předmět dodatku
Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnami dochází i k úpravě termínu dokončení.
V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:
Cena díla bez DPH:3 787 236,60 Kč
795 319,69 Kč
4 582 556,29 Kč

DPH v zákonné výši:
[bookmark: bookmark4]Cena díla včetně DPH:
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané
elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.
Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 4.12.2024 pod číslem usnesení 15/60/2024/RM.
Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací
Ve Slaném dne
2024
Ve
dne
2024

#

#













































Zpracoval: Ing. David Němec, referent úseku výstavby a údržby
	ZMĚNOVÝ
	LIST:
	1 číslo 1/2024
	ze dne
	26.11.2024

	Stavba:
	Dolin - výstavby komunikace v zapadni části obce

	Číslo smlouvy objednatele:
	0384/1S/2024

	Objednatel:
	Město Slaný, Velvarské 136. 274 S3 Slaný, IČO 00234877

	Zhotovitel:
	ALGON aj„ RmghohsnovsI/tlB, 155 21 Praha 5

	KD-bodč.
	so
	Název změny
	vliv na vydané
	vlivná PD
	ztnéna
	ceny
	vliv na

	
	
	
	povoleni
	
	vícepráce
	méněpráce
	termín

	KD 2
	Komunikace
	Sanace
	NE
	NE
	
	
	0

	KD2
	Komunikace
	Obrubníky + Dlažba
	NE
	NE
	
	0,00
	0

	KD3
	Komunikace
	Poklop RŠ + výšková úprava poklopů
	NE
	NE
	
	0.00
	0

	KD3
	Komunikace
	Náhrada kameninového potrubí za plastoví
	NE
	NE
	
	0,00
	0

	KD4
	Komunikace
	Vybouráni stávojtcl armatuml Jachty
	NE
	NE
	
	0.00
	0

	KD6
	Komunikace
	Napojení ne komunikaci SÚS
	NE
	NE
	
	■
	0

	KD8
	Komunikace
	Odpočet infiítiáčního postřiku
	NE
	NE
	0,00
	
	0

	CELKEM za ZL1-7
	622 632.64
	
	
	
	
	0,00

	632 264,74



Zdůvodněni změn * ohledem na 4 222 zákona o VZ:
	KD 2
	Vícepráca: Sanace aktivní zóny v ti. 150mm z dúwdu nevyhovujících zaléžovacích zkoušek Doplněni obrubníků a zámkové dlažby, Chyba projektové dokumentace.

	KD 3
	Vícepráce: Výšková úprava uličních vpusti, poklopů, hrnků a osazeni poklopů vč. dodávky - z důvodu odtoku vody a umístění k obrubníku - chyba projektové dokumentace. Výména stávající dešťové kanalizace z kameninového potrubí ON 160 za plast DN 160 která byla poškozena při výkupových prací - nebyla v projektové dokumentaci.

	KD4
	Víceprice: Pil výkopových pracích byla objevena vodovodní šachta, která byla v havarijním stavu - hlavní výména šoupat (Slaves) a stropu šachty z důvodu zborcení šachty. Neuvažováno v projektové dokumentaci Šachta byla pod asfaltem.

	KD6
	Vfceprécs: Při napojeni na komunikací SUS, muMla být napojení zvětěano z důvodu velkého poíkozsnl stávající silnice SÚS.

	KDS
	Ménů práce: Nebyl proveden infittračni postřik v plné výměře napojeni na silnto SÚS, protože část nepojeni byte zpevněna podkladní směsi stmelené cementem SC.			



Vliv na termín dokončeni stavby a jednotlivé milníky: bez prodlouženi terminu
Odsouhlasil:
Zástupce zhotovitele
ALGON M.


[image: ][image: ]
Zástupce objednatele:
Město Slaný
Technický dozor objednatele:
Stanovisko TDS:
Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.
Přílohy změnového listu:
Rozpočet 1 - 7
[image: ]Za zadavatele

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
[image: ]provoz Cheb, Joštova 1, 350 02
divize Dopravní a inženýrské stavbyIČO: 284 20403 DIČ tel.: 354 400 282,

	KRYCÍ
	LIST Fakturace - ZBV č. 1

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

	Název veřejné zakázky:
	„Dolin - výstavba komunikace v západní části obce"

	Základní identifikační údaje

	Zadavatel

	Název:
	Město Slaný

	Sídlo:
	Velvarská 136, 274 53 Slaný

	IČO:
	00234

	Zhotovitel

	Obchodní firma nebo jméno a příjmení
	Algon a.s.

	Sídlo:
	Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5

	IČO:
	284 20 403

	DIČ:
	CZ 28420403

	Osoba oprávněná
	
	

	zastupovat uchazeče:
	
	

	Kontaktní osoba:
	■
	

	
	
	

	E-mail, telefon:
	■

	
	

	Čerpání za dané období bez DPH

	Fakturováno za dané
	Zbývá vyčerpat do konce stavby
	Již bylo vyčerpáno

	období 12/2024
	včetně dodatků
	

	547 890,34 bez DPH
	0,- bez DPH
	0,- bez DPH


Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14403.
Podpis:


[bookmark: bookmark6]REKAPITULACE ZBV č. 1 OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	ZBV č. 1

	Stavba:
	Dolin - výstavba komunikace v západní části obce

	Místo:
	Dolin	Datum:

	Zadavatel:
	Město Slaný	Projektant:

	Uchazeč:
	Zpracovatel:

	Kód
	Popis



[bookmark: bookmark8]ZBV č. 1 celkem
	ZL.1
ZL.2
ZL.3
ZL.4
ZL.5
ZL.6
ZL.7
	Sanace
Obrubníky + dlažba
Poklop RŠ + výšková úprava poklopů
Náhrada kameninového potrubí za plastové
Vybourání stávající armaturní šachty Napojení na komunikace SÚS
Odpočet infilatračního postřiku



Strana 1 z 1
9. 10. 2023
NE2D Projekt s.r.o.
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ
Fa 12/2024 Cena celkem bez DPH
[bookmark: bookmark10]522 532,84	632 264,74
[bookmark: bookmark12]547 890,34
STA STA STA STA STA STA STA
[image: ][image: ][image: ]






















Stavba:
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce Objekt:
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

[bookmark: bookmark14]SO 101 Komunikace - ZL.1 Sanace
Strana # z 2

Strana # z 2

Místo:
Dolin
Datum:	9. 10. 2023
Zadavatel:	Město Slaný
Uchazeč.	Vyplň údaj
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark16]Snace 1a+1b celkem
[bookmark: bookmark18]o	Sanace 1a
D 1	Zemni práce
Popis
Online PSC VV
SoD Skutečnost vv w vv w vv rozdíl w
Mtic íOdmlnk,.un.c: item. CS UKS 2023 O.' 122252203 Odkopávky - třída těžitelnosti I.
91
sanace aktivní zóny ((1207m2-174m2)*0,15)/2
Chodník 0,24*6m2
Vjezdy: 0,24 ‘94
Parkoviště: 0,24*104
součet
126,435-91
7 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3
	Online PSC
	QdmlnkrMrs.cjJteni CS URS #23 0. 122452203

	VV
	Odkopávky - třída těžitelnosti II.

	w SOD
	91

	VV Skutečnost
	sanace aktivní zónv



8 K 162751137
Online PSC W
9 K 162751139
Online PSC
W
10 K 167151112
Online PSC
11 K 171201231
Online PSC
W
D 5
21 K 564851111
w
W SoD
skutečnost
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalšich i započatých 1 000 m
htt,ps:.. i odmlnk,.urs.cz item. CS UHS 2023 0 162751135
176,860*5
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3.
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS UPS 2023 02/167151112
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
h^iKs/iOdmlpsv^
176,860*1,8
Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Aktivní zóna - štěrkodrt 32/63
978
MJ
m3
m3
m3 t
m2
[image: ]
























PČ Typ Kód
rozdíl
Popis
MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
FA 12/2024
1608-978
[bookmark: bookmark20]D	Sanace 1b
D	1	Zemní práce
3 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
W SoD	5
skutečnost	5
w	součet
vv roztíl	18,695-5
3a K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3
Online PSC
W
W SoD
w Skutečnost
h ^^.jodmln^.urs.. item^CS UHS 2023 0/122452203 Odkopávky - tnda těžitelnosti II.
0
sanace
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
4 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
pp	Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
5 K 162751119 výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000
pp	Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avéak se složením bez
^rozhmut^homln^ld^žltelnos^skup|n^^^^i^zdálenos^riplatek k ceně za každých daHlch i započatých 1 000 m
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
b K 1 b 1151 o horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
__	Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Qdm/nk^un.Qf_	171201231
49,02*1,8
Podklad ze štěrkodrti ŽD S rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 150 mm
Podklad ze itérkodrb ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni d. 150 mm
httos//oodmlnkv.urs.cz/irem/cs URS 2024 01/564851111
Aktivní zóna - štěrkodrt 32763 157
9 K 171201231
PP
Online PSC
VV
17 K 564851111
PP
Online PSC
VV
SoD
skutečnost
630,000
Komentář:
Předmětžem změnového listu je realizace sanace aktivní zóny v tl. 150mm, která není obsažena v SoD. Výměra sanace je dle skutčně provedeného množství
[image: ]



























Strana 2 z #

Strana 2 z #

Stavba:
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce Objekt:
[bookmark: bookmark22]SO 101 Komunikace - ZL. 2 Obrubníky + dlažba
Místo:	Dolin
Zadavatel:	Město	Slaný
Uchazeč:	Vyplň údaj
Datum:	9. 10. 2023
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:
PC Typ
Kód
[bookmark: bookmark24]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark26]HSV
[bookmark: bookmark28]Práce a dodávky HSV
22 K
564861011
Online PSC W
SoD Skutečnost rozdíl
30
596212210
Online PSC
31
w
M
w w
59245020
58
916231213
Online PSC
W dle SoD
59
M 59217017
Komentář:
Popis
Množství
Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Dlážděné vjezdy tl. 320mm Štěrkodrťfr. 0/63 94 94+15 109-94
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
dl
15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Předmětem změnového listuje realizace zámkové dlažby a obrubníků dle skutečnosti.
[image: ]




















SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ


Strana 1 z #

Strana 1 z #

Datum:	9. 10. 2023
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:
Pč Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J .cena jCZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
[bookmark: bookmark30]FA 12/2024

Stavba:
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce
Objekt:
[bookmark: bookmark32]SO 101 Komunikace - ZL.3 Poklop ŘŠ + výšková úprava
Místo:	Dolin
Zadavatel:	Město	Slaný
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Uchazeč:	Vyplň údaj
Strana # z 2

Strana # z 2

[bookmark: bookmark34]Náklady soupisu celkem
Trubní vedeni
K
vv w w
899104112
dle SoD Skutečnost rozdníl
Osazeni poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
□sazení poklopů: Oks
□sazeni poklopů - 4ks
osazení poklopů - 4ks = 4-0
kus
2 M 59224661
poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D4OO s odvětráním
ks
56 K R1111
W dle SoD
Výšková úprava uličních vpustí a poklopů 10+1
kus
56a K 899132213
w dle SoD
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
kus

W rozdníl18KŠ

Předmětem změnového listu je výšková úprava uličních vpustí, poklopů, hrnků a osazení poklopu vč. dodávky dle skutí
Komentář:

Stavba;
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce
Objekt:
[bookmark: bookmark36]SO 101 Komunikace - ZL.4 Náhrada kameninového potrubí za plastové
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Dolin
Město Slaný
Vyplň údaj
Datum:	9. 10. 2023
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark38]Náklady soupisu celkem
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark40]FA 12/2024
	D HSV
	Práce a dodávky HSV

	D 8
	Trubní vedeni

	34 K 132212221
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných



Online PSC]
W SoD
součet
W rozdíl	28,5-9
35 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC
w rozdíl
36 K 151101111
Online PSC
součet
57-18
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
w rozdíl
42 K 174101101
součet
57-18
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
43 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
Online PSC	|
W SOD	0
w Skutečnost	■
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]















PČ Typ Kód	Popis	MJ
K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m
Sod	0
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
[bookmark: bookmark42]FA 12/2024
46 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 éK»i2eeMjta^^	9 ■•/»? 1315221
4
47 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo|
Online PSC W SoD
W SoD	6
součet
w
48 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m
w SoD	6
Skutečnost	■
19-6
Přesun suté
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km	*
httPs://DrímlnkyMrsxz/item/CS URS 2023 02/997221551
w rozdíl
vv
D 997
64 K 997221551
Online PSC
K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC
VV
66 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
■2,955
W rozdíl	653,267-652,955
Komentář:
Předmětem změnového listu je výměna stávajícího kameninového potrubí DN 160 za plastové potrubí DN 160 vč zemních prací.
[image: ][image: ][image: ]
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Datum:	9.10.2023
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:
PC Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
[bookmark: bookmark44]FA 12/2024

Stavba:
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce
Objekt:
[bookmark: bookmark46]SO 101 Komunikace - vybourání stávající armaturní šachty
Místo:	Dolin
Zadavatel:	Město Slaný
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Uchazeč:	Vyplň údaj
Strana # z 2
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[bookmark: bookmark52]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark48]HSV
[bookmark: bookmark50]Práce a dodávky HSV



Zemní práce
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílcůK 113151111
m2
64 K

	K 129951103
	Bouráni zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně
	m3

	
	

	D 8
	Trubní vedení
	

	' K 174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
	

	
	kolem objektů v těchto vykopávkách
	mo

	■
	
	

	

	
	—
	

	
	Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
	

	K 175151101
	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
	m3

	
	bez prohozeni sypaniny
	

	
	
	

	

	
	
	

	M 58331200
	štěrkopísek netříděný
	t

	w
	
	

	w
	1*2 "Přepočtené koeficientem množství
	

	D 997
	Přesun sutě
	


2
42
43
997221551
44

PČ Typ Kód
Popis
w w rozdíl
w
65 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
Onlina PSC sod skutečnost
2023 02^)97221611
W
W rozdíl
67 K 997221861
Online PSC
W
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
MJ
t
Komentář:	Předmětem změnového listu je odstranění stropu šachty a částenčné odstranění stávající armatumí šachty a její zasypání.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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Datum:	9.10.2023
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark54]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dolin - výstavba komunikace v západní části obce
Objekt:
[bookmark: bookmark56]SO 101 Komunikace - ZL.6 Napojení na komunikaci SÚS
Místo:	Dolin
Zadavatel:	Město	Slaný
[image: ]Uchazeč:	Vyplň údaj
PČ Typ
Kód
Popis
Náklady soupisu celkem
HSV
Práce a dodávky HSV
Zemni práce
564861011
23a K 567120114
26
K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
w rozdíl
w
Online PSC
VV
24 K 565135101X
27 K 577134031X
1011-978
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm
komunikace SUS33
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
FA 12/2024

Komentář:	Předmětem změnového listu je provedení konstrukce komunikace v napojení na komunikaci SÚS, které nebylo obsažené v SoD.
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