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IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426/69, 400 19 Ústí nad Labem

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
1. mluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zastoupená:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:			 
	obchodní firma/jméno:
	SVAMP, s.r.o. 

	se sídlem:
	Markův kopec 344, 435 13 Meziboří

	IČO/dat. nar.:
	62743520

	DIČ:
	CZ62743520

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8972

	zastoupen(á):
	Ing. Jakubem Řehákem, jednatelem společnosti 


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:
2. Preambule
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 09. 2024 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „Oprava ramp měníren MR2 Podhájí a MR5 Krásné Březno“.
2.2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jež vedly k úpravě rozsahu díla o přípočty dle skutečného stavu na opravu zemnící soustavy a povrchu boku rampy.
2.3. Změny jsou podrobně vymezeny v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2. 


3. Cena za provedení díla a platební podmínky
3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:
Původní cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	 1 684 000 Kč

	DPH z ceny díla:
	353 640 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	 2 037 640 Kč


Cena víceprací:
	Cena díla bez DPH:
	104 520 Kč

	DPH z ceny díla:
	21 949,2 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	126 469,2 Kč


Nová cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	1 788 520 Kč

	DPH z ceny díla:
	375 589,2 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	2 164 109,2 Kč



4. [bookmark: _Hlk177371737]Závěrečná ustanovení
4.1. [bookmark: _Hlk177371716]Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.
4.2. Přílohami a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
1) Příloha č.1 – MR5 vícepráce
2) Příloha č.2 – MR2 vícepráce
4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne	V Meziboří dne 


________________________	________________________	
Dopravní podnik města	SVAMP, s.r.o.
Ústí nad Labem a.s. 	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Ing. Jakub Řehák
výkonná ředitelka společnosti	jednatel společnosti
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