
PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

REKAPITULACE

Stavba:   "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.                    

Místo:    ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny:    ZL 02   Změna bourání sádrokartonových příček

Zhotovitel dokumentace:    UNIARCH CZ, spol. s r.o.                                                                                         

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Zhotovitel:   CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  

Náklady ze ZL 02 - P01 - REKAPITULACE 24 724,71 29 916,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 I. etapa - Učebny Montessori 24 724,71 29 916,90

1.1.1 Bourací a demontážní práce 24 724,71 29 916,90



PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   "Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu I. a III.                    

Místo:    ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou

Název změny:    ZL 02   Změna bourání sádrokartonových příček

Objekt:    1.1.1 - Bourací a demontážní práce

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 02 - P01 24 724,71

HSV - Práce a dodávky HSV 20 871,75

    997 - Přesun sutě 20 871,75

PSV - Práce a dodávky PSV 3 852,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 852,96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady ze ZL 02 - P01 24 724,71

D HSV Práce a dodávky HSV 20 871,75

D 997 Přesun sutě 20 871,75

501 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m
t 2,953 663,00 1 957,84

CS ÚRS 2024 02 list 

1.1.1.

53 K 997013509.1
Příplatek za další km nad 1 km (na skládku 

dodavatele)
t 37,126 8,30 308,15 SoD list 1.1.1.

502 K 997013812.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 2,716 6 300,63 17 112,51

CS ÚRS 2024 02 list 

1.1.1.

503 K 997013814.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,237 6 300,63 1 493,25

CS ÚRS 2024 02 list 

1.1.1.

D PSV Práce a dodávky PSV 3 852,96

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 852,96

58 K 763111812

Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

dvojité

m2 43,098 89,40 3 852,96 SoD list 1.1.1.


