Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: SD/2024/0618
číslo smlouvy Zhotovitele: EI-695/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 
DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)

a

CL-EVANS s.r.o.
IČO: 26768607 
DIČ: CZ26768607	 
sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
                vložka 19685
zastoupená: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Petrem Eichlerem, jednateli
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-931980297/0100  
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět Dodatku č. 1
 „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“
Obě smluvní Strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0618, ev. č. Zhotovitele EI-695/24, uzavřené dne 06.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními Stranami pro část stavby s názvem „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a Etapu III. Jedná se o etapy bez spolufinancování (nedotační).
Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení a také cena Díla pojednaná v ustanovení článku 3. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

3. Změna rozsahu předmětu Díla 
[bookmark: _Hlk17875240]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 01 až ZL 08, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení Smlouvy, čl. 3. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:
Původní cena Díla - text odstavce 3.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 	32 746 032,40 Kč 
(slovy: třicet dva milionů sedm set čtyřicet šest tisíc třicet dva korun českých čtyřicet haléřů) 
DPH 21%: 	  6 876 666,80 Kč 
(slovy: šest milionů osm set sedmdesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých osmdesát haléřů) 
Cena Díla celkem včetně DPH:     	39 622 699,20 Kč 
(slovy: třicet devět milionů šest set dvacet dva tisíc šest set devadesát devět korun českých dvacet haléřů)
se vypouští a nahrazuje tímto textem:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 	34 023 929,12 Kč 
(slovy: třicet čtyři milionů dvacet tři tisíc devět set dvacet devět korun českých dvanáct haléřů) 
DPH 21%: 	  7 145 025,12 Kč 
(slovy: sedm milionů sto čtyřicet pět tisíc dvacet pět korun českých dvanáct haléřů) 
Cena Díla celkem včetně DPH:     	41 168 954,24 Kč 
(slovy: čtyřicet jedna milionů sto šedesát osm tisíc devět set padesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů)

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1 obsahuje:
· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 1 343 077,21 Kč bez DPH,
· méněpráce - odpočty z ceny Díla ve výši -65 180,49 Kč bez DPH,
· navýšení ceny Díla po Dodatku č. 1 celkem o 1 277 896,72 bez DPH, tj. 3,90 % původní ceny Díla.

V případě ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05 a ZL 07 se jedná se o změnu ceny za Dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za Dílo):
· hodnota změn dle odst. 4 (absolutní) v Dodatku č. 1 ve výši 337 425,98 Kč bez DPH,           tj. 1,03 % původní ceny Díla.
V případě ZL 04, ZL 6 a ZL 8 se jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (nepředvídatelná změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 30 % původní ceny za dílo):
· hodnota změn dle odst. 6 (součet cenových nárůstů) v Dodatku č. 1 ve výši 994 064,34 Kč bez DPH, tj. 3,04 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany konstatují, že realizované vícepráce Díla, jež jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, mají vliv na dobu nutnou pro provedení Díla a termín dokončení. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že budou jednat o uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým budou řešeny případné změny termínu dokončení, popř. dílčích termínů Díla k závazku v čl. 1 odst. 1.1.3. Smlouvy, a to s předpokladem uzavření takového dodatku do 31.1.2025.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0618, ev. č. Zhotovitele             EI-695/24, uzavřené dne 06.06.2024, včetně všech příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
4. Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
9. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6    odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto Dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
10. Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými elektronickými podpisy.

Přílohy: 
Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 01 až ZL 08


Jablonec nad Nisou, dne 23.12.2024                       	Česká Lípa, dne 23.12.2024                        
Objednatel:	Zhotovitel: 



……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele 	 Ing. Josef Láf 
primátor 	 jednatel 



……………………………………	………………………………
MgA. Jakub Chuchlík 	Mgr. Tomáš Kafka
náměstek primátora	jednatel

Za věcnou správnost: Jaroslav Bernat, vedoucí odboru investic
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