
Ml/’
ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO

1/34 Svitavy, ul. Máchova alej, OAK

číslo smlouvy objednatele: 11PU-005084 ev.č. 225/24

číslo smlouvy zhotovitele:

(ISPROF1N/ISPROFOND) 500 116 0009.64920

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ___ „ _________ _____ _____ _
zastoupeno: , ředitel Správy Pardubice na

základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí odd. veřejných zakázek
tel.:
E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: provozní úsek
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel")

a
EUROVIA CZ a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 452 74 924, CZ45274924
bankovní spojení:
zastoupen: _ _ provozně obchodní náměstek

závodu Čechv východ, dle plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: provozně obchodní náměstek

závodu Čechy východ, dle plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických:

, ředitel závodu Čechv vvchod. tel. 
e-mail:

:, hlavní stavbyvedoucí,
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vedoucí sektoru, tel.
, e-mail: -

provozně obchodní náměstek,

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/34 Svitavy, ul. Máchova alej, OAK. Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.64920 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 4 978 220,60 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/34 Svitavy, ul. 
Máchova alej, OAK

4 978 220,60 1 045 426,33 6 023 646,93

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu 
výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/34 Svitavy, ul. Máchova alej, OAK, 
číslo veřejné zakázky I IPU-005084 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky 
(dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, žc následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele (vyjma formuláře 2.3.3. Přehled technického vybavení).
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře á ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupen í vytěženého m ateri álu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
~ Přehled technického Vybavení (formulář 2.3.3.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavatěli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovítel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí Stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby á odstranění vad ha ní cenu díla v době;a způsobem předepsaným ve Smlouvě;.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude Objednatelem oznámeno nejpozději do 9 
(devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.
Dodavatef/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru Smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy ,

Dodavaťel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez Ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z; povinnosti uveřejnění 
Stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 
v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy,

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv Část plnění poskytovanou dodavatdem/zhotoviteiem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 0 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovítel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR. stanovených. V případě* kdy bude 
dodavatel/zhotovítel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitěl s objednatelem povinen Uzavřít vždy* když jej k tomu objednatel písemně

5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena áž ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ye zněm' 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s. vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené-účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodáváte 1/zhqtoyitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti ..zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona Č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodáváte iem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotoVitel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Dodavatelem/zhotovitelem ěi jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitelje dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelern či jeho poddodavateli) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci V pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a Ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 309/2006 Sb,“), se dodáváte l/zhotovitel zavazuje k 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pří přípravě a 
realizaci stavby. DodaVatel/zhotůvítel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na Staveništi, a to po celou dobu přípravy a 
realizace stavby. Dodáváte l/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb,, zejména povinnost dodržování plánu BQZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se: zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních 
dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi. 
V případě, že dodávátel/zhótovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 
Článku Smlouvy orgánem Veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavate|/zhotovitel povinen 
při jmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a 
to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy, pokud dodáváte 1/žhotov i tel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.
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Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 
cíle environmentální politiky Související se změnou Idiuiatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout: veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (Či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku čí jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit ód Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku Či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblastí práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písni, b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dódavaťelem/zhotoviteleni nedojde ani na základe písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupeíií od Smlouvy Objednatelem dodav atele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodávátele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případe, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře fireřnní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů čí technologií v rámci tzv. 
Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle 
Pod-Čl. 12,5. Smluvních podmínek,

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, 
do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona Č. 69/2006 Sb,, o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních 
EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
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Ukrajiny a-nařízení Rady (EU) Č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 O omezujících opatřeních vůči 
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod 
finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení 
této stavby,

Za porušení této oznamovací povinnosti Zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu S Pod-čL 12.1. Smluvních podmínek* 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této 
stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb,, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů,

Dodavatel/zhotovitel Se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR. v rámci výkonu jejich kontrolní Činnosti a to 
zejména dle zákona č, 104/2000 Sb., ó Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona Č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona ě, 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci 
poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondů 
dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro 
prováděnou kontrolu.

Objednatel sí vyhrazuje možnost realizovat změnu v Osobě dodavateíe/zhotovitele v průběhu plnění 
Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze Strany 
dodavateíe/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodavateíe/zhotovitele, aťo buď cestou ukončení této Smlou vy a uzavření nové 
smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele Či dlužníka podle části čtvrté, hlavy k dílu 6, oddílu 
1 zákona ě. 89/20! 2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový 
případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu ria realizaci zbývající části předmětu plnění 
s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění 
(dále také jako „původní zadávací řízeni“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného 
hodnocení.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude Stanovena dle nabídky takového dodavatele podané 
V původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude 
tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, 
respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož 
nabídka sé umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba pro uvedení stavby 
do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce 
v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti 
předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního 
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací
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dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na 
předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu7).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKON A Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

13.12.2024

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hasli 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy 
nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn 
(tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k 
pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódováni, 
vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
8 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 
nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného 
elektronického podpisu však není vadou nabídky.

D i^afn i^poáe piai1-á 3U ûc*ou vypû ny-
Datum: 02.01.2025 10:29:56 +01:00
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V I I V  ŘEDITELSTVÍ 
" ' l i  ^  SILNIC 
^ ■ 1 ^  A DÁLNIC

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen ,,Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/34 Svitavy, ul. 
Máchova alej, OAK, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0202586 (dále jen 
„Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a 
oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. 
ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění 
záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek č. 2

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/20/6 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu šesankcěmi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o proyáděríímezinárodnícb 
sankcí, ve zněiiípozdějších předpisu. Dodavatelé zejména nesmí tyiofinančniprostředky přímo 
dni nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních sepiámech Évropskě imie, subjektum či 
orgánům s njrV̂ » ■’wišřAů.-ií



y
V I I V  ŘEDITELSTVÍ 

w " ,  SILNIC
A DÁLNIC

PŘÍLOHA

Název stavby: 1/34 Svitavy, uL Máchova alej, OAK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

EUROVIA CZ a.s.
Sídlo:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4
Poštovní snoiení:
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 49 kalendářních dnů bez zimní technologické 

přestávky
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 19 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Sekce nejsou definovány

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Dala zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Pověřená osoba 3.1 ředitel Správy Pardubice na
základě pověření

Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.
c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle 
bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) 
této Přílohy.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Oprávnění ke claimu, 
postup při variaci a při 
claimu

10.4.10.5

V případě jakýchkoli změn u položky č. 02720 -  
POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. 
REGULACI A OCHRANU DOPRAVY nemá 
zhotovitel nárok na dodatečnou platbu
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 
4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 
30.000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4 .3 (Subdodávky)
18 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
3 500,00 KČ za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
uzivam)
22 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20.000.00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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4

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, j ako součást Přílohy, závazně doplňuj e obecný postup Stran při Variacích, 
tj, změnách Dala nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních 
podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb,, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro- 
organizačni předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj, jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim),

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami,

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve .které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) 
a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladováni a ocenění Variace,

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky j ednání zaznamená do 
Zapišti o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Obj ednatel nemůže Zhotoviteli pokyn 
k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace přeď potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.-5 
Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) budě 
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) Vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a hážev stavebního objaktu/provozniho souboru 
(SO/PS):

Číslo a názey podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/  čisto Změny SO/PS:

číslo Z8V:

? .2, 3, 
4 a 5

Strany smlouvy ó dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednateli Ředitelství silníc á dálnic s. p, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPK;

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Zmén 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0 ,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Zm ěnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervlze jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvede něho SO/PS, který jé součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny V 
souladu s  § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a Oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součásti je  [ tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupen! Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle §24 SSP 10-S- 
11,6vplatném znění)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis
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Firma: HUROV1A CZ a. s. Strana: I
3.1.1

S ou p is o b jek tů  s D P H

Datum: 13.11.2024 Čas: 9:16:42

Stavba: 206/24 - 1/34 Svitavy, ul. Máchova alej, OAK - výkaz výměr
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O dbytová cena |K č] 
O C + DPH [Kč]

4 978 220,60  
6 023 646,93

Objekt Název OC DPH OC + DPH

260 000,00 

4 623 220,60 

95 000,00

54 600,00 

970 876,33 

19 950,00

314 600,00 

5 594 096,93 

114 950,00
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Tento dokument je Obsahově identický S oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem GACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a  nenahrazuje oficiální tištěnou verzí Obecných podmínek, které tvoři1 součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asodad 
konzultačních inženýrů (CAČE) jako první vydáni v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adresa České asociace konzultačních Inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 3B, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://eacacztfidic-pLfolikace.php konkrétně h ttp //ca  ce.cz/order-form3-green.php),
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Obecné podmínky

ié| |

Obelná ustanovení

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva

Osoby

1.1.1 „Smlouva" je  Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument ták, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-ii nějaká, á jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravená Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

1.1.4 „Objednatel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupali vydá souhlas).

1 ,t .5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas),

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a  doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů pó datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami,

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Podmlánku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prácí.

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) Fádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, Zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a: odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země" je země, ve které še nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-čiánku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály" jsou věcí všeho druhu {jiné než Technologické zařízení), které: 
mají tvořit nebo tvoři část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a strojo, které mají tvořit nebo tvoří: 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Ď3o 
a jakékoli jíně místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.16 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-ii nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1 ,1 .19 „ Dílo” jsou Jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2 -------------------------

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a  jiné právnické osoby. Slova v jed- 
notném čísle nebo v jednom rodě obsahuji takém  nožné číslo a druhy rod tam, kde to 
kontext vyžaduje,

1 . 3 ------------— -------

Hierarchie smluvních 
dokum entů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v Souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

14  ------------------- — ------

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

15  ----------- ------------------

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanoveni udělení nebo vydání oznámení, pokynu 
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí m l  
taková komunikace písemnou formu v  jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1 5  ----------- —

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postuppvat v souladu s právními předpisy zemí, vc kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel muší podat veškerá oznámeni a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

Objednatel

2.1
Poskytn utf staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2 ------------------------- ....

Povolení a  licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3  ---------------- --------------------- — -------------— — — -------------------------------------- ---—  —  ....... ............

Pokyny objednatelé Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušeni postupu prací na části ilébo: na celém Díle.

2.4 --------------—  --------------------- —  -------------- -— —    -------------------------- — ------------------------------------

Schváleni Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zá^jujci objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedná osoba z personálů Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

i

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4,1
Obecné povinností Zhotovitel musí provést Dílo fádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
ně informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 --------------------------------------— -------— ------------------------- ------------ — --------- --------------------------------- — ------------

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4 -------------- ---------- ------------------------------------— ------------------------ ----—  ------------------- ------- — —   ----------------

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.

3
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ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace Zhotovitel musí vypracovat projektovou 'dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele dle odkazu v Pntoze. Zhotovitel musí urychlené předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnu cd jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebojí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmi zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, Že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je  to potřebné.

5.2 ----------—

Odpovědnost 
za  projektovou 
dokum entaci

Zhotovitel jo odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a  za projekto­
vou dokumentaci podle; tohoto Článku s tím, že obé musí být vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také Odpovědný za jakékoli porušeni 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

objednatele

6.1
Rizika objednatele V  této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k ním dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilná převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, něž jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze  spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za  použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakově vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve: Smlouvě,

g) projektování jakékoli části pila personálem Objednatele nebo někým jiným, 
ža  koho je Objednatel odpovědný, a

h) : jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,

4 SíiijsšW! íw MísHšY ílíii iZ Vy rfiWííhíi í.í-íí.ií.Sit
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]) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičítaťelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhaní,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selháni".
l) fysické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Dfla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem á které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

mj jakékoli zpožděni nebo ztížené podmínky zapříčiněnéVariací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele ták, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z  práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dito 

a odstranit všechny vady.

Dobi pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a  musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2 — —  ------------ ----- ------------------------------------- --------------------  -  -----------------------------------------------------------------

Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3. --------------------------- ---------------— ......— ------------------ ---------■------------------ ------------------------------------------------ ---—

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4 ------------ -- -----------------------------------------------------------------— -------------------- -- ---------------------------- ----— ------------------

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení Částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo,

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dito považuje za dokončené.

8.2  -------------------------— ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí,

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště pode Článku 9.

Zpožděné dokončení

Přefzltí

8.1
Dokončení

5
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Od nění vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněná tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práče 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatelé opravňuji Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 — — -------------------------— -------- ---------- ------------------------—— -------------— — -------------------------

Odkrytí a  zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušeni jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotovíte!! za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Fod-článkom 10.?.

10.1
Oprávnění k variací Objednatel může dát pokyn k Variacím.

T0.2 — ------ ----- ----------- — ---------- —  --------------- -----------------— —------------ ------------- —
Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, muší být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro oceněni, nebo, když to není možné,
d) vhodnými; novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou irčonou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využiti Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech,

10.3  — — — ———— ----------------------------------------------- ----------------- — ------------------------
Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­

rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztíží: jejich podmínky nebo která může Vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí prijrr.cut veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlená Ozná­
mení a  přijal veškerá přiměřená opatření.

6 í.5!í: i-í.&i si/ f r p ví:
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10.4  ------ -------------- — --- --------------------------------------------------------------------- ----- —

Oprávnění ke ciaimu Jestliže Zhotovil elf vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, jé Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace,

10.5  — ------------------- — ----------------- ----------------------------------------- — ------------- ------------------------------------

Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací
a při ciaimu nebo clatmů během 28 dnů od pokynu nebo události, z  které vznikl nárok. Objednatel

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možně, i odsouhlasit. Nedojde-!! k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

:ena a platba

Oceňování díla DDo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v  Příloze s; ohledem na Článek 10.

11.2 — ------------------------ -------------------------------------------------------- — —  ------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřená době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípačtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejích platbě oprávněný.

11.3  ------------------- -- -  ---- -------- ------------ --  --------------------- ---------——   -------------- ---
Průběžné  platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou Částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
pode Pod-čiánku 4.4 (je-li nějaké).

■11,4 ----------------------------- ------------—-------- -------------------- —- -------------------------------—-----
Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného po vydání oznámeni podle Pod-Čiánku 8.2,

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen běhám 14 dnů 
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedqkončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-čiánek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11,6  --------— -------- — -------------------------— — --------- — ----------------- — ------— -----
Závěrečná platba Běhaní 42 dnů od poslední z  událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikolí dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovaný aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předdžení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli častí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí pň provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7 --------------------------------------— ---------------------------------------------------— ------ —— — -------- --------------

M ěna Platba musí být v měně stanovené v  Příloze.

11-8 — —  ---------—---- — ------ -— -------------— ------------------ --~------------------------------- — ------
Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z  prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané íhůtě splatnosti.

Nep

12.1
Neplnění zhotovitele Opustí-lí Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a  bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednat á  Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
ha tento Pod-čiánek, popisující neplnění Zhotovitele,

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplněni'během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a  opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, TechnotogiCké zařízení a  jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Pila,

12.2 — ----------------- ------  — — ------------ — ------------ — ----- — ............  ............
Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i pros písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele, Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, cc Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit prováděni celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitelé, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů Odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a  opustit Sta­
veniště.

12,3. -------— ----------- ----------------- ---------------------------------------------- -— ------ --— ----------------------------— ------------- -----------

Ú padek Je-tl rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel ňá místě 
zanechá jakékoli Vybaven? zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn. že má být používáno až do dokončeni D(!a.
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12.4 — - — -------------------- — -------------------------------------------------------------------- — ------------------ -
Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­

vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště̂  upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 
bj o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12,1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20%  hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupl podlé Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a tíemobííízace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10%  hodnoty k datu odstoupení neprovedených části Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

povědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za  péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péčí pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy }e za péči 0 Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu nepravit tak, aby bylo Dílo v souladu sě Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo Škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatelé, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a  v případě jakýchkoli: nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2  - -------------------------------------------------------------------------------- ------------ ----- -.... - -------------- ----------------- ---- —

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z  důvodu Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně, Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musídemobilízovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li: událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je  po odstoupení oprávněný k .platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a.Materiálů a Technologického zařízeni důvodná dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

á) o jakékdi částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli Částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, muší být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o Odstoupení.
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Zhotovíte! musí před zahájením prací na Díle Uzavřít společným jménem Stran a poté
udržovat v platnosti pojištění:

a) pra případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pra pňpad odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
štrah nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jin ém majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a  jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele,

O becně požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Ro­
na pojištění jistký miisí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a le  pqistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo Škodě na Díle a tyto platby musí být použitý na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za  ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3 - --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- — ------------------------ --------------------- ---—

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z  pojištění, na které od*
kazují předchozí Pod-číánky, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravně 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z  jakýchkoli peněž­
ních Částek náležejících Zhotoviteli.

14,1
Rozsah krytí

f

I
x >ru

15.1
Adjudi kacě Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a  Objednatelem v  souvislosti se Smlouvou nebo z  ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnuti Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"), Adjudikátonem musí být jakákol osoba, na které se Strany do­
hodnou. V  případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s: Pravidly,

1.5,2 —--------------------— ---------------------------------------------------------------— ------------ ------- --------
Oznámeni o nesouhlasu Nesouhiasf-li některá ze Stran s rozhodnutím adjúdikátora nebo není-li vydáno rozhod­

nutí ve líiůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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15.3 ---------------

Rozhodčí řízení
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nebo uplynutí Ihůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-čláriek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené Ihůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené ihůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obé Strady, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud á dokud 
není rozhodnutí adjudíkátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečné platností rozhodnut 
jétíntm rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze, Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1,5.
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Zvláštní podmínky

ná ustanovení

1,1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1,1,4 šé přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a  podobách."

1.1.5 Půd-čláhek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a  podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dild pověřil realizací díla."

1,1,7 Text Pod článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prach Je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

a) datum účinnosti Smiouvy o dílo (např.u smluv s velmi krátkou dobou pro do­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smiouvy o diio
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Daterti zahájení prací,"

1.1.10 Pqd-článek 1.1,10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou {nebo budou) účelně, hospodárně 
á  efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-čiánek 1.1.14 žní:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství že 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat rlebo uchopení moci, 
hebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo Výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotqviteiů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, žé tuto munici, výbušniny, ioríizujíqí záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita.'

1.1.20 Za Pod-čiánek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro­
vého třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak,

1.1.21 „Příloha11 znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro Uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce db provozu za podmínek 
stavebního zákon atak, jak je stanovená v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná pd Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání1' znamená časově omezeně Užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona: Prá­
va a povinnosli Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7,6 [Předčasné užíváni],

1.1 .24 „Stavební deník11 je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum11 je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky

1.1.26 „Sekce11 je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzb otovi tel “ je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách,

1.1.28 „Faktura" je dařiový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4,6  [Záruka m  
odstranění vad],

1.1.30 „Potvrzení o: převzetí11 je potvrzení vydané podle Článku 3 [Převzetí],

i  .1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad,"

1.1.32 Za Pod-článek 1.1,31 se vkládají nově Pod-články:
„BIM Protokol11 je dokurrient tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

l, Požadavky Objednatele na informace,
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I.a Datový standard staveb (DSS)

tl. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
SIL Požadavky na Pián realizace BIM (SEP)

1.1.33 „Společné datové prostředr je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (GDE)\

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.”

1 . 3  — — ---------------- ----------------- ------------- — ----------------------- — ------------------ — — ------------------------------------------------------------------ ---------- -------------------------------------- — _

Hierarchie smluvních P od -č lá nek  1.3 zni:

dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­
ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytně vyjasnění nebo pokyn."

■ i  .4 -------- ----------- ----------------— — -------— ---------- -------------- ------ -------------- ------- .— — ------------------------ -------------

Právo Půd-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-Ii se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."

1.7 ----------------- — ------------— ----- — — — — -------------- ----- — — ------- ---------------------- --------------------—

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podžhotóvitelí s ohledem ná charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotóviteíe, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádná a včasně pl­
nění se považuje plné uhrazení Pqdzhotovitelem řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze  strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-|i takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy V oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

nátel

2.1
Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2,5 [Kontrolní dnyj:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny zá účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel imusí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne. V zápise musí být uvedená odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou."

Zh itel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést -Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu. Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebně.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele , jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k  jejích zaplacení Objednatelem 

podle Pod-číánků 12.4 [Platba p o  odstoupeni] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovileí i jeho Podzhotovitělé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prácí jako předmětu své činnosti á vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejná zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitél, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká­
záno špinění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podz hotovíte lem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výší uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, sé zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí prd oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 809/20C8 Sb,, a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotoviteije povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným .územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4 .1 .5  Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která- 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, á to bez průtahů, nejpozdeji však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4 .1.6  Zhotovitéi je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (napři nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v  souladu Se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost ža neoprávněně překročení trvalého nebo dočasného Záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4 .1 .7  Obdrží-ii Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkiadu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-lí Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věcj nebo postu­
pu podle nevhodného čí nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek ria použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4 .1.8  Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídil se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky cq nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je ­
jich právu ná Obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožováni bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučné na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinností smluvní pokutu ve 
výší, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prácí povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovite|ů, a to včetně vedení průběžně evidence o odpadech a způ­
sobech nakládářií s odpady a archivace teto evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je  povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakiádáhí s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli,

4 .3 — ——— — — ------— — — ------------— — — — — — — — -----------_ _ _ _ _ — _ _ _ _ _

Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je, Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všěčh Podzhotovitelů stejně jako by š|o o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z  objektivních důvodů není možné- Dňo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je .Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
pnslusný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

4,4 -------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ----------------------- --------------------- -------

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na svá náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze, Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 oni po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinně, dokud nepro­
vede a nedokonči Dílo a nepředá Objednateli Záruku za  odstraněni vad podle Pod člán­
ku 4.6 [Záruka za odstraněni vád]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Zárujcu za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončeni' platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
muší rozšířit platnost Zajjštění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad,

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splněni smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli Částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sponů] 
do 42 driů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, čo obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-č!án- 
ku 12.1 [Neplnění z/ioíowfe/ej. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlou­
vy finanční prostředky na: první výzvu a bez námitek čí omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Zajištění špinění smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy yě prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výší stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitelé s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti."

4.5 ■---------- ------— --------------------- ------- ------------ ------- ---------------- — -----------— — --------- — - — — -------- -----------

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti] :
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti y oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. System bude Od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

4,6  ---------- — ------- —-------- — ---------------------- ---------- ------------------- ------- ------------ -----------— —  ------ —

Záruka za  odstranění vad Přidává se nový Pod-Čláhek 4 .6  [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku zá odstranění vad Ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento 'Pod-článek-se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Dia: nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z  členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známě nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
Vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vád v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli Částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které, zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vádu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případe může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osóby, která záruku vydala.
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4.7 — -------------------------

Kontrolní prohlídky stavby

4,8 — ----------------------

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

V případě nevyrnahateínosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění Vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hbdnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).'1 2 3 4

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nej později 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k ním vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit,“

Přidává se nový Pod-článek 4 .8 [Bezpečnost a ochrana zdraví připráč)]:
„Zhotovitel musí;

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, která mají oprávnění být ha Staveništi,
(č) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytně z  důvodu provádění Díla prq užití veřejnosti 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tuji) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silníc a dáinie ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou;

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a  právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti á ochrany 2drávípři práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě: staveb ŘSD ČR j příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovíte! se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně  
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá pří převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele,

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.:
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