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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20232220 

Číslo smlouvy zhotovitele:  241140071 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:                                          Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:            
 

kontaktní osoby ve věcech technických:    

  

                                                                         

                                                                         
  

  

osoba oprávněná pro změny díla:   

  

      

(dále jen „objednatel“ nebo „DPO“) na straně jedné 

a 

 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.    

se sídlem:  Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  

právní forma:  akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  

IČ: 26177005 

DIČ:  CZ26177005 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 7408201/0100  

jednající:  Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva 

 Arnaud Martin, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:   

 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

 

osoba oprávněná pro změny díla:    

kontaktní doručovací adresa: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 

II. Preambule 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.05.2024 Smlouvu o dílo č. DOD20232220 u objednatele, č. 241140071 

u zhotovitele (dále též jen „Smlouva“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí 

republiky – ul. Výstavní“ (dále též jen „Dílo“), a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za provedené Dílo 

dohodnutou cenu. 

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla, a 

to jak o vícepráce, tak o neprovedené méněpráce. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s 

ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když: 

A) část změn je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;  

B) některé dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou nezbytné pro řádné 

dokončení Díla, přičemž je nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele 

není možná ani z ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů; 

tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ;  

C) provedení části změn bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající s 

náležitou péčí nemohli předvídat; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. 

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen jako A), B) či C) dle výše uvedené 

logiky) je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 

III. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění předmět Díla tak, jak je popsáno ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném 

zástupci obou Smluvních stran, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitelem budou provedeny 

vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány a oceněny v rozpočtech jednotlivých změn, jež 

jsou přílohou Změnového listu. 

2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla dle bodu 1 tohoto článku, se upravuje cena Díla stanovená v bodě 

6.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, následovně: 

Původní celková smluvní cena Díla: 79 616 446,19 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce:  4 047 439,58 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce: -  5 155 843,05 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1:   - 1 108 403,47 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH   78 508 042,72 Kč bez DPH 

3. Smluvní strany dále konstatují, že změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, nemají vliv na celkovou 

dobu realizace Díla uvedenou v bodě 5.1.2. Smlouvy. Doba realizace stavebních prací se neprodlužuje. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se 

rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla 

atd.). 

4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele 

bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

V Ostravě  V Praze  

 

 

 

  

 

 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva  

 

 

…………………………………. 

Ing. Tomáš Krones 

předseda představenstva COLAS 

CZ, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

 

 

…………………………………. 

Arnaud Martin 

člen představenstva COLAS CZ, 

a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


