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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3001H1230004
č. zhotovitele: 	23021 

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ:                   75032333
DIČ:                CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
                        z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem:      Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
                       s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, kastelán
									xxxxxxxxxxxx, investiční referentka
									xxxxxxxxx, investiční referentka
 (dále jen „Objednatel“)

a

Nukleon s.r.o.
IČO:            25330071
DIČ:            CZ 253300271
se sídlem:  Ptáčov 40, 674 01  Třebíč
zastoupený: jednatelem xxxxxxxxx, tel. spojení, mail: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 26393
Bankovní spojení:	226343022/0600	 Moneta Money Bank
Datová schránka:	v5vqsh5

Doručovací adresa: Ptáčov 40, Třebíč 674 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:            xxxxxxxxxxxxx, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
							 
Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Článek I.
1. Dne 30. 5. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem „NKP, SZ Červená Lhota – realizace tepelného čerpadla pro čp.7 a zámek“, číslo objednatele 3001H1230004 a zhotovitele 23021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele výše uvedené dílo podle podmínek sjednaných smlouvou ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2.  
2. Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy realizaci díla. 
3. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně požadavků na realizaci některých částí díla. Tyto změny jsou detailně popsány v dodatcích č. 1 a 2 a v jejich přílohách. 
4. Během realizace prací vznesl objednatel nové požadavky na provádění úprav v místnostech 1.15, 1.16 a 1.17 (byt kastelána), dále byly upřesněny požadavky na pokládku dlažby před mostem a další dílčí práce. Dodatkem č. 3 se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2, kterým mění rozsah díla prováděného podle smlouvy  č. 3001H1230004 a jejích dodatků.  



Článek II.
Změna  smlouvy
1.	Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a)	V čl. II. Předmět Smlouvy – určení díla odst. 2 Smlouvy se mění a nově se doplňuje o bod f)  - změnové listy. Ustanovení čl. II odst. 2 nově zní takto:
„Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu: 
„Tepelné čerpadlo pro čp. 7, vypracované firmou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxx
„Tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek – stavební přípomoci“ vypracované firmou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
b. zadávací dokumentace veřejné zakázky
c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *xls, *xlsx, *XC4, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + krycí list;
d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – čj. KUJCK 62527/2019 ze dne 31.5.2019 a KUJCK 102127/2022 ze dne 27.9.2022
e. stavebním povolením
f. změnovými listy ZL 1 – 3, které jsou přílohou dodatku č. 1 a změnovými listy ZL 4-10, které jsou přílohami dodatku č. 2, a změnovými listy ZL 11 – 16, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

b)	V čl. VI. Cena Díla a platební podmínky se mění ustanovení bodu 1., který nově zní:
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo v rozsahu dle Smlouvy a změnových listů  ZL 1 - 16 ve výši:
24 065 009,25 Kč bez DPH
DPH 21% činí 5 053 651,94 Kč

Celková cena díla činí 29 118 661,19 Kč vč. DPH
(slovy: dvacetdevětmilionůstoosmnácttisícšestsetšedesátjedna korun českých devatenáct haléřů)


Článek III.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek č. 3 se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné. 
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



	Ostatní články smlouvy zůstávají beze zněny.



                  20.12.2024





…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,
ředitel
	



                  19.12.2024





…………………………………………..
xxxxxxxxxxxxx
jednatel






Příloha:		1) změnový list 11
		2) změnový list 12
3) změnový list 13
4) změnový list 14
5) změnový list 15
6) změnový list 16
7) Přehled změn a dodatků
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