Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1367/2024
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]Bobří potok - zabezpečení havarijního stavu koryta VT ve Verneřicích v ul.
Okružní
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]NOPESTAV s.r.o.Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Janáčkova 406/5a, 40007 Ústí nad Labem
04952049
CZ04952049
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]ČL. I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se rozšiřuje dle vzájemné dohody zástupců smluvních stran následovně:
^ V rámci provizorního zabezpečení sesunuté pravobřežní kamenné zdi v délce 13 m bylo třeba vyzdít konstrukci o šířce 0,7 m (původní předpoklad byl 0,5 m) z důvodu technologického postupu při napojení na sousední konstrukce a blízkosti místní komunikace.
^ Nová položka – slovení ryb v předmětném úseku
Jedná se o práce, které je nutné provést ke kompletnímu provedení díla. Soupis prací pro vícepráce je v příloze č. 1 tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]ČL. III. CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena:	364.756,15 Kč bez DPH
Cena je pevná celková a konečná.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Digitálně podepsal:Digitálně podepsal:

…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………… za NOPESTAV s.r.o.

Přílohy:
^ Příloha č. 1 – Soupis prací pro vícepráce
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