REVITALIZACE KNIHOVNY V TRHOVYCH SVINECH A ZAJISTENIi BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
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DODATEK é&. 1 KUPNi SMLOUVY

uzaviené dne 3. 6. 2024 mezi kupujicim: Méstem Trhové Sviny, se sidlem: Zizkovo
namésti 32,v374 01 Trhové Sviny, 1C:00245551, zastoupenym starostou mésta,
Ing. Davidem Stojdlem

a

prodavajicim: JM Bau s.r.o., se sidlem: Nova 631, 374 01 Trhové Sviny, IC: 03836126,
zastoupenou jednatelem spoleénosti

ve véci koupé ,Revitalizace knihovny v Trhovych Svinech a zajisténi bezbariérového
pristupu — Interiérove reseni knihovny*.

Tento dodatek je uzavien v souladu s Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2021 - 2027, €l. 9.2, a v souladu
s Metodickym stanoviskem ministra pro mistni rozvoj €. 3 k Metodickému pokynu pro
oblast zadavani zakazek v programovém obdobi 2021-2027, ve véci Upravy textu
Metodického pokynu na zakladé novelizace zakona 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, které nabylo platnosti a uéinnosti dne 25. 9. 2023.

Ugastnici smlouvy — se neméni.

. Predmét plnéni — se upravuje dle dohody obou smluvnich stran v souvislosti s tim, ze
se upravuje termin dokonéeni a pfedani dila bez vad a nedodélki véetné vyklizeni
stavenisté v ramci stavebni ¢asti dila a z toho divodu nelze v dohodnutém terminu
zahajit dodani zbozi do mista plnéni, zahajit montaz zbozi v misté plnéni, jelikoz
v misté plnéni probiha vystavba.

¢l. 1.1 az 1.9 se neméni.

Plvodni znéni ¢él. |. Doba a misto plnéni:

» zahajeni provedeni dodavky predmétu pinéni: do 5 pracovnich dni od pisemného
pokynu zadavatele, resp. kupujiciho (plnéni na vybaveni bude zahajeno na zakladé
pisemného pokynu zadavatele, resp. kupujiciho)

= termin kompletni dodavky pfedmétu pinéni vCetné montaze, uvedeni do provozu,
zaskoleni obsluhy a dalSich ¢&innosti specifikovanych v zadavaci dokumentaci: do
listopadu 2024

Noveé zneni ¢l. |I. Doba a misto plnéni:

= zahdjeni provedeni dodavky predmétu pinéni: do 5 pracovnich dni od pisemného
pokynu zadavatele, resp. kupujiciho (plnéni na vybaveni bude zahajeno na zakladé
pisemneho pokynu zadavatele, resp. kupujiciho)

= termin kompletni dodavky pfedmétu plnéni vCetné montaze, uvedeni do provozu,
zaskoleni obsluhy a dal3ich €innosti specifikovanych v zadavaci dokumentaci: do 13. 12.
2024

¢l. 1.10 az .11 se neméni.

Il.  Kupni cena— se neméni.
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lll. Povinnosti prodavajiciho — se neméni.

IV. Povinnosti kupujiciho — se neméni.

V. Zarucni doba — odpovédnost za vady — se neméni.

VI. Odstoupeni od smlouvy — se neméni.

VIl. Sankéni ustanoveni — se neméni.

VIIl. Ostatni ujednani — se neméni.

ZAVERECNA USTANOVENI K DODATKU &. 1 KUPNi SMLOUVY:

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem tohoto dodatku a prohlasuiji,
Ze s nim souhlasi v piném rozsahu a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Ostatni ujednani a ¢lanky uzaviené Kupni smlouvy ze dne 3. 6. 2024 se timto Dodatkem &. 1

nemeéni.
V Trhovych Svinech dne 11. 12. 2024 V Trhovych Svinech dne 11. 12. 2024
Za kupujiciho: Za prodavajiciho:
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