[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 980/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“DH Křímov, oplocení - odstranění reklamovaných vad a nedodělků”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]manažer stavby:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]IČO:	25412396
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]DIČ:	CZ25412396
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka16431 tel.:	e-mail: (dále jen „zhotovitel“) Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 05.12.2024, b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 05.12.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.
Mění se:
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 05.12.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy, b) Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH	159.590,32 Kč
(slovy: jedno sto padesát devět tisíc pět set devadesát korun českých třicet dva haléřů)
Nová celková smluvní cena bez DPH	187.352,93 Kč
(slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc tři sta padesát dva korun českých devadesát tři haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele














investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o.
