[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark3]smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: 768/2024 číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark4]Název díla:
Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok – dokumentace EIA – aktualizace a
doplnění požadavků KÚLK
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zastupuje objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]zhotovitel:	Ekopontis s.r.o.
sídlo:	Husovická 884/4, 614 00 Brno
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	03866866
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]DIČ:	CZ03866866
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]číslo účtu:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka č.87173
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.07.2024
Dodatek je uzavírán z důvodu časové vytíženosti zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a objednatele provést předjednání dokumentace EIA SN Dubnice s Krajským úřadem Libereckého kraje.
Dodatkem č. 1 se mění čl. I a II.
Původní znění:

I. [bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]TERMÍNY PLNĚNÍ
1. [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark34]Zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31.07.2024
b) [bookmark: bookmark35]Ukončení prací včetně předjednání aktualizované doplněné dokumentace před jejím předložením s Krajským úřadem Libereckého kraje dle § 15 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a předložení dokumentace 31.12.2024
Nové znění:
I. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark46]Zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 31.07.2024b)

První dílčí termín - předání a převzetí aktualizované doplněné dokumentace v elektronické podobě objednateli	10.01.2025
c) [bookmark: bookmark47]Konečný termín - předjednání aktualizované doplněné dokumentace se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje a následné předložení aktualizované doplněné dokumentace Krajskému úřadu Libereckého kraje dle § 15 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a předložení dokumentace 28.02.2025
Původní znění:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]II. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. [bookmark: bookmark51]Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
Faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 321.
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]II. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. [bookmark: bookmark55]Celková částka za dílo ve výši 383 000,- Kč bez DPH bude fakturována následovně:
a) [bookmark: bookmark56]Při prvním dílčím plnění bude po předání a převzetí předem zkontrolovaného díla objednatelem bez vad fakturována částka ve výši 80 % z částky 365 000,- Kč bez DPH, tj. 292 000,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark57]Při konečném plnění bude po předání a převzetí předem zkontrolovaného díla objednatelem bez vad fakturována částka ve výši 20% z částky 365 000,- Kč bez DPH, tj. 73 000,- Kč bez DPH a zároveň
c) [bookmark: bookmark58]při konečném plnění bude za předjednání a předložení aktualizované doplněné dokumentace Krajskému úřadu Libereckého kraje fakturována také částka ve výši 18 000,- Kč bez DPH.
Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
Faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 502 321.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark59]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark60]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark61]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark62]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark63]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. [bookmark: bookmark64]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark65]Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Dodatek č. 1 k SoD č. 768/2024

Chomutov, dneBrno, dne

#






………………………. investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik ………………………….. jednatel společnosti Ekopontis s.r.o.
