Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace
se sídlem:  Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
IČO: 491 80 312
zastoupený: Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová - ředitelka
bankovní spojení: 13531361/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
se sídlem: Předenická 80/1, 301 00 Plzeň
IČO: 03884376
DIČ: CZ03884376
	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 30889 vedená u Krajského soudu v Plzni


zastoupený: Oldřichem Benešem , jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.4044674339/0800
dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE
1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2024 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
1.2. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky SANACE VLHKÉHO ZDIVA V DKS ŽINKOVY vyhlášené dne 16.8.2024. 
1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

PŘEDMĚT DODATKU
1.4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tom, že Zhotovitel neprovede pro Objednatele práce sjednané ve Smlouvě o dílo, uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. Během provádění díla bylo smluvními stranami shledáno, že tyto práce Objednatel nepožaduje (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí na základě dohody smluvních stran celkem: 42.481,50, - Kč bez DPH, tedy 51.402,62 Kč včetně DPH.

1.5. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu poníženou o hodnotu méněprací.

1.6. Celkový rozpočet díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
1.7. Celková cena za provedení díla upravená po dohodě smluvních stran na základě neprovedení méněprací, a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla činí:

Celkem cena za dílo bez DPH činí		2.143.352,60 Kč
Celkem za DPH 21 %		450.104,05 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí		2.593.456,65 Kč

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.8. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
1.9. Dodatek je uzavřen v písemné podobě s podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
1.10. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1.11. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:
Příloha č. 1 – Celkový rozpočet díla
Příloha č. 2 – Rozpočet provedení méněprací

V Žinkovech dne 18.12.2024


_________________________						___________________________
Za Objednatele								Za Zhotovitele
Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová 					Oldřich Beneš, jednatel
ředitelka								STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
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