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DODATEK Č. 2 - 85/11/ORI-OVZ/2024

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 07/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 01.08.2024

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů.

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

20.10.2022

IČO: 002 88 659

DIČ: CZ00288659, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Janem Všetičkou, obchodním ředitelem, na základě pověření

ze dne 8. 2. 2017

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: k5cb84i

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Odd. C, vl. 15855
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(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

„Navýšení kapacity jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově“ (dále jen „Dodatek č. 2“). 

PREAMBULE 

(A) Smluvní strany dne 01.08.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Navýšení kapacity 

jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově“ uzavřely smlouvu o dílo č. 07/01/ORI-OVZ/2024 (dále jen 

„Smlouva“); 

(B) Dne 02.10.2024 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým 

došlo ke změně některých ujednání Smlouvy. 

(C) Smluvní strany mají zájem v souladu s čl. 19 odst. 19.1 a 19.2 Smlouvy změnit rozsah díla o práce 

na objektech SO 01, SO 02 a SO 03 mimo rámec nákladů uznatelných a nárokovaných dotací. 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy přistupují ke změně Přílohy 

č. 2 - Položkový rozpočet (soupis stavebních prací) o práce na objektu SO 01 doplnění 

interiérových žaluzií v ložnici č. 107, na objektu SO  02 – akustické konstrukce v herně objektu a 

v objektu SO 03 – konstrukce pro umístění technologie fotovoltaických zařízení na střeše objektu. 
Za tímto účelem se současný text přílohy č. 2  Smlouvy - Položkový rozpočet (soupis stavebních 

prací) nahrazuje textem ve znění přílohy č. 1 Dodatku č. 2 – Položkový rozpočet (soupis stavebních 

prací) 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V Cena, odst. 5.1 Smlouvy, kdy se současný text 
nahrazuje textem:   

 5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby 
specifikované v čl. II. a III. Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy v následující výši: 

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 

            Cena bez DPH                  27.958.730,01 Kč 

          DPH 21 %       5.871.333,30 Kč 

Cena celkem s DPH                 33.830.063,31 Kč 

            Cena díla dle Dodatku č. 2 

Cena bez DPH                        384.179,77 Kč 

DPH 21 %                                                                                             80.677,75 Kč 

Cena celkem s DPH         464.857,52 Kč 

            Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2                    

Cena bez DPH                  28.342.909,78 Kč 
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DPH 21 %       5.952.011,05 Kč   

Cena celkem s DPH                 34.294.920,83 Kč          

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají 

v platnosti a nemění se. 

3.2 Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

Dodatek č. 2 Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.  

3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaný 
zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu 

nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek 
v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy. 

3.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 

Smlouvy v Registru smluv. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s 

celým jeho obsahem, a že je tento Dodatek uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

3.6 O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své 50. schůzi dne 09.12.2024 
usnesením č. RM/2024/57/51. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (soupis stavebních prací) 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Prostějově dne dle el. podpisu  V Olomouci dne dle el. podpisu 

Statutární město Prostějov 
Ing. Jiří Rozehnal, MBA, 2. náměstek 

primátora 

 INSTA CZ s.r.o 
Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel 

 

Ing. Jan 
Všetička

Digitálně podepsal Ing. 
Jan Všetička 
Datum: 2025.01.06 
12:32:04 +01'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Rozehnal, MBA 
Datum: 2025.01.06 13:17:25 
+01'00'


