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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0060/T6100/24 (objednatele) 

003 918 (zhotovitele) 

ze dne 7.5.2024 

pro akci  

 
„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Královkou, Jílkova, P6“ 

 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s. 

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5  

zastoupena:  

IČO:  262 12 005 

DIČ:  CZ26212005 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 6848 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu realizace plnění z důvodu koordinace s ostatními správci inženýrských sítí v daném 

území, s obnovou povrchů, resp. rekonstrukcí uličního prostoru v části ul. Jílkova, jejímž investorem je 

TSK a s tím spojené rozdělení stavby na etapy, kdy každý úsek vyžaduje zpracování DIO 

a projednání DIR na příslušném úřadě MČ.  

 

 

 

ČLÁNEK I. 
 

V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto: 

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který 

je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však 

do 30.05.2025, v opačném případě je v prodlení.“ 
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Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

      č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  
 

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

v Praze, dne     v Praze, dne 
 

 

 

 
__________________________________              _________________________________ 

 

 
 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


